

Изменение условий конкурса № РКСМ-787 (31806620038)

Наименование приглашения	Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по строительству объекта "Насосная станция 3-его подъема в мкр. Арбеково г. Пензы» для нужд ООО «Горводоканал» в 2018 году. РКСМ-787
Дата	20.06.2018
Номер (присваивается Организатором)	РКСМ-787

Внесено изменение в Приложение № 2 к конкурсной документации:

Изменены сроки выполнения работ на:

с даты заключения договора:

Срок завершения работ по 1-ому подэтапу 1 пусковой очереди строительства Насосной станции 3-его подъема в мкр. Арбеково необходимо завершить до 21.12.2018 г.

Срок завершения работ по 2 подэтапу 1 пусковой очереди строительства Насосной станции до 01.08.2019 г.

Зам. руководителя Департамента закупок



М.П. Кондакова