

Утверждаю
Технический директор
ООО "НОВОГОР-Прикамье"
_____ А.А. Политов
" ____ " _____ 2022г.

Календарный план разработки проектно-сметной документации

Объект: «Разработка проектно-сметной документации по внедрению технологии УФ-обеззараживания очищенных стоков на БОС г. Перми (цех № 17)

№ п/п	Наименование этапа работы	Начало работ	Окончание работ	Стоимость этапа, руб. без НДС
		16 месяцев с момента заключения Договора в том числе:		
	I этап:			
1	1. Общественные обсуждения (1 этап) - 61 день с момента заключения Договора; 2. Сбор и обработка исходных данных для проектирования – 30 дней с момента заключения Договора; 3. Проведение инженерных изысканий, согласование отчета с Заказчиком - 60 дней с момента заключения Договора; 4. Проведение обследования сооружений, согласование отчета с Заказчиком - 30 дней с момента заключения Договора; 5. Разработка ОПР, в т.ч. согласование с Заказчиком 45 дней - 120 дней с момента заключения Договора;	4 месяца с момента заключения Договора		3 992 310,83
	II этап:			
2	6. Разработка проектной документации в т.ч. формирование материалов ОВОС, согласование с Заказчиком – 90 дней с момента окончания работ по п.5 этапа 1; 7. Государственная экологическая экспертиза проектной документации (включая общественные обсуждения объекта экспертизы в соответствии с Требованиями № 999) - 180 дней с момента окончания работ по п.6 этапа 2; 8. Разработка рабочей, сметной документации, согласование с Заказчиком - 90 дней с момента окончания работ по п.7 этапа 2 и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с заказчиком детальный график производства работ, позволяющий отслеживать этапы проектно-изыскательских работ.	12 месяцев с момента окончания работ по п. 5 этапа 1		13 537 264,71

Зам.начальника УТИЭК

Я.А. Вековшина