
Номер в 

структуре
Название задачи Длительность Начало Окончание

2 Проектирование

2.1. Конкурсные процедуры 70

2.1.1. Подготовка комплекта документов для проведения конкурсных процедур 5 11.08.2022 16.08.2022

2.1.2. Согласование Инвест. проекта в ООО «РКС-Х» 7 11.08.2022 18.08.2022

2.1.3. Утверждение комплекта документов для проведения конкурсных процедур 13 02.09.2022 15.09.2022

2.1.4. Размещение Конкурса в единой информационной системе 15 16.09.2022 01.10.2022

2.1.5. Тех.оценка заявок участников конкурсной процедуры 5 02.10.2022 07.10.2022

2.1.6. Утверждение тех.оценки и подведение итогов конкурсной процедуры 10 08.10.2022 18.10.2022

2.1.7. Подписание Договора проектирования 15 19.10.2022 03.11.2022

2.2. Разработка ПСД

1 этап:

2.2.1. Общественные обсуждения (1 этап) 61 04.11.2022 04.01.2023

2.2.2. Сбор и обработка исходных данных 30 04.11.2022 04.12.2022

2.2.3. Проведение инженерных изысканий, согласование отчета с Заказчиком 60 04.11.2022 03.01.2023

2.2.4. Проведение обследования сооружений, согласование отчета с Заказчиком 30 04.11.2022 04.12.2022

2.2.5. Разработка ОПР, в т.ч. согласование с Заказчиком 25 дней 100 04.11.2022 21.02.2023 НГ каникулы учтены

2.2.6. Согласование ОПР в ООО "РКС-Х" 20 22.02.2023 14.03.2023

2.2.7. Конкурсные процедуры на оборудование ОПР 55 15.03.2023 09.05.2023

2 этап:

2.2.8.
Разработка проектной документации, в т.ч. раздела ОВОС, согласование с 

Заказчиком
90 15.03.2023 13.06.2023

2.2.9. Государственная экологическая экспертиза проектной документации 180 14.06.2023 11.12.2023

2.2.10. Разработка рабочей документации, согласование с Заказчиком 60 12.12.2023 19.02.2024 НГ каникулы учтены

2.2.11. Разработка сметной документации, согласование с Заказчиком 60 02.01.2024 11.03.2024

2.2.12. Непредвиденные работы по ПСД 10 12.03.2024 22.03.2024

2.2.12. Получение разрешения на строительство 30 23.03.2024 22.04.2024

4 Строительно-монтажные работы 450 14.06.2024 07.09.2025

Разработка ПСД: Внедрение технологии УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на БОС г. Перми                                                                                         

(цех № 17)


