
 

Самара, 2020г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажПроект» 

 
Свидетельство № ГАП-СЧ-6311149484-353-18 от 15 февраля 2018 года 

 

Заказчик – ООО «Самарские коммунальные системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11-ПОС 

Том  5 

 

 

 

 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 
 

«Строительство канализационных сетей для подключения  

объекта капитального строительства к системе водоотведения, а 

именно объекта: «Комплекс Госавтоинспекции с открытыми сто-

янками краткосрочного хранения автомобилей», расположенного 

по адресу: г. Самара, пересечения Волжского и Московского 

шоссе в Кировском районе» 

 

 

 

 



 

Самара, 2020г. 

 
 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажПроект» 

 
Свидетельство № ГАП-СЧ-6311149484-353-18 от 15 февраля 2018 года 

 

Заказчик – ООО «Самарские коммунальные системы» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Генеральный директор  А. В. Конюх 

 Главный инженер проекта  Ю. В. Шабалина 

 

                        Проектная документация 

 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 
 

СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11-ПОС 

Том  5 

 

 

«Строительство канализационных сетей для подключения  

объекта капитального строительства к системе водоотведения, а 

именно объекта: «Комплекс Госавтоинспекции с открытыми сто-

янками краткосрочного хранения автомобилей», расположенного 

по адресу: г. Самара, пересечения Волжского и Московского 

шоссе в Кировском районе» 



2 

      

СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11-ПОС-С       
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разраб. Ромицын  2020 

Содержание тома 5 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
    

ООО  

«СтройМонтажПроект» 
Н.контр. Напалкова  2020 

ГИП  Шабалина  2020 

Формат А4 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-ПОС-С 
Содержание тома  2 

СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-ПОС-СП 
Состав проектной документации 3 

СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-ПОС-ПЗ 
Текстовая часть 4 

 Таблица регистрации изменений 23 

СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-ПОС 
Графическая часть  

л. 1 Стройгенплан площадки (фрагмент 1). М 1:500. 24 

л. 2 Стройгенплан площадки (фрагмент 2). М 1:500. 25 

л. 3 Стройгенплан площадки (фрагмент 3). М 1:500. 26 

л. 4 

Характеристики экскаватора. Характеристики бортового автомо-

биля с крано-манипуляторной установкой. Механизмы и инстру-

мент. Массы основных грузов строительства. 

27 

л. 5 
Календарный план производства работ. График потребности 

строительных машин и механизмов. 
28 

л. 6 Приложение. Асфальтовое покрытие. 29 

л. 7 Крепление стенок траншей и котлованов. Защита коммуникаций. 30 

 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническими регламен-

тами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами госу-

дарственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании ис-

ходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие кон-

структивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населе-

ния и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной 

среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объ-

еме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной докумен-

тации. 

Главный инженер проекта: ___________/_______________ 

«__» _________ 2019 г. 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

1 
 СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11- ПЗ 
Раздел 1. «Пояснительная записка»  

2 
 СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11- ППО 
Раздел 2. «Проект полосы отвода»  

3 
 СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11- ТКР 

Раздел 3. Технологические и конструктивные реше-

ния линейного объекта. Искусственные сооружения. 
 

3.1 
СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11- ТКР1 
Часть 1. Наружные сети водоотведения  

5 
СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11- ПОС 
Раздел 5. Проект организации строительства  

7 
СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11- ООС 
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды  

8 
СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11- ПБ 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

9 
СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-СМ 
Раздел 9. Смета на строительство  

 Инженерные изыскания   

 
СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 
 

 
СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-ИГИ 

Технический  отчет по результатам инженерно-гео-

логических изысканий 
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Общие сведения 

 

Проектная документация разработана на основании: 

-  задания на проектирование №СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11, утвержденного первым заме-

стителем Главного управляющего ООО "СКС" Д.С. Ракицким;  

- технических условий на подключение объекта к централизованной системе водоотведения 

№ТУ-05-0250 от 04.07.2020г., выданных ООО "СКС"; 

- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «СПИ» в 2020 г; 

- топосъемки, выполненной ООО «СПИ» 2020 г. 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные 

документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ (ред. от 28.12.13 г.). 

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-

ной документации и требования к их содержанию». 

3. Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

7. ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

8. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работаю-

щих. Общие требования и классификация». 

9. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-

бования и характеристики. Методы испытаний». 

10. ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия». 

11. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

12. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологи-

ческой карты». 

13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства и проекта производства работ». 

14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-

ства работ». 

15. ПОТ РМ-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопро-

водно-канализационного хозяйства» 

16. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производ-

ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-

бот». 

17. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ». 

18. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий зданий и сооружений». 

19. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 
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20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. 

21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное произ-

водство. 

22. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процес-сов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

23. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда». 

24. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ». 

25. Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

26. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

27. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85). 

28. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

29. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (актуализиро-ван-

ная редакция СНиП 3.02.01-87). 

30. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004г.). 

31. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

32. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87). 

33. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.01.03-84).  

34. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*). 

35. СТО 2.25.99-2013 «Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных 

труб», часть 1. 

36. ТР 73-98 «Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению 

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инже-нер-

ных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий». 
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1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание по-

лосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектиру-

емых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

1.1. Характеристика трассы линейного объекта 
 

Отвод бытовых стоков осуществляется самотеком в существующий коллектор без предвари-

тельной очистки. 

Диаметр проектируемых сетей принят согласно техническим условиям №ТУ-05-0250 от 

04.07.2020г. 

Для отвода бытовых сточных вод от объекта застройки, расположенного по адресу: г. Са-

мара, Кировский район, пересечение Волжского и Московского шоссе (кадастровый номер зе-

мельного участка 63:01:0212001:693), запроектирована самотечная канализационная сеть наруж-

ным диаметром 250мм.  

Проектируемая самотечная канализационная сеть выполнена от проектируемого колодца 

№К1-20 (на границе участка застройки с кадастровым номером 63:01:0212001:693) до существу-

ющей канализационной сети диаметром 700мм в районе……………... Подключение проектиру-

емой сети осуществить в проектируемый  колодец №24 ∅1500мм.  

Участки наружные сети бытовой канализации, выполненные открытым способом, запроек-

тированы из безнапорных гофрированных полиэтиленовых труб "Корсис" (или аналог) DN/ОD 

250/213мм (6м), SN 8 по ТУ 22.21.21-001-73011750-2018. 

Участки самотечной сети бытовой канализации, прокладываемый методом ГНБ, предусмот-

рены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17 - 225х13,4 по ГОСТ 18599-2001. 

Проектируемые наружные сети бытовой канализации предусматриваются самотечными, 

подземными. Глубина заложения подземных трубопроводов принята с учетом глубины промер-

зания грунта (ниже глубины проникновения в грунт нулевой температуры) и с учетом отметки в 

точке подключения к внутриплощадочным сетям (колодец К1-20, проект 297-10-15-НВК). 

Укладка трубопроводов, прокладываемых открытым способом, выполняется на песчаное ос-

нование толщиной 150 мм. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 300 мм над верхом трубы. 

Колодцы на сетях канализации запроектированы круглые диаметром 1500 мм из сборных 

ж.б. элементов по т.п. 902-09-22.84 и по индивидуальному проекту (см. прилагаемые литы марки 

КЖ).  

Рабочая часть круглых смотровых колодцев запроектирована сборно-монолитной конструк-

ции: 

– днище из сборных плит типа ПН10, ПН15 по серии 3.900.1-14; 

– лотковая часть – из монолитного бетона марки В15; 

– рабочая часть стен колодцев – из колец диаметром 1500мм по серии 3.900.1-14. 

Согласно табл. 28 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ТП 

902-09-22.84 для сборных ж. б. элементов колодцев класс бетона марки В15 по морозостойкости 

принимается F100, по водонепроницаемости – не ниже W6. 

Для колодцев бытовой канализации предусмотрена наружная гидроизоляция стен и днища. 

Гидроизоляция днища колодцев– штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового рас-

твора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, 

плит перекрытия, горловины– окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не 

менее 2-х) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума. 

Металлические поверхности скоб и лестниц подлежат окраске за один раз грунтовкой ГФ-

021 (ГОСТ 25129-82) и окраске за 2 раза эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). 

Гидроизоляция принята по требованию заказчика. 

При глубине заложения трубопроводов более 7,0 м предусмотрены колодцы по индивиду-

альному проекту. 

Минимальная толщина засыпки грунтом над перекрытиями колодцев – 0,5 м. 

Для колодцев бытовой канализации предусмотрена наружная гидроизоляция стен и днища. 
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Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового рас-

твора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, 

плит перекрытия, горловины – окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не 

менее 2-х) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума. 

На стыках сборных ж.б. колец при этом следует предусматривать наклейку полос гнилостой-

кой ткани шириной 20-30 см. 

Сопряжение асфальтовой и окрасочной изоляции выполнено в соответствии с СП 

71.13330.2017. 

Разработано 3 типа конструкций колодцев: 

1 тип: с увеличенной монолитной бетонной лотковой частью (по высоте) по аналогии с ти-

повым проектом серии 902-09-22.84 "Колодцы канализационные". Альбом II " Колодцы круглые 

из сборного железобетона для труб Ду=150-1200 мм; 

2 и 3 тип: индивидуальная монолитная часть в основании колодца, выполняемая из монолит-

ного железобетона, состоящая из днища толщиной 300 мм и стен толщиной 350 мм из армиро-

ванного бетона кл. B25, F100, W6; арматура - A400, А240. Высота монолитной части от 1,3 до 

2,56 м. Лоток в колодце заливается монолитным бетоном кл. B25, F100, W6, верхняя часть - из 

сборных элементов по т.п. 3.900.1-14 из бетона кл. В15, F100, W6, люк по ГОСТ 3634-89. Глубина 

расположения сборных элементов колодца не более 7,0 м; тип плит перекрытия выбирается в 

зависимости от наличия временных нагрузок и глубины заложения в соответствии с рекоменда-

циями типового проекта, в основании устраивается бетонная подготовка толщиной 10 см кл. 

В7,5.  

Все сборные элементы колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном рас-

творе М100 толщиной 10 мм. 

В случае обнаружения на отметке дна котлована насыпных грунтов или грунтов с нарушен-

ной структурой выполнить дополнительное заглубление за счет увеличения толщины слоя бе-

тонной подготовки. 

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу воды с терри-

тории строительной площадки. По краю котлована предусмотреть приямок с установкой насоса 

для отвода грунтовых вод со строительной площадки. 

Металлические конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по слою 

грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Общая толщина покрытия -55 мкм. Перед окраской поверх-

ности предварительно очистить. 

 

1.2. Характеристика района строительства 

 

1.3. Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,  

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного  

объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Рельеф участка под строительство относительно ровный, спланированный поэтому ограни-

чений и разработки специальных мероприятий при строительстве не требуется.  

Границы полосы отвода обозначаются на местности опознавательными знаками, располага-

емыми на углах поворота и на прямых участках трассы в пределах прямой видимости. 

В составе земельных участков, временно предоставляемых под строительство проектируе-

мых сетей, отсутствуют участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лес-

ного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий. 
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2. Сведения о размерах земельных участков,  

временно отводимых на период строительства  

для обеспечения размещения строительных механизмов,  

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,  

устройства объездов, перекладки коммуникаций,  

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций,  

карьеров для добычи инертных материалов.  

 

В административном отношении участок работ расположен в г. Самара. 

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны соответ-

ствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к конкретному 

виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, имею-

щихся на балансе Подрядчика. 

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании 

объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для раз-

работки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы”. 

Общая площадь полосы отвода, временно предоставляемой на период строительства 5500,00 

м2. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности трубопровода, пло-

щадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для обеспечения 

размещения строительных механизмов предусматривается на территории производства строи-

тельно-монтажных работ. Для размещения спецтехники предусмотрена площадка, входящая в 

площадь полосы отвода. Место размещения отражено на л.1 графической части данного раздела. 

Подъезд к участкам строительства будет осуществляться со стороны ул. Московское шоссе, 

Волжское шоссе, а также по временным подъездным дорогам. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для хране-

ния отвала предусматривается на расстоянии до 5,0 км и резерва грунта в проекте предусматри-

вается на расстоянии до 20,0 км. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для пло-

щадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций складывается из: 

- площадка складирования для труб d=250мм – 68,00 м2;  

- площадка складирования для труб d=560мм – 41,00 м2;  

- площадка складирования для  железобетонных изделий – 9,00 м2.  

Таким образом общая площадь земельных участков, временно предоставляемых на период 

строительства для площадок складирования материалов и изделий составляет: 

68,00+41,00+9,00=118,00 м2. 

При наличии на строительной площадке бортового автомобиля с КМУ монтажные работы 

по возведению камер и сборных железобетонных колодцев можно вести «работу с колес». В этом 

случае площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для 

площадок складирования материалов и труб, можно не предусматривать. 

Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на 

сменную захватку. 

Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, ис-

ключающих их самопроизвольное смещение или осыпание и быть за габаритами путей. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для слу-

жебно-бытовых помещений составляет 5500,00 м2. 

Земельные участки, временно предоставляемые на период строительства под карьеры для 

добычи инертных материалов в данном проекте не предусматриваются. 

Устройство временных внутриплощадочных и подъездных входят в границы площадки стро-

ительно-монтажных работ, см. СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11-ПОС, л.1-3. 
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3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы,  

а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве,  

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

 

3.1. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы 

 

Весь грузопоток в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности производства 

работ в подготовительный и основной период, поступает на бортовом автомобиле с КМУ еже-

дневно, согласно графику работ. 

Площадка, оборудованная для складирования материалов, размещается в пределах полосы 

отвода рядом с участком производства работ.  

Для доставки необходимого материально-технического обеспечения задействуется автомо-

бильный транспорт.  

Перечень поставщиков основных строительных материалов, изделий и конструкций опреде-

ляется генподрядчиком в согласованной заказчиком ведомости источников получения основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Обслуживание строительной техники и автотранспорта осуществляется вне участка строи-

тельства на базах специализированных организаций.  

Энергетическое обеспечение строительной площадки осуществляется с помощью дизель-

ного передвижного электрогенератора мощностью от 15,00 кВт. 

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой 

Канализование – биотуалетами. 

Связь – мобильная или по рации. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций (при необходимо-

сти). 

Доставка работающих к месту работ намечается муниципальным транспортом, а также авто-

транспортом строительной организации по существующим автодорогам. 

Для административного, санитарно-бытового, производственного обслуживания на время 

строительства используются временные инвентарные здания соответствующего назначения пе-

редвижного типа. 

Питание работающих предусматривается в помещениях для приема пищи во временных зда-

ниях, с подвозом горячей пищи или использованием бытовых электроприборов. А также в пунк-

тах общественного питания, расположенных в непосредственной близости с местом производ-

ства работ. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских учре-

ждениях на договорных условиях. 

Временные здания обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. 

 

3.2. Сведения о местах размещения  

мест проживания персонала, участвующего в строительстве 

 

Выполнение работ по монтажу сети ливневой канализации ведет подрядная организация, вы-

игравшая конкурс на производство работ. Для производства монтажных работ будут привле-

каться специалисты из г. Самара. Работы по данному объекту ведутся в светлое время суток, 

площадка строительства находится в границах развитой транспортной инфраструктуры, поэтому 

размещение мест проживания персонала, участвующего в строительства в данном проекте не 

предусматривается. 
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3.3. Размещение пунктов социально-бытового обслуживания 

 

Так как строительно-монтажные работы по данному объекту ведутся в черте г. Самара, раз-

мещение пунктов социально-бытового обслуживания не требуется. Обеспечение социально-бы-

товым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, возможно в г. Самара. 

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих учре-

ждениях г. Самара по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены аптеч-

кой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена: 

- привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд;  

- биотуалетами;  

- электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций. 

 

 

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических  

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, 

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

 

Транспортная схема определяет оптимальную схему доставки материально-технических ре-

сурсов на площадки строительства, исходя из месторасположения трассы строящегося трубопро-

вода относительно трасс существующих автомобильных дорог. 

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов по существующим дорогам г. Са-

мары. Основная часть грузов будет поступать по автомобильной дороге с заводов-изготовителей, 

поставщиков соответствующей продукции до приобъектной площадки складирования. 

Доставка рабочего персонала до места производства работ осуществляется с помощью об-

щественного транспорта. 

Доставка машин, механизмов и МТР к основному месту производства работ осуществляется 

по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения с базы 

строительной компании, расположенной в г. Самара. 

Подъезд автотранспорта к строительным площадкам предусмотрен по существующим авто-

подъездам. 

 

 

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах,  

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,  

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах  

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-техно-

логических схем строительства. 

Таблица 1.  

Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах. 

Наименование, тип, марка Основные 

технические 

параметры 

Количество 

Полноповоротный колесный экскаватор 148,0 л.с. 1 
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Hyundai R220LC-9SH с ковшом V=0,52м3 110,0 кВт 

 

Автосамосвал, КамАЗ-55111 

гп – 6,6т. 

240,0 л.с. 

176,0 кВт 

4 

 

Бортовой автомобиль с КМУ КамАЗ-43118 

гп – 1,12-6,0т. 

245 л.с. 

191 кВт 

1 

Дизельный генератор 15,0 кВт 1 

Насос открытого водоотлива ГНОМ 7-7 0,6 кВт 1 

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб RDC180-500 9,4кВт 1 

Установка ГНБ Goodeng 380A-M  1 

Ямобур Hino Ranger  1 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки территории 108,0 л.с. 

79,0 кВт 

1 

Погрузчик с отвалом Case 44,0 кВт 1 

Экскаватор цепной ЭЦ-567 с гидроотвалом (бара)  1 

Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-

9906.40000046-МУ 

г.п. 37,5т 1 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объ-

ема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥 · (
К1 · Рм

𝑐𝑜𝑠Е1
+ К3 · Ро.в. + К4 · Ро.н. + К5 · Рсв) 

𝐿𝑥- коэффициент потери мощности в сети, принимается 1,05; 

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (переносное оборудова-

ние, работающее от сети); 

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) 

Ро.н.- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв- то же, для сварочных трансформаторов; 

𝑐𝑜𝑠𝐸1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, прини-

мается 0,7; 

К1- коэффициент одновременности работы электромоторов, принимается 0,5; 

К3- то же, для внутреннего освещения, принимается 0,8; 

К4- то же, для наружного освещения, принимается 0,9; 

К5- то же, для сварочных трансформаторов, принимается 0,6. 

𝑃 = 1,05 · (
0,5 · 5,0

0,7
+ 0,8 · 3,5 + 0,9 · 2,4 + 0,6 · 5,0) = 12,1 кВт 

Таблица 2. Перечень электропотребителей. 

№ п/п Наименование Кол-во шт. Р, кВт Всего Р, кВт 

1 Бытовка 1 3,5 3,5 

2 Освещение (опознавательное, предупреждаю-

щее) строительной площадки в ночное время 

60 0,04 2,4 

3 Электроинструмент (угловой штроборез) - 5 5,0 

Итого: 10,9 

Приборы наружного освещения учтены на самый протяженный участок между колодцами. 

 

Обоснование потребности в топливе. 
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Потребность в энергоресурсах определяется в зависимости от территориального располо-

жения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ в пределах глав 

1-7 Сводного сметного расчета в соответствии с "Расчетными нормативами для составления про-

ектов организации строительства" часть II. 

 

Потребность в паре в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность в воде определена согласно [14]. Строительно-монтажные работы ведутся бри-

гадой, численностью 14 человек: механиков – 8 чел., слесарей – 5 чел., ИТР – 1 чел. Потребность 

𝑄тр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 𝑄пр и хозяйственно-бытовые 

𝑄хоз нужды: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз = 0,29 + 0,17 = 0,46л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = Кн ·
𝑞п · Пп · Кч

3600 · 𝑡
= 1,5 ·

500 · 11 · 1,5

3600 · 8
= 0,29 

𝑞п- расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье ма-

шин и т.д.), принимается 500 л; 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается 1,5; 

t – число часов в смене; 

Кн- коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄хоз =
𝑞х · Пр · Кч

3600 · 𝑡
+

𝑞д · Пд

60 · 𝑡1
=

15 · 11 · 2,0

3600 · 8
+

40 · 11

60 · 45
= 0,17 

𝑞х- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, принима-

ется 15 л; 

Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды, принимается 2,0; 

𝑞д- расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

𝑡1- продолжительность использования душевой установки, принимается 45 мин; 

t – число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 𝑄пож=5,0 л/с, согласно разделу 5, 

таблице 1, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

 

Потребность в кислороде и ацетилене в данном проекте не предусматривается, так как все 

сварочные работы производятся с помощью электросварочного аппарата. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во взрывчатых веществах в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆тр = 𝑁 · 𝑆п 

𝑆тр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

𝑆п – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,7 = 11 · 0,7 = 7,7 м2 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V951.html
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N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел. 

Душевая: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,54 = 11 · 0,54 = 5,94 м2 

N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%), 

чел.  

Умывальная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 11 · 0,2 = 2,2 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Сушилка: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 11 · 0,2 = 2,2 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Помещение для обогрева рабочих: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 11 · 0,2 = 2,2 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Туалет: 

𝑆тр = (0,7 · 𝑁 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 𝑁 · 0,1) · 0,3 = 0,77, м2 

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

В данном проекте предусматривается модульный туалет площадью 1,32 м2. 

 

Согласно таблице 11 «Пособия по разработке организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 3.01.01-85) при организации 

строительных площадок инвентарные (временные) здания размещаются в виде комплексов. В 

проекте предусматривается использование следующих инвентарных зданий: 

Таблица 3.  

Потребность во временных инвентарных зданиях. 
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сооружения 

К
ат

ег
о
р
и

я
 п

о
л
ьз

у
ю

щ
и

х
ся

, 

ч
ел

. 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 р

ас
ч
ет

у
, 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

Тип сооружения 

 

 

 

 

 

Размеры,  

м*м К
о
л

-в
о
, 
 

ш
т 

П
р
и

н
я
та

я
 п

л
о
щ

ад
ь
, 
 

м
2
 

1 Контора 3  модульное 2,7х2,2х2,8 1 5,0 

2 Бытовка 

(комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи и 

сушки спецодежды рабо-

чих, умывальня) 

12 5,6 4078-1.00.00.000.СБ 6,5х2,6х2,8 1 15 

3 Гардеробная-душевая 12 3,78 420-04-22 6,0х2,7х3,0 1 14,4 

4 Биотуалет 14 3,5 модульное 1,1х1,2х2,2 1 1,32 

Общая площадь 35,72 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия 

для защиты от атмосферных осадков. 
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6. Перечень специальных вспомогательных сооружений,  

стендов, установок, приспособлений и устройств,  

требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

 

В данном проекте в подготовительный и основной период строительства необходимость спе-

циальных вспомогательных сооружений, установок, приспособлений и устройств, требующих 

разработки рабочих чертежей для их строительства не требуется. 

В подготовительный период строительства на месте СМР отводится место под стенд с про-

тивопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, 

средств пожаротушения, см. СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11-ПОС, л.1-3. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях (глубиной до 3-

х метров) и локализации обрушения грунта, проектом предусмотрено крепление стенок котло-

вана деревянными щитами согласно «Технологической карте» 114-05 ТК. Для котлованов и тран-

шей глубиной более 3-х метров укрепление стенок вести в строгом соответствии с 7394 ТК «Опе-

рационно-технологическая карта. Устройство металлического ограждения для крепления отко-

сов котлованов» и Раздела 3 СП 104-34-96. 

В данном проекте присутствуют участки глубиной больше 3,50 м. Принимаем объем мате-

риалов необходимый для укрепления стенок траншей и котлованов глубиной больше 3,50 м ме-

таллическими ограждениями на два котлована (стартовый – приемный) из расчета на самый глу-

бокий котлован. Вертикальные стенки котлована (как правило, рабочая поверхность откоса 

насыпи и задняя стенка котлована) в местах работы установки по продавливанию труб должны 

быть укреплены шпунтовым ограждением. 

Таблица 4.1 

Объем материалов металлического ограждения для стартового котлована 

№ Наименование материала Ед.изм. Кол-во Вес, т 

1 Труба стальная диам. 219х6мм, L = 10,50 шт. 56 18,533 

2 Уголок 5х50,  L = 9,00 шт. 112 3,195 

3 Доска обрезная 400х100х20 м3 0,252 0,15 

Таблица 4.1 

Объем материалов металлического ограждения для приемного котлована 

№ Наименование материала Ед.изм. Кол-во Вес, т 

1 Труба стальная диам. 219х6мм, L = 15,00 шт. 56 26,476 

2 Уголок 5х50,  L = 9,00 шт. 112 3,195 

3 Доска обрезная 400х100х20 м3 0,252 0,15 

 

 

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных  

строительных и монтажных работ по участкам трассы 

 

Разработку грунта под сети ливневой канализации производить полноповоротным колесным 

экскаватором Hyundai R220LC-9SH, объем ковша 0,52 м3 (по паспорту), с погрузкой в автосамо-

свалы и транспортировкой на расстояние до 15,0 км.  

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия указано в СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11-

ПОС, л.3. 

Откосы при разработке траншей и котлованов приняты согласно табл. 1 и п. 5.2.4-5.2.12 стр. 

4 [21]. На трассе трубопровода, откосы приняты 1:0 с креплением металлическими шпунтами.  

 

 

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную по-

следовательность сооружения линейного объекта 

 

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в 
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подразделениях подрядчика. Методы производства работ предусмотрены с учетом требований 

[20] и [21].  

Организационно-технологическая схема предусматривает применение прогрессивных мето-

дов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжитель-

ности строительства путем применения технологических процессов, обеспечивающих заданный 

уровень качества строительства, комплектной поставки на строительство конструкций, изделий 

и материалов из расчета на сменную захватку, максимального использования фронта работ, сов-

мещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномер-

ного использования ресурсов и производственных мощностей. 

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести в зонах работ в соответствии с раз-

работанным стройгенпланом. 

При определении единой организационной схемы строительства учитывается следующее: 

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ, силами генподрядной орга-

низации с привлечением субподрядных организаций; 

- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается под-

рядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом; 

- обеспечение строительства привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд; обеспече-

ние рабочего персонала биотуалетами; обеспечение электроэнергией от действующих сетей или 

передвижных дизельных электростанций; 

- обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от передвижных 

установок; 

- покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у генподряд-

ной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение 

производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет 

применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой меха-

низации, имеющихся в строительных подразделениях; 

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из конструк-

тивных и объемно-планировочных решений сооружаемого объекта, а также темпов и условий 

производства работ, в процессе строительства должно быть, обеспечено соблюдение строитель-

ных норм, правил и стандартов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 

по строительству предусматриваются два периода: 

1. Подготовительный период строительства. 

2. Основной период строительства. 

 

8.1. Подготовительный период строительства 

 

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. 

Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 

постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- устройство ограждения строительной площадки и ограждения места производства работ 

железобетонными блоками и лентой сигнальной оградительной в соответствии со стройгенпла-

ном. Фундаментная блоки ФБС 12.4.3-Т (ГОСТ 13579-2018) в количестве 65 шт. расставляются 

с шагом 3,0 м и обозначаются по всей длине участка лентой предупредительной. В ночное время 

предусмотреть освещение по периметру из расчета на самый объемный участок производства 

работ; 

- устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог; 

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения (при необходимости); 

- устройство стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нане-

сенными въездами, подъездами, средств пожаротушения; 
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- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи, 

сигнализацией (при необходимости) и электроосвещением (если в проекте предусмотрена работа 

в темное время суток). 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться 

в точном соответствии с [19], [20], [21], [26], [27], [30] согласно перечню применяемых норма-

тивных документов данного тома. 

 

8.2. Основной период строительства 

 

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту произ-

водства работ (в данном проекте не разрабатывается). За состоянием креплений необходимо ве-

сти систематические наблюдения. 

Разработка траншей в непосредственной близости действующих подземных коммуникаций, 

линий электропередач и т.д. должна производиться согласно п.7 данного тома и [20], согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы 

обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафикси-

ровано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих 

зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций. 

Для производства монтажных работ предусмотрен бортовой автомобиль с КМУ на базе Ка-

мАЗ-43118. Технические характеристики и грузоподъемность автотранспорта см. СКС-2020-В-

ИП-7.1.13.1-11-ПОС, л.4.  

Выбор автотранспорта обусловлен: 

- максимальным весом монтируемого элемента;  

- требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка; 

- стесненными городскими условиями.  

Монтажные работы ведутся «с колес» и следует вести в точном соответствии с [19], [20]. 

Согласно результатам изысканий (см. СКС-2020-В-ИП-7.1.13.1-11-ИГД) строительство бу-

дет вестись в  суглинках тугопластичной консистенции. Подземные воды вскрыты на глубине 

4,5-4,7м. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах, проектом предусмотрено 

закрепление грунта металлическими шпунтами.  

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями [21], [29], [30], [33] согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Вывоз разрабатываемого грунта осуществляется на полигон складирования на расстоянии 

20,0 км. 

Вывоз грунта, спланированный  в отвал вывозится на полигон складирования на расстоянии 

5,0 км. 

После завершения строительства все нарушенные дорожные покрытия, газоны и раститель-

ный грунт восстанавливаются, и производится благоустройство территории. Разрабатываемый 

растительный грунт толщиной 10,0 см сдвигается в сторону на расстояние до 30,0 м. После всех 

строительно-монтажных работ произвести планировку газонов привозным растительным грун-

том толщиной 5,0 см. 

Прокладку труб вести согласно профилю в разделе ТКР. При укладке труб необходимо со-

блюдать заданное проектное положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Заделку 

стыков, изоляции испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии с [26], 

[27]. 

Засыпку производить после положительно пройденных гидроиспытаний трубопроводов. 

Засыпку трубопровода производить согласно п.7.16 [29]. Засыпка котлованов выше техноло-

гической обсыпки трубопроводов производится бульдозером и частично вручную. 
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Обратная засыпка траншей, в местах восстановления грунтового покрытия, производится 

песчаным грунтом (согласно раздела 7 [29]) с послойным уплотнением (согласно приложению Г, 

М, Н [29]) и проливом водой. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 0,3м над верхом трубы.   

 

8.3. Прокладка труб методом горизонтально-направленного бурения 

 

Бурение выполняется при помощи установки ГНБ Goodeng «380А-М».  

Технология процесса:  

1. Бурение пилотной скважины. Осуществляется при помощи породоразрушающего инстру-

мента - буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем. Буровая головка 

соединена с гибкой приводной штангой, что позволяет управлять процессом строительства пи-

лотной скважины и обходить выявленные на этапе подготовки подземные препятствия в любом 

направлении. Контроль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью при-

емного устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус 

буровой головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная информация о ме-

стоположении буровой головки. Эти данные являются определяющими для контроля соответ-

ствия строящегося трубопровода. Строительство пилотной скважины завершается выходом бу-

ровой головки в заданной проектом точке.  

2. Расширение скважины.  

Осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом буровая головка отсоеди-

няется от буровых штанг и вместо нее присоединяется риммер - расширитель обратного дей-

ствия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением риммер протягивается через 

створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до необходи-

мого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протяги-

вания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 20-30% превышать диа-

метр трубопровода.  

3. Протягивание трубопровода.  

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к про-

тягиванию плеть трубопровода. К переднему концу плети крепится оголовок с воспринимающим 

тяговое усилие вертлюгом и риммером. Вертлюг вращается с буровой нитью и риммером, и в то 

же время не передает вращательное движение на трубопровод. Таким образом, буровая установка 

затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопровода по проектной траектории.  

 

8.4. Водопонижение на площадке СМР 

 

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных 

вод, грунтовых вод и стоков от работы ГНБ. Согласно примечанию п.8.3.7 [35] при поступлении  

поверхностных и грунтовых вод в котлован необходимо обеспечить ее откачку и выпуск ниже в 

русло по уклону. Откачку скопившейся воды можно производить из приямка, который разраба-

тывают в самой низкой точке в разработанной траншеи. Размеры приямков принимать согласно 

[29] Разделу 3, таблица 3. Конструкция, размеры и объем приямка разрабатываются в разделе 

ППР организацией, выигравшей тендер на строительные работы. В проекте целесообразно про-

изводить откачку поступающих поверхностных вод насосом Гном 7-7 (Q=7,0м3/час; Н=7,0м; 

U=0,6кВт). Слив откаченной жидкости производится через систему удлиненных шлангов на бо-

лее низкую естественную поверхность рельефа или в ближайшую сеть хозяйственно-бытовой 

или ливневой канализации, предварительно согласовав метод работ с соответствующими пред-

ставителями. Трудозатраты на данный вид работ включены в смету как 2% непредвиденных за-

трат. 
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9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ,  

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,  

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  

приемки перед производством последующих работ и устройством  

последующих конструкций 

 

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с состав-

лением актов выполненных и скрытых работ, согласно норматива Ростехнадзора РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъ-

являемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения». 

Перечень основных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов выпол-

ненных и скрытых работ: 

- подготовительные; 

- земляные; 

- сварочные; 

- изоляционные; 

- укладочные; 

- испытание и опробование трубопроводов и пр. 

Поскольку при СМР объем актов скрытых работ весьма велик, то для их учета используется 

специальный журнал унифицированной формы. Форма журнала КС-6 утверждена Госкомстатом 

РФ. 

Для формирования акта скрытых работ в строительной сфере предусмотрена форма акта 

освидетельствования скрытых работ (АОСР), утверждененная Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору, Приказом №428 от 26.10.2015. Даты начала 

и окончания работ должны соответствовать записям Общего журнала работ, согласно требова-

нию РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства». Пример акта см. приложение И [20]. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие ра-

боты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед произ-

водством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строитель-

ства (с участием представителей проектной организации и авторского надзора) с составлением 

акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: 

- разбивка и закрепление осей сооружений на коммунальных сетях; 

- подготовка основания под трубопроводы; 

- укладка трубопровода; 

- обратная засыпка трубопроводов; 

- арматурные работы; 

- устройство монолитных конструкций; 

- устройство сборных колодцев и камер; 

- устройство гидроизоляции; 

- испытание на прочность, проверка на герметичность трубопровода. 

Контроль качества строительства осуществляют на всех этапах производства работ в соот-

ветствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и др. 

документов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQ95.html
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Контроль качества строительных работ осуществляется в целях обеспечения выполнения ра-

бот с высоким качеством в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической 

документацией, соответствия качества применяемых материалов требованиям проекта, техниче-

ских условий, проверки выполненных работ по видам работ и по объекту в целом, своевремен-

ного ведения производственно-технической документации. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ. 

Производственный контроль должен включать в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком); 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требова-

ниями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скры-

тых работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами, 

входящими в состав строительной организации, назначаемыми приказом.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования сле-

дует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других норма-

тивных документов и рабочей документации, показатели их количества и качества, а также нали-

чие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При этом 

проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

В процессе выполнения строительных работ предусматривается проведение авторского и 

технического надзоров. Работы по ведению контроля за качеством выполнения проектных реше-

ний по строительству должны проводиться согласно Технологического регламента авторского 

надзора за прокладкой инженерных коммуникаций. 

 

 

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами  

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

Участки проектируемого трубопровода не проходят через естественные препятствия, пре-

грады, переправы и водные объекты. 

 

 

11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных  

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

 

Бытовые помещения для рабочих, площадки складирования материалов и оборудования на 

период строительства ливневой канализационной сети, рекомендуется размещать в полосе от-

вода. Подъезд транспорта к проектируемой ливневой канализационной сети производить по су-

ществующим дорогам с улицы со стороны ул. Московское шоссе и Южное шоссе, а также по 

временным подъездным дорогам. 

 

 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных  

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов 

в случае возникновения являются: 
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- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера; 

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том 

числе вторичных; 

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование 

технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;  

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения; 

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и 

катастроф, а также вторичных факторов поражения; 

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации, обеспечение её сохранности; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстанов-

лению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсифика-

ции действующих геологических процессов. 

 

 

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте  

безопасного движения в период его строительства 

 

Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать транспортную 

схему. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проез-

дов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опас-

ные для людей зоны в соответствии с требованиями [20] и [21]. 

Поставка строительных материалов на площадку производства работ осуществляется с базы 

строительной организации, исходя из потребности. 

Транспортировка грузов кранами разрешается только в пределах строительной площадки. 

Объект должен быть обеспечен необходимыми предупреждающими и запрещающими зна-

ками, защитными средствами, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками. 

Опасные зоны должны быть обозначены и иметь ограждения. 

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны 

забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение пра-

вил производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций. 

Согласно приложению [3] минимальные расстояния охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства мощностью до 1 кВт устанавливаются в пределах 0,6 м по тротуару и до 1,0 м по про-

езжей части улицы. Работы по разработке траншеи и котлована, монтажу трубопровода в грани-

цах охранных зон выполняются вручную.  

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в 

проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, вы-

зову представителя на место работ. 

Согласно приложению [3], п.7.2.5.2 [20] при обоснованной невозможности снятия напряже-

ния с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии соблюдении требований, при которых 

расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 

находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи: 

Таблица 5. 

Проектный номинальный класс  

напряжения, кВт 

Расстояние, м 
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до 1 2 (для линий с самонесущими или изолирован-

ными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установлен-

ными нормативными правовыми актами ми-

нимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изоли-

рованными проводами, размещенных в грани-

цах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

Так же границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электри-

ческим током, устанавливаются согласно Приложению Г, таблице Г.2 [20]. 

Согласно таблице 3[16] и приложению Г[20] границы опасны зон в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов подъемными кранами и механизмами, принимаются по таблице: 

Таблица 6. 

Минимальное расстояние отлета груза при его падении. 

Высота возможного паде-

ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

до 10 4 3,5 

’’20 7 5 

’’70 10 7 

’’120 15 10 

’’200 20 15 

’’300 25 20 

’’450 30 25 

Капитальное строительство предусмотрено в черте города, что влечет за собой особые усло-

вия строительства. 

На основании МДС 81-35.2004 стесненные условия характеризуются наличием трех из ука-

занных ниже факторов: 

· разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или 

перекладке; 

· жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непо-

средственной близости от места работ; 

· стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

Площадка строительства предусмотрена на свободной от застройки площади и нет ограни-

чений процесса строительства. Трасса прохождения проектируемого трубопровода пересекает 

множество коммуникаций и ввиду ограничений в ширине полосы отвода под строительство при-

нимаем выполнение работ в стесненных условиях. 
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14. Обоснование потребности строительства в кадрах,  

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,  

участвующего в строительстве 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работа-

ющего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности рабо-

тающих по категориям. 

Таблица 7 

Э
т
а
п

 с
т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
а

 

 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 с

т
р

о
и

-

т
ел

ь
ст

в
а

, 
т
ы

с.
р

у
б
. 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ст
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
а
, 
м

е
с.

 

О
б
щ

а
я

 ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

р
а
б
о
т
а
ю

щ
и

х
, 
ч

ел
. 

 

В том числе 

Р
а
б
о
ч

и
е
 

И
Т

Р
 

С
л

у
ж

а
щ

и
е 

М
О

П
 и

 о
х
р

а
н

а
 

  4,05 14 5 1 8 - 

 

Временные здания и сооружения для рабочих, на период строительства сетей водопровода, 

рекомендуется размещать в полосе производства работ. 

При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие жилье. По этой 

причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным проектом не рас-

сматриваются. 

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие, строители и ИТР используют 

биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в строитель-

стве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые помещения (пере-

движной блок-контейнер). 

В качестве питьевых средств обеспечивается поставка бутилированной воды. 

 

 

15. Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства на перекладку наружных сетей водопровода про-

изводится согласно [18], часть 2, разделу 7, п.5, таблица 1, подпункт 2 (траншея с устройством 

стенок) и сборников ФЕР(Федеральные единичные расценки). 

При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с 

откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства T опре-

деляется по формуле: 

Т =
Ткр · 𝑙кр + Тотк · 𝑙отк

𝐿
; 

Т =
0,9256 · 3,2396

0,9256
= 3,2396мес. (97 дн. ); 

 

Из них подготовительный период составляет 0,3 мес. 

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таб-

лицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине про-

кладки L, км; 

𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км; 

L – длина прокладки, равная 𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением 

стенок и в откосах, км. 
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Согласно [18], часть 2, разделу 7, п.6 в полученную из расчетов продолжительность строи-

тельства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, 

временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограж-

дения стройплощадки), основных работ (разработка грунта, отрывка и крепление траншеи с под-

веской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, тру-

бопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а 

также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и 

зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки). 

Продолжительность строительства указана в календарном графике, см. СКС-2020-В-ИП-

7.1.13.1-11-ПОС, л. 5. 

 

 

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий,  

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

 

Организации должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды 

на основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплу-

атации систем водоснабжения и канализации.  

На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено 

соблюдение требований по охране окружающей среды, регламентируемых санитарными прави-

лами и нормами, другими нормативными документами. 

При производстве работ необходимо выполнять требования раздела 9 [29] и [30], в том числе 

осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению 

вредных выбросов в почву и атмосферу. 

При эксплуатации строительной техники исключить возможность загрязнение грунта го-

рюче-смазочными материалами. Не производить замену жидкостей и смазку спецтехники на ме-

сте производства строительных работ. В случае пролива топлива и других горюче-смазочных 

материалов, место пролива засыпать песком для дальнейшей утилизации загрязнения в специ-

ально отведенное место по утилизации отходов со стройплощадки. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 

стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигате-

лями. 

На строительной площадке оборудуют пожарный щит и в местах, согласованных с органами 

пожарного надзора устанавливают пожарные гидранты.  

Накопление отходов при производстве работ на объекте осуществляется в специально отве-

денные контейнеры, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Размещение кон-

тейнеров должно быть выполнено с условием беспрепятственного подъезда транспорта для сбора 

отходов. По мере накопления строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной 

площадки. 

Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома и цветных металлов) должны 

переходить в собственность к генподрядчику с момента их образования. Генподрядчик обязан 

обеспечить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в обла-

сти охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, 

размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате 

размещения образованных отходов; 

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки обо-

рудовать места для чистки колес строительного транспорта. 

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и пыль, 

шум и вибрации, тепловые выбросы. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей 

зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций согласно ГОСТ 12.1.005-

88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны». 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
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Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет ответствен-

ность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, 

а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Защита от шума должна производиться согласно [31]. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего ли-

стов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

изменён-
ных 

заменён-

ных 
новых 

аннулиро-
ванных 

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Точка подключения к внутриплощадочным сетям водоснабжения
(В1-1)

63:01:0212001:1

Точка подключения
к внутриплощадочным
сетям водоснабжения

3,00

∅250
L=45,00

∅250
L=46,00

1

5

6

4

∅250
L=46,80

∅250
L=3,30

8

∅250
L=37,00

7

∅250
L=36,80

9

∅250
L=10,10
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н 30

н 29
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н 23
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Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального

строительства к системе водоотведения,  а именно объекта: «Комплекс Госавтоинспекции
с открытыми стоянками краткосрочного хранения автомобилей», расположенного по
адресу: г. Самара, пересечения Волжского и Московского шоссе в Кировском районе»

Проект организации строительства

Стройгенплан площадки (фрагмент 1).
М 1:500.

П 1 7

А2

Разраб.
Проверил

Н.контр.
ГИП

Ромицын
Шабалина

Ромицын
Шабалина

ООО "СтройМонтажПроект"

10.20

1   Складирование сборных железобетонных изделий на строительной площадке не предусматривается, так как работы ведутся 
Примечание:

с помощью бортового автомобиля с КМУ. Комплектная поставка конструкций, изделий и материалов на место производства работ

2   На участках строительства, где организация площадок складирования невозможна, монтаж коммуникаций вести «с колес». 
3   Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, исключающих их самопроизвольное
смещение или осыпание и быть за габаритами путей.

не должна превышать сменную  выработку бригады.

4   Минимальное расстояние от возводимого подземного сооружения до стенки крепления траншеи или котлована - 0,60м.

Стройгенплан площадки (фрагмент 1).

Линия соединения с л.2

Масштаб 1:500. 
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∅560х41,2;

L=30,00м (ГНБ)
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ра

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия

Наименование№ п/п Площадь, м

1

2 Кол-во, шт.Длина, м

Газон 435,66 - -
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Стройгенплан площадки (фрагмент 3).
М 1:500.

П 3

А2

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Шабалина

Ромицын ООО "СтройМонтажПроект"

Стройгенплан площадки (фрагмент 3).
Масштаб 1:500. 

Линия соединения с л.2

Схема расположения листов

1

2

3

1 Тротуар 15,54 - -

1 Тротуар (примыкание) 13,61 - -

1 Бортовой камень (тротуар) - - 5
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Характеристики бортового автомобиля
с крано-манипуляторной установкой

Механизмы и инструмент

Наименование№ п/п Кол-во

Автосамосвал, г.п. 6,6 т.

Бортовой автомобиль с КМУ

2

1

3

8

4

1

Дизельный генератор

9

1

Марка Прим.

КамАЗ-55111 240,0 л.с.

15,0 кВт

176,0 кВт 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

Насос открытого  водоотлива 1 0,60 кВт

Погрузчик с отвалом Case 1 44,0 кВт

ГНОМ 7-7

4

5

6
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с открытыми стоянками краткосрочного хранения автомобилей», расположенного по
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Проект организации строительства

Характеристики экскаватора.
Характеристики бортового автомобиля с крано-

манипуляторной установкой. Механизмы и
инструмент. Массы основных грузов строительства.

П 4

А4х3

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Шабалина

Напалкова ООО "СтройМонтажПроект"

10.20

7

гп–6,0т. 245 л.с.
191 кВт 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки территории 1ДЗ-8 108,0 л.с.
79,0 кВт 

10

Прочий электроинструмент 1 5,0 кВт

Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-9906.40000046-МУ гп–37,5т1

Характеристики экскаватора Hyundai R220LC-9SH

Полноповоротный гусеничный  экскаватор  R220LC-9SH 1Hyundai 
148,0 л.с.

110,0 кВт 

27

Наименование№ п/п Масса, т.

1

Прим.

6

7

8

Массы основных грузов по I-у этапу строительства

DN/ОD 250/213  (L=6 м), класс кольцевой жесткости SN8

9

Труба из ПЭ гофрированная с 2-х слойной стенкой "Корсис"  

Кольцо опорное КО6 1,600

Люк тип "Л" 1,430

260,840Итого:

ГОСТ 3634-99

5

0,188 ТУ 22.21.21-001-
-73011750-2017

Плита перекрытия 1ПП15-2

Плита днища ПН 15 5,316

10

11

Кольцо стеновое КС7.3 0,980

12

13

Сплошной фундаментный блок ФБС 12.4.3-Т 20,150 ГОСТ 13579-78

Труба полиэтиленовая техническая ПЭ 100 SDR 13,6 -560х41,20

Труба полиэтиленовая техническая ПЭ 100 SDR 17 -250х14,80 8,489
ГОСТ 18599-2001

Люк тип "Т" 0,120

8,015

2

4

3

Кольцо стеновое КС7.9 5,663

ГОСТ 8020-2016

Кольцо стеновое КС15.9 129,000

Кольцо стеновое КС15.6 2,650

25,840

10.20

10.20

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб KDC180-500

Goodeng 380А-Мнаправленного бурения труб

Hino RangerЯмобур

Установка для горизонтально-

1

1

1

11

12

Труба стальная электросварная ∅219х6,0, L=10,50м

Уголок 50х50х5—А

18,533
ГОСТ 10704-91

ГОСТ 8509—86

Труба стальная электросварная ∅219х6,0, L=15,00м 26,476

6,390

14

15

16
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Календарный план производства работ.
График потребности строительных машин

и механизмов.

П 5
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Н. контр.

Ромицын
Шабалина

Напалкова
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Подготовительный период:

Наименование работ№ Ед.изм.

Установка, демонтаж временных зданий, складского хоз-ва

Основной период:

1.1

1

1.2

2

Объем

2.1 Разработка котлованов 

Крепление стенок котлована и траншей металлическими шпунтами2.2

Установка и демонтаж ограждения (полоса отвода)

2.3

п/п

2.4

2.5

Устройство колодцев

2.6

Гидроиспытания сети (выборочно, по требованию заказчика)2.7

Засыпка траншеи и котлованов2.8

2.9 Восстановление  земляного покрытия

2.10

Оборудование

Наименование Кол-во Произв-ть
в смену, м 2 Число смен

Численность

в смену
рабочих 

Продолжительность работ

Начало Окончание 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 222324252627282930

Май
I неделя II III IV V

Месяц

Очистка полосы отвода

Длительность

1

1

1

1

1

1

1

1

шт.

бортовой автомобиль 1КамАЗ-43118 с КМУ 

шт. бортовой автомобиль
КамАЗ-43118 с КМУ 

1

1

колесный  экскаватор 1

1
строительный инструмент

м

колесный  экскаватор

1

бульдозер

1погрузчик с отвалом

1

м

м 2

м

м 2

м 2

м 2

колесный экскаватор, бортовой 

1 42 3 5

I неделя
Июнь

11

Календарный план производства работ

31

График потребности строительных машин и механизмов

3

5

5

7

4

3

3

5

5

4

11

01.05.2021 05.08.202115

02.05.2021 05.08.20216

04.05.2021 30.07.202120

05.05.2021 30.07.202119

08.05.2021 03.08.202136

07.05.2021 31.07.202121

11.05.2021 04.08.202111

12.05.2020 05.08.202115

13.05.2020 05.08.202114

14.05.2021 05.08.202111

86 7 9 10 11

II

буровая установка на базе КамАЗ

4

1415,60

435,66

24

12 13 1415 16

III

435,66

451,20

1415,60

прочий электро-

Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального
строительства к системе водоотведения,  а именно объекта: «Комплекс Госавтоинспекции

с открытыми стоянками краткосрочного хранения автомобилей», расположенного по
адресу: г. Самара, пересечения Волжского и Московского шоссе в Кировском районе»

инструмент

1/1

10.20

17 18 19 2021

Участки:

Наименование№ Марка

1

п/п

2

3

4

5

6

Кол-во Масса, т.

1

1

1

22,00

9,05

24,00

1 7,90

1 0,35

Автосамосвал

Бортовой автомобиль с КМУ

Бульдозер для планировки территории

Дизельный генератор

Полноповоротный колесный экскаватор

КамАЗ-55111 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

на базе ДЗ-8

Hyundai,  R220LC-9SH

1 1,10CaseПогрузчик с отвалом 7

511

Укладка труб ∅250, ∅500мм м 808,60/117,00

394,40

222324252627282930

IV V
Июль

1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 22232425262728293031 1 42 3 5

I неделя II III IV V I неделя
Август

Гидроиспытания колодцев
пневмонасос

шт. 24

ООО "СтройМонтажПроект"

Установка проходческого оборудования установка ГНБ 11 6 04.05.2021 04.08.202115

1 - 3

3 - 6

6 - 9

9-10

10-11

11 - 12

12 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 24

09.06.2021 04.08.20212

1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 222324252627282930

Май
I неделя II III IV V

Месяц

1 42 3 5

I неделя
Июнь

31 86 7 9 10 11

II

12 13 1415 16

III

17 18 19 2021 222324252627282930

IV V
Июль

1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 22232425262728293031 1 42 3 5

I неделя II III IV V I неделя
Август

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб 1 0,12KDC180-500

1 2,40Coodeng 380А-Мнаправленного бурения труб8

1 6,60Hino RangerЯмобур9

1 1,100ЧМЗАП-9906.40000046-МУПолуприцеп-тяжеловоз автомобильный10

Установка для горизонтально-

10.20

10.20



Конструктивная схема восстановления
асфальтобетонного покрытия тротуаров

Бортовой камень БР100.30.15
Бетон класса В15 ГОСТ 26633-85

с расклинцовкой щебнем марки 600,

- Щебеночное основание марки 600,
фракция 20-40 мм

фракция 5-10 мм                                            120мм

- Песчаная асфальтобетонная смесь 
тип Д марки III                                          50 мм

10.20

29

10.20

10.20
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строительства к системе водоотведения,  а именно объекта: «Комплекс Госавтоинспекции
с открытыми стоянками краткосрочного хранения автомобилей», расположенного по
адресу: г. Самара, пересечения Волжского и Московского шоссе в Кировском районе»

Проект организации строительства

Приложение. Асфальтовое покрытие.

П 6

А4

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Шабалина

Напалкова ООО "СтройМонтажПроект"



Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

Согласно СП 45.13330.2017:
п. 6.1.20 Разработка котлованов, траншей, выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в
пределах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций и
заключения сертифицированной организации по оценке влияния строительных работ на техническое
состояние коммуникаций.
п. 6.1.21  При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не
защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на
следующих минимальных расстояниях:
- для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных сварных, железобетонных,
керамических, чугунных и хризотилцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, диаметром не более 1  -
0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с их редварительным обнаружением с
точностью не более 0,25 м;
- силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных коммуникаций, а также для
валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1  м над
верхом коммуникаций с их предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м.
Оставшийся грунт следует разрабатывать с применением ручных безударных инструментов или специальных
средств механизации.
п. 7.21  Обратная засыпка действующих коммуникаций осуществляется немерзлым песком или другим
малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на
высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным
уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть более на 0,5 м с каждой стороны
пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки

а — одного или нескольких кабелей; б — кабельной
канализации; в — трубопроводов; 1 — укладываемый
трубопровод; 2 — короб из досок или щитов;
3 — подвески—скрутки; 4 — бревно или брус; 5 — кабель;
6 — асбоцементные трубы кабельной канализации;
7 — подкладки; 8 — перекладины; 9 — двутавровая балка;
10 — подвеска из круглой стали; 11 — пересекающий
траншею трубопровод

Пример крепления стенок котлованаПример защиты коммуникаций

min. 1,0м

min. 1,0м
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Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального
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адресу: г. Самара, пересечения Волжского и Московского шоссе в Кировском районе»
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