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Введение 

Основанием для разработки проектной документации на выполнение работ по 

проектированию реконструкции КНС м/р-на «Садовый» является техническое задание № НП-

2017-В-ИП-7.1.3.156_ПСД, утвержденное главным управляющим директором ООО 

«НОВОГОР-Прикамье» В.В. Глазковым  – прил. 1. 

При реконструкции КНС м/р-на «Садовый» предусматривается увеличение 

производительности насосной станции для обеспечения технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения объектов 

капитального строительства жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе г. Перми.  

Реконструкция должна быть выполнена с учетом того, что по степени обеспеченности 

надежности станция относится к I категории, не допускающей перерыва или снижения подачи 

сточных вод. 

Ввиду конструктивных особенностей КНС, а именно, из-за отсутствия разделительной 

перегородки в приемном резервуаре, оптимальным является строительство временной насосной 

станции на период реконструкции.  

В соответствии с Техническим заданием на проектирование проведение реконструкции 

КНС м/р-на «Садовый» выполняется в четыре этапа: 

1) Обустройство временной насосной станции на территории  КНС м/р-на «Садовый»; 

2) Прокладка временных подающих и напорных трубопроводов. Организация 

переключения сточных вод на временную насосную станцию. Вывод из работы КНС м/р-на 

«Садовый»; 

3) Реконструкция КНС м/р-на «Садовый»;  

4) Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и временных 

трубопроводов.   

Проектная документация разработана на основании «Реконструкция КНС «Садовый». 

Предпроектная проработка возможных вариантов реконструкции КНС – «Садовый» (ТЭО)» 

590124-ПП, выполненной ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» в 2017г. 

В данной пояснительной записке на стадии разработки проектной документации в 

составе первого этапа реконструкции КНС м/р-на «Садовый» рассматриваются вопросы 

строительства временной насосной станции на период проведения реконструкции.  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 Общие положения 

При разработке проектной документации использованы следующие материалы: 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 769-2018-

ИГДИ том 1, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 769-2018-

ИГИ, том 2, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 769-2018-

ИЭИ том 3, выполненный НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

769-2018-ИЭИ том 4, выполненный НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г. 

- «Реконструкция КНС «Садовый». Предпроектная проработка возможных вариантов 

реконструкции КНС «Садовый» (ТЭО)» 590124-ПП, выполненная ООО 

«Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» в 2017г.; 

- Заключение о техническом состоянии строительных конструкций КНС «Садовый»,  

расположенной по адресу г. Пермь, ул. Юрша, 54а, Шифр 0717-ИО, выполненное ООО 

«ТактСвязьПроект» г. Пермь в 2017г.; 

- Исходные данные, полученные от Заказчика. 

1.1 Природные условия 

В географическом отношении объект расположен на востоке европейской части 

России, на западном Урале в Пермском крае. В административном отношении участок 

изысканий расположен в Мотовилихинском районе г. Перми, по ул. Юрша, 54а. 

В геоморфологическом отношении характеризуемый участок работ расположен в 

пределах аллювиального склона левобережной надпойменной террасы р. Камы. 

Рельеф территории относительно ровный,  с небольшим общим уклоном на север,  

высотные отметки поверхности изменяются в пределах 111,5-113,0м в системе высот г. Перми.  

Площадка изысканий ограничена со всех сторон бетонным забором,  покрыта ПРС.  В северной 

части площадки проходит речка Уинка шириной 1,2 -1,3м,  глубиной 20-30см. В 20м восточнее 

КНС протекает река Ива шириной 1,0м, глубиной 20 - 30см. 

По результатам визуальной оценки местности в процессе рекогносцировочного 

обследования признаков опасных природных и техногенных процессов не выявлено. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной 

зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 

заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом.  
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Климатические параметры холодного периода года: температура воздуха наиболее 

холодных суток, обеспеченностью 0,98%, составляет минус 42⁰С. Температура наиболее 

холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98%, составляет минус 36⁰С. Средняя суточная 

амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца составляет 7,1⁰С.   

Климатические параметры теплого периода года: барометрическое давление составляет 

995гПа. Температура воздуха обеспеченностью 0,95%  составляет 23⁰С. Температура воздуха 

обеспеченностью 0,98% составляет плюс 27⁰С. Средняя максимальная температура воздуха 

наиболее теплого месяца составляет плюс 23,8⁰С. 

Среднегодовая температура воздуха составляет+2.3°С. 

Район изысканий относится к IВ строительному климатическому району согласно 

СП 131.13330.2012. 

В тектоническом отношении участок изысканий расположен в пределах Пермско-

Башкирского свода, расположенного на восточной окраине Русской платформы. 

Гидрографическая сеть в районе работ отсутствует. 

Территория изысканий застроена и благоустроена, осложнена сетью наземных и 

подземных коммуникаций. В процессе обследования физико-геологических процессов и 

явлений, отрицательно влияющих на строительство, не обнаружено. 

В геологическом строении участка изысканий по данным бурения до изученной 

глубины 12,0м принимают участие нижнепермские породы, перекрытые четвертичными 

аллювиальными и элювиальными отложениями. С поверхности четвертичные отложения 

перекрыты насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем.  

Геолого-литологический разрез до глубины 12,0 м следующий (сверху-вниз): 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения – bQ 

Почвенно-растительный слой встречен скважинами №№ 1, 2  мощностью 0,3м. 

Современные отложения – tQ 

Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами и представлен суглинками от твердой до 

текучепластичной консистенции с примесью строительного мусора до 30-40% (щебень, битый 

кирпич, обломки бетона, шлак, металл, древесина). Грунт слежавшийся, давность отсыпки 

более10 лет. 

Мощность2.7-3.2м. 

Аллювиальные отложения – аQ 

Аллювиальные отложения вскрыты всеми выработками и представлены следующими 

разновидностями пород: 

Суглинок коричневый легкий, тяжелый, пылеватый, реже песчанистый, 
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мягкопластичной и текучепластичной консистенции. Слой вскрыт всеми выработками под 

насыпным грунтом с глубины 3,0-3,2м. 

Мощность 1,4-2,6м. 

Гравийный грунт средней степени водонасыщения с суглинистым заполнителем.  

Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, различной окатанности, с размерами от 2 до 

40мм,  содержится от 45  до 50%.  Слой встречен скважинами №№1, 2 с глубины 5,0-5,6м. 

Мощность 0,3-1,0м. 

Элювиальные отложения – еQ 

Элювиальные отложения на площадке изысканий представлены суглинками 

коричневыми,  тяжелыми пылеватыми, реже легкими и песчанистыми, твердой консистенции,  

с включениями дресвы и щебня песчанка и аргиллита от 10-15  до 40-45%,  в скважине №3  с 

редкими линзами глины твердой и единичным гравием. Слой встречен всеми выработками с 

глубины 4,6-6,6м. 

Мощность 0,8-2,4м. 

Пермская система– P 

Нижнепермские отложения – Р1. 

Коренные породы встречены на глубине 7,0 -7,4м (абс. отм. 104.72 -105.08м) и 

представлены в скважинах №№ 2, 3 аргиллитом коричневым, коричнево-малиновым,  

тонкослоистым. Породы очень низкой прочности, размягчаемые, сильновыветрелые до 

твердых, полутвердых суглинков и глин с включениями дресвы и щебня.  В скважине №1  

коренные отложения представлены песчаником коричнево-серым, мелкозернистым, до глубины 

8,0м сильновыветрелым, ниже – средне и сильновыветрелым, пониженной прочности,  

неразмягчаемым,  трещиноватым. 

Вскрытая мощность5.0м. 

В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием 

горизонта подземных вод четвертичных отложения. Водовмещающими являются насыпные 

грунты (ИГЭ1). 

Основным источником питания служат атмосферные осадки и утечки из водонесущих 

коммуникаций.  Разгрузка подземных вод происходит в близлежащие водотоки, а также в 

естественные понижения рельефа. 

В период настоящих изысканий, выполненных в июне 2018г, подземные воды вскрыты 

всеми скважинами на глубине 6,3 - 7,6м от поверхности земли, установившиеся уровни 

зафиксированы на глубине 2,0 - 2,8м или на отметках109,66 -109,72м в системе высот г. Перми. 

Вода гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридного, кальциево-магниево-натриевого 

состава, минерализация достигает 1,1г/л. 
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Согласно химическим анализам по содержанию агрессивной углекислоты подземные 

воды неагрессивны к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру 

железобетонных конструкций вода неагрессивная при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании. 

В периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков, а 

также в период строительства, при нарушении поверхностного и подземного водостока,  

возможно повышение уровня подземных вод на 0,5 -1,0м выше замеренных. 

По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97  

частьI I  прил.  И относится к подтопленным в естественных условиях территориям(I-А). 

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и 

лабораторным данным, на площадке изысканий выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – насыпной грунт; 

ИГЭ 2 – суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный; 

ИГЭ 3 – суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный; 

ИГЭ4 – гравийный грунт средней степени водонасыщения с суглинистым 

заполнителем с содержанием 45-50%; 

ИГЭ 5 – суглинок тяжелый пылеватый со щебнем твердый; 

ИГЭ 6 – песчаник пониженной прочности сильновыветрелый неразмягчаемый; 

ИГЭ 7 – аргиллит очень низкой прочности сильновыветрелый. 

Нормативные и расчѐтные значения физико-механических свойств грунтов инженерно-

геологических элементов приведены в таблицах №№ 4-10 отчета 769-2018-ИГИ том 2. 

Нормативную глубину промерзания рекомендуется принять для насыпных грунтов– 

2,35м.  

По степени морозоопасности согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию 

оснований зданий и сооружений (к СНиП2.02.01-83)» пылевато-глинистые грунты, входящие в 

состав насыпных грунтов (ИГЭ1), залегающие в зоне промерзания, имеют коэффициент 

водонасыщения более 0,9  д.ед.  и относятся к сильнопучинистым грунтам. 

Согласно СП 14.13330.2014, на основании общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации ОСР-2015 (карта А) расчетная сейсмическая интенсивность 

территории соответствует пяти баллам. Категория опасности согласно приложению Б СНиП 22-

01-95 – умеренно-опасная. 

Строительные категории при разработке их одноковшовым экскаватором в 

соответствии с табл. 1-1 ФЕР81-02-01-2001 следующие: 

- мусор строительный (ИГЭ 1) – 2 (п. 26а); 
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- суглинок мягкопластичный, текучепластичный (ИГЭ 2, 3) – 1 (п. 35а); 

-  гравийный грунт (ИГЭ 4) – 1 (п. 6а); 

- суглинок твердый с щебнем (ИГЭ5) – 3 (п. 35г); 

- песчаник (ИГЭ 6) – п. 30б; 

- аргиллит (ИГЭ 7) – 5 (п. 3а). 

1.2 Существующее положение в границах проектирования 

Канализационная насосная станция (КНС) м/р-на «Садовый» построена в 1985 году. 

Расположена по адресу: г. Пермь, ул. Юрша 54а.  

 Здание насосной станции круглое в плане, состоит из подземной и надземной части  

внутренним диаметром подземной части 11,5 м. Число этажей - 1. В подземной части здания 

расположены: приемный резервуар, грабельное отделение и машинный зал. Площадь 

подземной части 109,86 м
2
. На первом этаже расположены бытовые помещения. Общая 

площадь 1 этажа – 135,22 м
2
. Высота здания 5,4м. Здание бескаркасное. Состояние надземной 

части – ограничено работоспособное, подземной – ограничено работоспособное, за 

исключением монолитного балочного покрытия на отм. 0.000 между осями 1-2 – аварийное.  

На площадку КНС стоки поступают по двум самотечным коллекторам, которые 

объединяются перед входом в насосную станцию в один из стальных труб Ду700мм. Глубина 

заложения лотка коллектора на входе в насосную станцию 3,75м от поверхности земли. В 

колодце диаметром 2,0м перед КНС установлена отключающая задвижка с ручным приводом, 

подлежащая замене. 

Объем приемного резервуара 112 м
3
. 

Из КНС выходят два напорных стальных трубопровода Ду400мм, один из которых 

затем проложен из полиэтиленовых труб Ду500мм, а от второго проложены два трубопровода: 

Ду 400мм из чугунных труб и Ду 500мм из стальных труб. Перемычек по трассе напорных 

коллекторов от КНС до камеры гашения напора (КГН) не имеется. 

По данным Заказчика существующая нагрузка от подключенных абонентов – 

10 465,05м
3
/сут, максимально-часовой приток ливневого бассейна канализования – 142,96 м

3
/ч.  

Таблица 1.1 

Показатели Ед. изм.  Расчетное значение Примеч. 

Среднесуточный расход хоз.- бытовых сточных 

вод 

м3/сут 10 465,05  

Среднечасовой расход хоз.- бытовых сточных 

вод 

м3/ч 

 

436,0  

Коэффициент часовой неравномерности  1,82  

Максимально-часовой расход хоз.- бытовых м3/ч 793,6  
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Показатели Ед. изм.  Расчетное значение Примеч. 

сточных вод л/с 220,4 

Максимально-часовой расход дождевых вод м3/ч 142,96  

Максимально-часовой расход с учетом 

дождевых вод 

м3/ч 

л/с 

936,6 

260,2 

 

В грабельном отделении установлены две ручные дуговые решетки.   

В машинном зале установлено 3 насосных агрегата (2 рабочих, один резервный) 

GRUNDFOS S2 1154Н6А511Z производительностью по 450 м
3
/час при напоре – 56м,  мощность 

электродвигателя  – 115кВт. Насосы находятся в удовлетворительном состоянии. Частотно-

регулируемый привод электродвигателей длительное время не работает. 

Категория электроснабжения – 1. 

2 Сведения о производственной программе и номенклатуре 

продукции, характеристика принятой технологической схемы производства 

в целом, и характеристика отдельных параметров технологического 

процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости 

изготовления продукции 

2.1 Состав и назначение 

Временная канализационная насосная станция осуществляет подкачку стоков в 

самотечный коллектор №14/16 по ул. Тургенева на период проведения реконструкции КНС м/р-

на «Садовый». 

В данной пояснительной записке рассматриваются в составе первого этапа 

реконструкции вопросы обустройства временной насосной станции с установкой современного, 

полностью автоматизированного  оборудования.  

2.2 Порядок проведения реконструкции 

По степени обеспеченности надежности насосная станция м/р-на «Садовый» относится 

к I категории, которая не допускает перерыва или снижения подачи сточных вод, т.е. 

реконструкция КНС должна проводиться в пределах существующего ограждения, в стесненных 

условиях без остановки действующей насосной станции.  

Ввиду конструктивных особенностей насосной станции, а именно, из-за отсутствия 

разделительной перегородки в приемном резервуаре, оптимальным является строительство на 

период реконструкции временной насосной станции с переключением на нее подводящего 
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коллектора и напорных трубопроводов КНС м/р-на «Садовый». 

 Проведение реконструкции выполняется в четыре этапа: 

1) Обустройство временной насосной станции на территории  КНС м/р-на «Садовый»; 

2) Прокладка временных подающих и напорных трубопроводов. Организация 

переключения сточных вод на временную насосную станцию. Вывод из работы КНС м/р-на 

«Садовый»; 

3) Реконструкция КНС м/р-на «Садовый»;  

4) Переключение подводящего коллектора и напорных трубопроводов на КНС м/р-на 

«Садовый». Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и трубопроводов к ней.   

В соответствии с п. 9.3 Технического задания при проектировании мероприятий по 

организации временной перекачки стоков на период реконструкции станции принят за основу 

вариант 1а, предложенный в рамках разработки реконструкции КНС на этапе «Реконструкция 

КНС «Садовый». Предпроектная проработка возможных вариантов реконструкции КНС – 

«Садовый» (ТЭО)» 590124-ПП, выполненном ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-

Петербург» в 2017г. 

Вариант 1а предусматривает обустройство перехватывающего колодца на 

существующем подводящем самотечном коллекторе из стальных труб Ду700мм к КНС м/р-на 

«Садовый», от которого прокладывается временный коллектор в сторону временной насосной 

станции. Труба, выходящая из колодца в сторону КНС м/р-на «Садовый» временно глушится 

пневматической заглушкой. 

На временном подводящем коллекторе устанавливается колодец с дробилкой для 

защиты насосов от крупных отбросов. Пройдя дробилку, сточные воды поступают во 

временную насосную станцию.  

Прокладываемые напорные трубопроводы от временной насосной станции 

подключаются к напорным трубопроводам КНС м/р-на «Садовый».    

2.3 Производительность 

На период реконструкции КНС м/р-на «Садовый» производительность обустраиваемой 

временной насосной станции принимается равной притоку сточных вод в настоящее время, с 

учетом дождевых вод с транзитного бассейна станции. 

Расходы сточных вод по данным Заказчика, поступающих в КНС м/р-на «Садовый» в 

настоящее время с учетом дождевых вод с транзитного бассейна станции, представлены в 

таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 

Показатели Ед. изм. Расчетное значение Примеч. 

Среднесуточный расход хоз.- бытовых сточных 

вод 

м3/сут 10 465,05  

Среднечасовой расход хоз.- бытовых сточных вод 
м3/ч 

 

436,0  

Коэффициент часовой неравномерности  1,82  

Максимально-часовой расход хоз.- бытовых 

сточных вод 

м3/ч 

л/с 

793,6 

220,4 

 

Максимально-часовой расход дождевых вод с 

транзитного бассейна станции 

м3/ч 142,96  

Максимально-часовой расход с учетом дождевых 

вод с транзитного бассейна станции 

м3/ч 

л/с 

936,6 

260,2 

 

Расчетная производительность временной насосной станции составляет 936,6 м3/ч. 

2.4 Гидравлический расчет напорных трубопроводов на период работы временной 

насосной станции 

В настоящее время от насосной станции м/р-на «Садовый» проложены две нитки 

напорных трубопроводов до камер гашения напора (КГН): 

1-я нитка – протяженностью 1256,80м, из них: 4,00м из стальных электросварных 

прямошовных труб 426×6 ГОСТ 10704-91, 730,00м из стальных электросварных прямошовных 

труб 530×6 ГОСТ 10704-91 и 522,80м – из труб ПЭ100 SDR17 560×33,2 техническая, ГОСТ 

18599-2001. Отметка верха трубы в КГН 155,39м. 

Существующий участок напорной нитки из чугунных труб Ду 400мм выводится в 

резерв, для чего на нем устанавливается отключающая задвижка.  

2-я нитка – протяженностью 1265,80м, из них: 5,00м из стальных электросварных 

прямошовных труб 426×6 ГОСТ 10704-91 и 1260,80м – из труб ПЭ100 SDR17 560×33,2 

техническая, ГОСТ 18599-2001. Отметка верха трубы в КГН 155,39м. 

От временной насосной станции до врезки в существующие напорные трубопроводы 

прокладываются два временных напорных трубопровода из стальных труб ГОСТ 10704-91. 

При этом протяженность напорных трубопроводов до камер гашения напора  на период 

работы временной насосной станции составит: 

1-я нитка – 1268,60м, из них 6,50м из стальных электросварных прямошовных труб 

325×5 ГОСТ 10704-91; 9,30м из стальных электросварных прямошовных труб 426×6 ГОСТ 

10704-91; 730,00м из стальных электросварных прямошовных труб 530×6 ГОСТ 10704-91 и 

522,80м – из труб ПЭ100 SDR17 560×33,2 техническая, ГОСТ 18599-2001. 
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2-я нитка –1302,90м, из них: 11,60м из стальных электросварных прямошовных труб 

325×5 ГОСТ 10704-91; 51,00м из стальных электросварных прямошовных труб 426×6 ГОСТ 

10704-91 и 1240,30м – из труб ПЭ100 SDR17 560×33,2 техническая, ГОСТ 18599-2001. 

Расчетный расход сточных вод, перекачиваемый в штатном режиме по двум напорным 

трубопроводам, равен 936,6 м
3
/ч = 260,2л/с. 

План внутриплощадочных сетей см. том 5.3.1. «Часть 1. Этап 2. Внутриплощадочные 

сети» черт. 590125-8-С-НК, л.2». 

Гидравлический расчет напорных трубопроводов от временной насосной станции на 

период реконструкции представлен в таблице 2.2. 

Величина статического напора составляет: 

Нст = Нгеом + Нн.ст .+ Низл.= (155,39 – 105,88+ 1,5 + 0,5) = 51,51 м, где 

155,39 м – абсолютная отметка верха трубы в камере гашения напора; 

105,88 м – абсолютная отметка минимального уровня воды во временной КНС;  

Нн.ст = 1,5 м – потери напора в коммуникациях КНС;  

Низл.= 0,5м  – потери напора на свободный излив в камере гашения напора. 

Для определения потерь напора в трубах  использована следующая литература: 

1)  О.  А. Продоус «Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из 

полиэтилена». Справочное пособие. Санкт-Петербург, 2008г. 

2) Ф. А. Шевелев «Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, 

асбестоцементных и пластмассовых водопроводных труб», изд.5-е, доп. – М. Стройиздат, 1973. 

Таблица 2.2 Основные показатели гидравлического расчета 

Наименование Ед. изм. Показатели 

  1-я нитка 2-я нитка 

Материал труб  сталь полиэтилен сталь полиэтилен 

Наружный диаметр  мм 325 426 530 560 325 426 560 

Внутренний диаметр  мм 315 414 518 493,6 315 414 493,6 

Шероховатость труб  

с учетом стыков  

м 2,0×10
-5

 1,4×10
-5

 
 

2,0×10
-5

 1,4×10
-5

 

Штатный режим 

Общий расчетный 

расход на 2 нитки 

л/с 260,2 

Расчетный расход на 

одну нитку  

л/с 135,2 125,0 

Общая длина  м 1268,60 1302,90 

Длина участка трассы м 6,50 9,30 730,00 522,80 11,60 51,00 1240,30 
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Наименование Ед. изм. Показатели 

Скорость движения 

воды 
м/с 

1,74 1,00 0,64 0,71 1,60 0,93 0,65 

Потери напора на 

1000м 
м 

8,826 2,284 0,757 0,879 7,592 1,967 0,765 

Потери напора по 

длине  
м 

0,06 0,02 0,55 0,46 0,09 0,10 0,95 

Общие потери по 

длине  
м 

1,09 1,14 

Потери напора с 

учетом потерь на 

местные 

сопротивления 20% 

м 1,31 1,37 

Необходимый 

напор насосов  

м 52,88 

Аварийный режим (100% расчетного расхода) 

Расчетный расход  л/с 260,2 

Расчетный расход 

на одну нитку  

л/с 260,2 

 

Максимальная 

длина аварийного 

участка трассы 

м 6,50 9,30 730,00 522,80 11,60 51,00 1240,30 

Скорость 

движения воды  

м/с 3,34 1,93 1,24 1,36 3,34 1,93 1,36 

Потери напора на 

1000м  

м 31,214 8,001 2,636 2,807 31,214 8,001 2,807 

Потери напора по 

длине  

м 0,20 0,07 1,92 1,47 0,36 0,41 3,48 

Общие потери по 

длине  
м 

3,66 4,25 

Потери напора с 

учетом потерь на 

местные 

сопротивления 20% 

м 4,40 5,10 

Необходимый напор 

насосов  

м 56,61 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
590125-8-84-1-ИОС6.1-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Технологическая схема работы временной насосной станции 

Для переключения на период реконструкции подводящего коллектора к КНС м/р-на 

«Садовый» из стальных труб Ду700мм в существующем колодце с отключающей задвижкой 

обустраивается лотковая часть, на трубе, выходящей в сторону КНС устанавливается глухая 

пневматическая заглушка Plugy 500-800, Рраб =2,5 бар. Отключающая задвижка демонтируется. 

Между колодцем и насосной станцией «Садовый» на подводящем трубопроводе 

устанавливается бесколодезная задвижка клиновая VAG KOS Ду700 Pу10 с маховиком на 

удлинителе штока в направляющей колонне для управления с отметки земли  в соответствии с 

требованиями п. 8.2.3 СП 32.13330-2012 . 

От колодца, в сторону временной насосной станции, прокладывается временный 

подводящий трубопровод из труб ПЭ100 SDR 21 630×30,0 техническая, ГОСТ 18599-2001.  

На этом трубопроводе перед временной насосной станцией устанавливается ж/б 

колодец КД диаметром 2,0м с решеткой-дробилкой РДК серии 2Б.113 для измельчения 

крупных плавающих отбросов. Максимальная пропускная способность дробилки по воде 

составляет 1240 м
3
/ч. Дробилка устанавливается на монтажную раму, у которой между ней и 

стенкой колодца по верху установлена съемная переливная сороудерживающая решетка с 

прозорами 50мм (см. черт. 590125-8-84-1-ТХ, л.2). Пропускная способность решетки составляет 

650-700 м
3
/ч. Суммарная пропускная способность дробилки и переливной решетки составляет 

1240+650≈1900м3/ч. Кроме того, на случай ремонта дробилки в монтажной раме 

предусматриваются направляющие для установки временной ручной сороудерживающей 

решетки с прозорами 50мм. Монтажная рама и ручная решетка входят в комплект поставки 

дробилки. 

 Конструкция дробилки включает в себя: 

• корпус; 

• два вращающихся навстречу друг другу вала (ведущий и ведомый) с фрезами и 

проставками; 

• для увеличения пропускной способности предусмотрена установка вращающейся 

барабанной (перфорированной) решетки; 

• скребки для очистки прозоров между фрезами; 

• торцевое уплотнение подшипниковых узлов; 

• привод. 

Работает решетка-дробилка циклически по заданной временной программе. Перед 

решеткой установлен ультразвуковой датчик уровня, который отслеживает уровень сточных 

вод в колодце. При достижении определенного уровня (настраивается), решетка включается в 

работу, и продолжает работать, пока уровень не упадет до заданного. 
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Возможна работа в двух режимах: ручном и автоматическом.  

В комплект поставки дробилки включен шкаф управления в исполнении для уличной 

установки. 

Ввиду того, что эксплуатируемые в настоящее время в КНС м/р-на «Садовый» 

погружные канализационные насосы сухой установки GRUNDFOS S2 1154Н6А511Z 

производительностью по 450м3/ч (два рабочих, один резервный) находятся в 

удовлетворительном состоянии, принято решение об их поочередном переносе и 

использовании во временной насосной станции.  

Временная насосная станция состоит из двух железобетонных колодцев на общей 

фундаментной плите КНС-1 и КНС-2 диаметром по 2,5м каждый с устанавливаемыми в них 

погружными канализационными насосами мокрой установки. В связи с этим, перед установкой 

во временную насосную станцию, для обеспечения бесперебойной работы переносимых 

насосов при мокрой установке, должна быть проведена их ревизия. Насосы устанавливаются на 

пьедесталы для «мокрого» монтажа. 

Колодцы КНС-1 и КНС-2 соединены между собой трубой ПЭ100 SDR 21 630×30,0 

техническая, ГОСТ 18599-2001с установленной на ней задвижкой с ручным управлением с 

земли в ковере.  

В каждом колодце устанавливается по одному насосу. Оба насоса являются рабочими. 

В соответствии с п.8.1.2 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

резервный насос хранится на складе или в помещении реконструируемой КНС м/р-на 

«Садовый». 

Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня сточных вод в колодцах 

КНС-1 и КНС-2.  

Управление насосами возможно также в ручном режиме. 

В КНС-1 и КНС-2 на стальных напорных трубопроводах насосов Ду300мм 

устанавливаются обратные шаровые клапаны VAG LIMU-STOP с рычагом и противовесом  

DN300 PN10. Задвижки на напорных трубопроводах устанавливаются за пределами КНС-1 и 

КНС-2. 

Внутренняя антикоррозийная защита стальных трубопроводов предусматривается 

цементно-полимерным покрытием заводского производства. 

Наружная антикоррозийная защита трубопроводов внутри колодцев н/с после зачистки 

и обеспыливания производится лакокрасочными материалами IV группы пятью слоями общей 

толщиной 130мкм, включая грунтовку, в соответствии с СП 28.13330-2012 для группы условий 

эксплуатации 4/1 по ГОСТ  9.032-74: перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида эмали 

ХС-759 наносятся по грунтовке ХС-059. Срок службы покрытия не менее 10лет.  
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Измерение расхода перекачиваемых сточных вод производится в камерах на напорных 

трубопроводах за пределами насосной станции.  

2.6 Характеристика основного технологического оборудования 

В колодце перед временной насосной станцией устанавливается: 

  Одна решетка дробилка РДК серии 2Б.113 со следующими показателями:  

Пропускная способность по воде – до 1240м
3
/ч 

Потери напора в дробилке  – 400мм   

Рабочая высота дробилки – 935мм 

Фрезы  – диаметр 120мм; 11-ти зубчатые, толщина 9мм  

Габаритные размеры – 770×560×1865(h)  

Мощность электропривода узла дробления – 5,5 кВт 

Напряжение – 380В 

Степень защиты – IP68 

Масса в сборе – 715 кг 

Во временной насосной станции устанавливаются:  

 Два погружных насоса (оба рабочих) GRUNDFOS марки S2 1154Н6А511Z в мокром 

исполнении со следующими показателями:  

Производительность одного насоса  - 450 м
3
ч  

Напор – 56 м 

Номинальная мощность встроенного электродвигателя – 115 кВт 

Число оборотов электродвигателя – 1480 об/мин 

Напряжение – 400 В    

3 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для 

технологических нужд 

Потребность насосной станции в энергоресурсах определяется характером работы 

системы и параметрами установленного оборудования. Потребляемым энергоресурсом 

являются электроэнергия. 

Обоснование потребности временной КНС в электроэнергии представлено в таблице 

3.1.   
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Таблица 3.1 Обоснование потребности в электроэнергии 

Наименование 

потребителя 

Количество 

раб./рез. 

шт 

Номинальная 

мощность эл. 

двигателя, 

кВт 

Напряжение 

В 

Расчетное 

число часов 

работы объекта 

за год, ч 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчетная потребляемая 

мощность 

кВт/ч тыс. кВт/год 

Решетка- 

дробилка 

1/0 5,5 380 8760 5,5 5,5 48,18 

Насос перекачки 

сточных вод 

2/0 115 400 8760 230 230 2014,8 

4 Описание мест расположения приборов учета, используемых в 

производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и 

передачи данных от таких приборов 

Описание мест расположения приборов учета электроэнергии, используемой в 

производственном процессе, и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

представлено в томе 590125-8-84-1-ИОС6.4. 

5 Описание источников поступления сырья и материалов 

На временную насосную станцию по самотечному коллектору поступают городские 

сточные воды части Мотовилихинского  района левобережной части г. Перми. 

6 Описание требований к параметрам и качественным 

характеристикам продукции 

Обеспечивается дробление крупных отбросов и перекачка городских сточных вод в 

объеме, определенном проектом. 

7 Обоснование показателей и характеристик (на основе 

сравнительного анализа) принятых технологических процессов и 

оборудования 

В соответствии с Заданием на проектирование технологическая схема перекачки 

городских сточных вод и установленное оборудование согласованы  с Заказчиком на стадии 

«Предпроектных проработок вариантов реконструкции КНС», выполненных в 2017г. нашим 

Институтом. 
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8 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, 

в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и 

механизмов  

Все трудоемкие работы на площадке КНС механизированы, для чего 

предусматривается подъемно-транспортное оборудование. 

Для поднятия/опуска дробилки и насосов используется автокран.  

9 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, 

предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, 

строениям и сооружениям на опасных производственных объектах 

Временная насосная станция не относится к опасным производственным объектам 

(ОПО) и не подпадает под требования Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Грузоподъемные машины, не прошедшие технического освидетельствования, к работе 

не допускаются. 

Весь производственный процесс в насосной станции автоматизирован, управление 

оборудованием осуществляется автоматически или дистанционно оператором пульта 

управления насосной станции. 

Насосная станция снабжена площадками обслуживания, огражденными перилами, и 

лестницами для свободного и безопасного доступа обслуживающего персонала к арматуре и 

приборам КИП. 

Запорная арматура предусмотрена в соответствии с физико-химической 

характеристикой транспортируемой среды и климатическими условиями эксплуатации. 

Технологические трубопроводы и арматура окрашиваются опознавательной краской в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69.  На трубопроводы наносятся стрелки, 

указывающие направление движения транспортируемой среды. 

10 Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников, с распределением по группам 

производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности 

10.1 Профессионально-квалификационный состав работников 

При определении численности обслуживающего персонала учитывалось как 

совмещение профессий, так и решения по автоматизации технологических процессов.  
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Должностной и профессионально-квалификационный состав работающих принят в 

соответствии с классификатором ОК 016-94 и ЕТКС.  

Данные о профессионально-квалификационном составе и условиях труда работников 

представлены в таблице 10.1. 

Группа производственных процессов по санитарной характеристике принята в 

соответствии с таблицей 2 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».  

Условия труда по вредности приняты в соответствии со ст.14 Федерального закона 426 

ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

Таблица10.1 Профессионально-квалификационный состав и условия труда работников 

Наименование профессий и 

должностей 

Списочная 

численность, 

чел. 

Группа 

производственных 

процессов 

Условия труда 

Оператор пульта управления 5 1а оптимальные (1 класс) 

Итого,  

в том числе в наибольшую смену 

5 

1 

  

 

10.2 Режим труда и отдыха работников 

Продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, а также перерывы 

для отдыха и приема пищи определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Режим рабочего времени работников насосной станции устанавливается 

соответствующими графиками, в том числе: 

 оператора пульта управления – рабочей неделей с предоставлением выходных по 

«скользящему графику» и продолжительностью ежедневной работы (смены) 12 часов; 

 вспомогательных рабочих – пятидневной 40-часовой рабочей неделей с двумя 

выходными днями и продолжительностью ежедневной работы (смены) 8 часов. 

Работа, выполняемая основными и вспомогательными работниками КНС, по 

энергозатратам относится к категории средней тяжести физических работ.  

11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

по охране труда при эксплуатации производственных и 

непроизводственных объектов капитального строительства 

Основные требования по охране труда установлены «Межотраслевыми правилами по 

охране труда при эксплуатации водопроводно - канализационного хозяйства. ПОТ Р М-025-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
590125-8-84-1-ИОС6.1-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

 

2002», утвержденными постановлением Минтруда России от 16.08.2002 № 61 и действующими 

на всей территории России. 

Все составные канализационных сооружений и сетей соответствуют строительным 

нормам и правилам и обеспечивают охрану труда персонала как в обычных, так и при 

чрезвычайных и аварийных ситуациях.  

К опасным и вредным факторам систем водоочистки согласно ГОСТ 12.3.006-75 

«ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие 

требования» и «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации» МДК 3-02-2001 при обслуживании автоматизированных 

насосных станций  относятся:  

- опасные напряжения в электрической сети, замыкание которой может произойти 

через тело человека; 

- движущиеся элементы оборудования (насосного, силового, механизированных 

решеток и других механизмов); 

- падающие предметы и инструменты; 

- повышенная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- патогенные микроорганизмы в сточных водах (бактерии, вирусы, простейшие); 

- яйца гельминтов в сточных водах. 

Помимо этого, существуют опасности, связанные с применением грузоподъемных 

механизмов и  автотранспорта. 

 Для охраны труда обслуживающего персонала предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 заземление всех нетоковедущих частей электрооборудования силового и 

осветительного; 

 кожухи для укрытия вращающихся частей оборудования и приводов механизмов; 

 специальная окраска деталей и узлов повышенной опасности. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия и технические решения по 

обеспечению безопасности труда работников:   

Все устанавливаемое технологическое и вспомогательное оборудование отвечает 

требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации, его размещение не 

представляет опасности для персонала. Дробилка, основные технологические насосы, трубы и 

устанавливаемая запорная арматура имеют санитарно-эпидемиологические заключения о 

соответствии санитарным правилам.  

В процессе эксплуатации каждый работник должен руководствоваться своей 
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должностной инструкцией, паспортом на отдельные аппараты и установки, инструкциями и 

правилами по охране труда и безопасности производства.  

Все оборудование укомплектовывается эксплуатационной документацией, которая 

устанавливает требования, исключающие создание опасных  ситуаций при монтаже-демонтаже, 

вводе в эксплуатацию и в процессе использования.  

К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие специальное обучение 

и проверку знаний в установленном порядке. 

Все движущиеся или вращающиеся элементы оборудования должны быть оснащены 

защитными кожухами или ограждены. 

Все монтажные проемы имеют ограждение. 

Все трудоемкие работы механизированы, предусмотрено подъемно-транспортное 

оборудование.  

Процесс работы насосов автоматизирован. Предусмотрены системы контроля и 

управления технологическим процессом, обеспечивающие защиту работников и аварийное 

отключение оборудования. Все контрольно-измерительные приборы, установленные 

непосредственно на оборудовании, должны быть удобны для наблюдения и обслуживания. 

Запрещается использование неисправных неаттестованных контрольно-измерительных 

приборов, а также приборов с истекшим сроком поверки. 

Электросиловые установки, средства диспетчерского и технологического управления  

должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок  

ПУЭ 2002. 

Для электроустановок свыше 1 кВ и до 1 кВ в качестве основной меры защиты от 

поражения электрическим током в случае прикосновения к металлическим корпусам 

электрооборудования, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции, 

принято заземление и зануление. Для зануления электроустановок до 1 кВ используются 

нулевые защитные проводники силовых и контрольных кабелей. 

Предусматривается переносной газоанализатор для контроля превышения ПДК вредных 

веществ в насосных КНС-1 и КНС-2: сероводорода (Н2S) – ПДК=10мг/м3; аммиака (NH3) –  

ПДК=20 мг/м3; метана (CH4) -20% от НКПР –34 г/м3,  верхняя конц. – 98 г/м3; кислорода (O2) - 

мин. конц. -18% об,  макс. конц. - 23% об; углекислого газа (CO2) - мин. конц. - 0,2% об, макс. 

конц. - 0,4% об, ПДК = 27000/9000 мг/м3.  

Работники водоочистных сооружений должны обеспечиваться спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 

12.3.006-75 ССБТ «Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. 

Общие требования»,  ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие 
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требования и квалификация» и «Типовые  отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды и специальной обуви и другие средства индивидуальной защиты».  

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.4.103-83 ССБТ «Одежда специальная, защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация». 

12 Описание автоматизированных систем, используемых в 

производственном процессе 

Проектом предусмотрена автоматическая система управления технологическим 

процессом дробления крупных отбросов и перекачки воды (АСУ ТП). Управление 

осуществляется из операторской, расположенной в здании КНС «Садовый», туда же выносятся 

показатели контролируемых параметров и сигналы отклонений. 

Схема автоматизации работы временной насосной станции включает автоматический 

пуск и остановку решетки дробилки, насосов от уровня воды в колодцах КНС-1 и КНС-2, 

аварийное отключение решетки дробилки и насосов в результате действия защитных устройств, 

управление задвижками на напорной линии насосов при плановой остановке и начальном пуске 

насосов. 

Расход сточных вод, подаваемый насосной станцией, определяется в камерах, 

обустраиваемых на напорных коллекторах в пределах площадки насосной станции.  

Технические параметры, подлежащие контролю в насосной станции, приведены в 

таблице 12.1 

Таблица 12.1 Параметры, подлежащие контролю в насосной станции 

Контролируемый 

параметр 

Вид информации Вывод сигнала Назначение контроля 

Расход сточных вод по 

напорным коллекторам 

Измерение, 

суммирование  

Операторская Контроль 

Уровень воды в КНС Измерение и 

сигнализация  

Операторская Включение - 

отключение насосов 

Аварийный уровень воды в 

КНС 

Сигнал Операторская Контроль 

Давление на насосных 

агрегатах  

Измерение и 

сигнализация 

Операторская  Контроль отключения 

Моторесурс насосного 

агрегата 

Измерение Операторская  Информативно 

«Работает/не работает» Индикация Операторская Контроль состояния 
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Контролируемый 

параметр 

Вид информации Вывод сигнала Назначение контроля 

(для решетки дробилки, 

каждого насоса) 

Аварийное отключение 

оборудования 

Сигнал Операторская   

13 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 

атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, 

производственным сооружениям) 

В процессе штатного режима работы временной насосной станции вредные выбросы в 

атмосферу и сбросы в водные источники отсутствуют. 

14 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) 

выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду 

Канализационная насосная станция по своему назначению является мероприятием по 

охране окружающей среды, т.к. исключает сброс неочищенных сточных вод с бассейна 

канализования,  передавая их на площадку канализационных очистных сооружений.  

Установка современного технологического оборудования позволит полностью 

автоматизировать процесс дробления отбросов и перекачки сточных вод и оптимизировать 

режим работы оборудования. 

Проектом предусматривается установка оборудования, которое не влечет за собой 

появления вредных выбросов в атмосферу и не имеет вредного воздействия на окружающую 

среду. 

15 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 

производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса 

опасности отходов 

В процессе работы временной насосной станции не образуется отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению.  
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16 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов  

Свойства насосных станций, определяющие их энергетическую эффективность: 

- надежность работы аппаратной части оборудования; 

- технологичность, обеспечивающая необходимые гидравлические параметры при 

снижении вероятности возникновения гидроударов в напорной магистрали; 

- функциональная устойчивость систем управления, позволяющая резервировать 

отказы отдельных элементов. Дает дополнительное время на устранение неисправностей, 

сокращает необходимое количество персонала; 

- эргономичность систем управления, сокращающая время подготовки 

обслуживающего персонала и снижающая требования к квалификации; 

- информационность системы управления, позволяющая сократить трудозатраты, а 

также аппаратное обеспечение на своевременное получение необходимой информации. 

Сокращает время получения информации при повышении ее достоверности для 

своевременного принятия решения. 

Для повышения энергетической эффективности работы насосной станции выполнены 

следующие задачи: 

- устанавливаются насосы, характеристики которых согласовываются с 

характеристиками сети; 

- определено необходимое количество насосов, основываясь на режимах 

водоотведения, а также необходимости наличия резерва; 

- предусмотрено автоматическое управление режимами работы насосных агрегатов. 

17 Описание и обоснование проектных решений, направленных на 

соблюдение требований технологических регламентов 

В настоящей проектной документации учтены требования следующих технических 

регламентов: 

Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»: 

В соответствии со статьей 10 при реконструкции РНС-3 предусмотрено: 

 Искусственное освещение территории площадки; 
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В соответствии со статьей 30 на проектируемом объекте:  

 Площадки обслуживания и лестницы выполнены из материалов, предотвращающих 

скольжение обслуживающего персонала; 

 Все площадки  и лестницы оборудованы перилами; 

 Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях предусмотрено аварийное 

освещение. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»:  

 В соответствии со статьей 20 на площадке насосной станции организован учет 

количества перекачиваемых сточных вод. 
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18 Перечень нормативно-технической документации 

Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03.85; 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84*; 

СП 40-102-2000  «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования»;  

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 

СНиП 3.05.04-85*  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  

ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

Нормативно-справочные документы (ГОСТы на трубы, арматуру, паспортные данные   

заводов-изготовителей на оборудование и т.д.).  
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 -Оборудование-        

 

1. Насос S21154Н6А511Z  
Q=450 м3/ч, Н=56м, N=115кВт 
Опции: 
-комплект монтажа подъемной ручки; 
-всасывающий патрубок; 
-автоматическая трубная муфта DN200; 
-направляющие трубы, длина 6 м оцинкованная сталь 
-промежуточный кронштейн  

   

шт 
 
 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

2 
 
 
3 
3 
2 
6 
2 

950 
 
 
 
 

280 
66 
7,1 

Предусматривае
тся ревизия 

существующего 
насосного 

оборудования  
( в т.ч. 1 на 

складе) 

 

2. Решетка-дробилка РДК серия 2Б.113 Q=до 1240 м3/ч, N=5,5кВт, 
U=380, фрезы 11-ти зубчатые, толщина 9мм, легированная сталь, 
твердость 58-62 HRc, уплотнение катриджного типа, Рраб=до 6 кгс/см2; 
в т.ч. – шкаф управления дробилкой IP65, Modrus RTU 
- подъемная цепь с карабином нерж.сталь, 6м, г/п 800 кг 

   

шт 
 
 
 

1 
 
 
 

715,0 
 
 
 

в т.ч 
170 кг вес 

эл.привода,  
 

 

3.Монтажная рама с направляющими для установки дробилки РДК 
серии 2Б.113 в т.ч.                                                                                                          
- дополнительная переливная решетка с прозором 50мм 
- съемная резервная ручная   решетка (корзина) с прозором 50мм 

   шт 1 250  

 -Изделия и материалы-        

 -К1н-        

 1.Клапан обратный с рычагом и противовесом DN300, PN10, L=700мм 
VAG LIMU-STOP 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
  шт 2 247,0  

 

2.Труба ø325х5 ГОСТ 10704-91  
                В-Ст3сп ГОСТ 10706-76                                                                        
с внутренним эпоксидным покрытием толщ.350 мкм, с наружным 
лакокрасочными материалами толщиной слоя 130 мкм 

ГОСТ 10704-91   м 6 47,2 

 

 3.Отвод 90° 325 7-ВСт3сп ГОСТ 17375-2001   шт 2 39,0  

 4.Переход  Ø325х8-219х7 ВСт3сп ГОСТ 30753-2001   шт 2 11,0  

 
5.Фланец стальной плоский приварной 300-16-01-1-В-Ст-20- III 
комплектно с крепежными изделиями 

ГОСТ 33259-2015   шт 4 17,8  

 
6.Фланец стальной плоский приварной 200-16-01-1-В-Ст-20- III 
комплектно с крепежными изделиями 

ГОСТ 33259-2015   шт 2 8,05  
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 7.Опора 325-ХБ-А-ВСт3пс  ОСТ 36-146-88   шт 2 3,0  

 
 
 

-К1- 
       

 1.Труба напорная ПЭ100 SDR26 630х24,1   ООО «Икапласт» м 4,2 46,4  

 
2.Фланец стальной плоский приварной 600-16-01-1-В-Ст-20- III 
комплектно с крепежными изделиями 

ГОСТ 33259-2015   шт 2 80,0  

 
3.Задвижка мягкое уплотнение – короткая строительная длина Ру=10, 
Ду=600 

VAG EKO plus 
КП №290 от 17 сентября 2018г. 

  шт 1 720,0  

 4.Втулка под фланец ПЭ100 SDR21 630   ООО «Икапласт» шт 2 12,3  

 5.Шток телескопический 5,5-6,7 м DN600 
VAG ECO 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
  шт 1 11  

 6.Ковер VAG, кат-А 5310 КП №290 от 17 сентября 2018г.   шт 1 25  

 7. Опорная плита для ковера КП №290 от 17 сентября 2018г.   шт 1 0,9  

 -А0.1-         

 

1.Труба ø108х3 ГОСТ 10704-91  
                В-Ст3сп ГОСТ 10706-76                                                                        
с внутренним эпоксидным покрытием толщ.350 мкм, с наружным 
лакокрасочными материалами толщиной слоя 130 мкм 

ГОСТ 10704-91   м 3,7 7,77  

 2.Тройник Ø108х4 ВСт3сп ГОСТ 17376-2001   шт 1 2,2  

 3.Колпак для труб Ø108 круглого сечения    шт 1 0,5  

 4.Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 108-116мм    шт 3 0,8  

 5.Опора 108-ВП-А1-ВСт3пс  ОСТ 36-14-88   шт 2 0,9  

 -А0.2-         

 

1.Труба ø108х3 ГОСТ 10704-91  
                В-Ст3сп ГОСТ 10706-76                                                                        
с внутренним эпоксидным покрытием толщ.350 мкм, с наружным 
лакокрасочными материалами толщиной слоя 130 мкм 

ГОСТ 10704-91   м 9 7,77  

 2.Тройник Ø108х4 ВСт3сп ГОСТ 17376-2001   шт 2 2,2  

 3.Колпак для труб Ø108 круглого сечения    шт 2 0,5  

 4.Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 108-116мм    шт 6 0,8  

 5.Опора 108-ВП-А1-ВСт3пс  ОСТ 36-14-88   шт 4 0,9  
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