


График производства работ  
по проектированию реконструкции НС «Заречная»

№	Наименование этапа	Срок начала	Срок окончания
1	Разработка проектно-сметной документации	01/07/2018	01/11/2018
2	Выбор земельного участка	01/07/2018	10/08/2018
3	Согласование сервитута (собственник участка, НП)	11/08/2018	10/09/2018

Главный энергетик



Мишуринских В.Г.