


Утверждаю
 Технический директор
 ООО "НОВОГОР-Прикамье"
 _____ А.А. Политов
 " _____ " _____ 2019 г.

Календарный план выполнения работ

«На разработку проекта по внедрению процесса умягчения воды на фильтровальной станции пос. Новые Ляды»
 016 - 2020 - 0500 - 038

№ п/п	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу с даты заключения договора	Окончание работ по этапу
1	Сбор исходных данных. Разработка ОПР, согласование с Заказчиком		1 месяц
2.	Разработка стадии П, Р	после выполнения 1-го этапа	2 месяца
3.	Разработка раздела АСУ ТП (ПО)	после выполнения 2-го этапа	2 месяца
4	Разработка сметных расчетов	после выполнения 3-го этапа	2 месяца



Главный технолог по очистке воды

И.А. Батурина