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   Изм  Кол.   Лист    № док     Подп.     Дата 

 

 

Содержание тома 

  Стадия      Лист        Листов 

       П              1                 

 
 

ООО  
«СпецСтройЭксперт» 

     Разраб.      Феоктистова 

 
     Провер.     Бекоев 

 

Н.контр.    Феоктистова 

    Утв.          Козлов 

 

    

 
 

Содержание тома 

 

Обозначение Наименование Примечание 

07/2022-014-ПОС.С Содержание тома  

07/2022-014-ПОС.Т Текстовая часть  

 а) Характеристика района по месту расположения объ-
екта капитального строительства и условий строитель-
ства 

 

 б) Оценка развитости транспортной инфраструктуры  

 в) Сведения о возможности использования местной ра-
бочей силы при осуществлении строительства 

 

 г) Характеристика земельного участка, предоставлен-
ного для строительства, обоснование необходимости 
использования для строительства земельных участков 
вне земельного участка, предоставляемого для строи-
тельства объекта капитального строительства 

 

 д) Описание особенностей проведения работ в 

условиях стесненной городской застройки, в местах 
расположения подземных коммуникаций, линий элек-
тропередачи и связи 

 

 е) Обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечи-
вающей соблюдение установленных в календарном 
плане строительства сроков завершения строительства 

 

 ж) Технологическая последовательность работ при воз-
ведении объектов капитального строительства или их 
отдельных элементов. 

 

 з) Обоснование потребности строительства в основных 
строительных машинах и оборудовании 

 

 и) Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования изделий, материалов и оборудования 

 

 к) Перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, 
обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда 

 

 л) Обоснование принятой продолжительности 

строительства объекта капитального строительства 

 

07/2022-014-ПОС Графическая часть  

Лист 1 Строительный генеральный план  

Лист 2 Строительный генеральный план  
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                Текстовая часть 

  Стадия      Лист        Листов 

        П              1                 
  

ООО  
«СпецСтройЭксперт» 

    Разраб.       Феоктистова 

     Провер.      Бекоев 

 

Н.контр.    Феоктистова 

  Утв.            Козлов 

 

    

 
 

Проект организации строительства разработан на основании следующих документов: 
- Техническое задание Заказчика на выполнение проекта организации строительства; 
- Инженерно-геодезическая съемка; 
- Раздел проекта 07/2022-014-НК; 
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; 
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 
- СП 48.13330.2019 Организация строительства; 
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве; 
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; 
- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

- СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения; 

- СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизон-
тальным направленным бурением. 

 

а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального  
строительства и условий строительства 

 

Участок строительства находится в г. Димитровграде Ульяновской области по 
ул.Западной от пр.Автостроителей до ул.Дрогобычская. 

 

Ситуационная схема 
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Климат района умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зи-
мой. Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» и СП 131.13330.2020 «Строи-
тельная климатология» район застройки относится: 

- по снеговой нагрузке к IV району, 
- по ветровой нагрузке ко II району,  

- климатический район IIВ, 
- количество дней со среднесуточной температурой воздуха 8ºС и выше составляет 226 

суток в году, 

- температура наиболее холодной пятидневки – минус 31ºС, 

- абсолютная минимальная температура – минус 47. 

В геоморфологическом отношении площадка строительства приурочена к поверхности 
первой надпойменной правобережной террасе долины Большой Черемшан. 

Рельеф площадки изысканий относительно ровный, искусственно спланированный, с 
общим уклоном в южном направлении. 

В толще грунтов основания до глубины 4,0 м, выделены 3 инженерно-геологических 
элемента. 

Насыпные грунты (ИГЭ 1), представлены механической смесью 60% почвенно- расти-
тельного слоя, 35% строительного (щебень, обломки кирпича и бетона, куски арматуры и 
т.д.) и 5% бытового мусора (бой стеклотары, куски дерева и полиэтилена), на отдельных 
участках перекрытый асфальтобетоном (до 0,1 м.) на бетонной подготовке (до 0,25 м.). 
Имеет широкое распространение, вскрыт всеми горными выработками и залегает с поверх-
ности до глубины 1,1 м.  

Суглинок (ИГЭ 2), желтовато-бурый, тяжелый, песчанистый, мягкопластичный, с лин-
зами мелкого, кварцево-полевошпатового (прослои 3-5 см) песка, непросадочный, ненабу-
хающий, незасоленный, слабоводопроницаемый, чрезмернопучинистый. Грунт находится в 
интервале колебания уровня грунтовых вод, в естественно замоченном состоянии (степень 
влажности около 100%). Грунт распространен повсеместно. Мощность слоя изменяется в 
пределах 1,0-1,7 м.  

Песок (ИГЭ 3), желтовато-серый реже серый, однородный, кварцево-полевошпатовый, 
мелкий, водонасыщенный, средней плотности, водопроницаемый. Грунт залегает повсе-
местно. Характеризуется вскрытой мощностью отложений (1,4-1,9 м).  

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием постоянного 

водоносного горизонта грунтовых вод (ГВ). Уклон грунтового потока по уклону поверхно-
сти в южном направлении, в сторону реки Большой Черемшан, где и происходит его раз-
грузка. Водоупором служат твердые и полутвердые глины нижнеюрского возраста, которые 

по архивным данным залегают на глубинах от 25,0 до 35,0 м. Грунтовые воды зафиксиро-
ваны на глубине от 1,8 до 2,2 м., что соответствует абсолютным отметкам 54,70 - 55,30 м.  

 

б) Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

В связи с проведением строительства в черте г. Димитровграда используются суще-
ствующие инженерные коммуникации. 

Основными связями отведенного участка территории с остальной частью района и об-
ласти являются существующие дороги. 

Материально-техническое обеспечение объекта материалами и изделиями осуществля-
ется посредством их доставки автотранспортом. 
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Схема транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд 
к объекту, является сложившейся в существующей застройке, при строительстве остается 
без изменения. 

Отходы строительного производства вывозятся автотранспортом на ближайшее санк-
ционированное складирование ТБО, которое находится в 13 км от места производства ра-
бот по адресу Ульяновская область, Мелекесский район, с. Русский Мелекесс, Загородное 
шоссе, 22. 

 

в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при  
осуществлении строительства 

 

Работы по строительству объекта будет осуществлять Заказчик с привлечением необ-
ходимых субподрядных организаций. 

 
г) Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства,  

обоснование необходимости использования для строительства земельных  
участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства 

 

Участок с канализационными сетями, подлежащими реконструкции, расположен в 
Первомайском районе г.Димитровграда по ул. Западной от пр. Автостроителей до ул. Дро-
гобычской.  

Трасса существующего трубопровода из ж/б труб Ø300 протяженностью 110м прохо-
дит по пр-ту Автостроителей по территории универмага «Мелекесс». 

Трасса проектируемого трубопровода из полиэтиленовых труб Ø800 протяженностью 
557м проходит по ул. Западной вдоль тротуара по аллее Журналистов. 

Участок также характеризуется прохождением таких инженерных коммуникаций как 
сети связи, сети ливневой канализации, сети электроснабжения и теплоснабжения. 

Площади   землепользования достаточно для размещения строительных механизмов 
и подъездов к ним. Использование для строительства дополнительных площадей не требу-
ется. 

 

д) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской  
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  

электропередачи и связи 

 

Производство работ ведется в условиях стеснённой городской застройки. 
Работы, выполняемые в стесненных условиях с ограничением зоны обслуживания или 

высоты подъема, должны производиться по наряду допуску на производство работ в зонах 
действия опасных производственных факторов. 

Для исключения вероятности повреждения коммуникаций в процессе работ необходи-
мо соблюдать охранные зоны: 

– вдоль действующих подземных электрокабелей – по 1 м в обе стороны от крайних 

кабелей; 
– вдоль действующих трубопроводов – по 2 м в обе стороны от оси прокладки трубы. 
При производстве работ в охранных зонах коммуникаций необходимо выполнять сле-
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дующие мероприятия: 
– на каждый вид работ разработать ППР и согласовать с владельцами коммуникаций; 
– не располагать в охранных зонах складирование материалов,  
– при обнаружении не указанных в проекте подземных коммуникаций работы долж-

ны быть немедленно прекращены до выяснения типа обнаруженных сооружений и получе-
ния соответствующего разрешения на дальнейшее производство работ. 

Работы в охранной зоне инженерных коммуникаций производятся с соблюдением тех-
ники безопасности и правил охраны инженерных сетей в соответствии с техническими 

условиями владельцев данных коммуникаций и в присутствии их ответственных предста-
вителей. 

Земляные работы в охранной зоне действующих коммуникаций выполнять вручную 
при помощи лопат, без резких ударов. 

При приближении к линиям подземных сооружений (ближе 1 метра) пользоваться 

ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и т. п.) запрещается. 
 

е) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане  

строительства сроков завершения строительства 

 

Организационно-технологическая схема строительства объекта разбивается на следу-
ющие периоды: 

 подготовительный; 
 основной. 
Проектом предусмотрено производство работ в одну смену. Работы производить под-

рядным способом.  
Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их специализированным автотранспор-
том по дорогам общего пользования. В процессе строительства необходимо организовать 
контроль и приемку поступающих деталей и материалов. Все применяемые материалы 
должны соответствовать проектным техническим характеристикам, иметь сертификат, пас-
порт. 

До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных 

работ на объекте, заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на вы-
полнение строительно-монтажных работ. 

В подготовительный период необходимо: 
- произвести разбивку оси трассы трубопроводов; 

- закрепить разбивочные оси и углы поворота трассы и привязать их к постоянным объ-
ектам на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и пр.); 
- обозначить на местности пересекающие траншею или проходящие в 

непосредственной близости существующие коммуникации; 
- установить сигнальное ограждение по периметру опасной зоны производства работ, 
вывесить соответствующие предупредительные знаки, а в темное время – световые ука-
затели; 
- произвести вырубку деревьев; 
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- разгрузить и складировать материалы и изделия необходимые для производства ра-
бот. 
В основной период строительства входят: 
- разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором; 

- водопонижение; 
- подготовка основания для труб; 
- монтаж трубопроводов и колодцев 

- обратная засыпка с уплотнением. 
 

ж) Технологическая последовательность работ при возведении объектов  
капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Зона строительных работ принята с учетом максимального сохранения зеленых насаж-
дений, существующих надземных и подземных сооружений. 

Зона работ должна иметь сигнальные ограждения в местах прокладки канализационно-
го коллектора по улицам и проездам. 

До начала производства земляных работ необходимо уточнить фактическое  располо-
жение действующих подземных коммуникаций на местности с помощью приборов и путем 
шурфления ручным способом в присутствии представителей организаций-владельцев под-
земных коммуникаций.  

Реконструкция участков канализационных сетей производится в II этапа. 
I – Замена существующего трубопровода.  
Участки канализационного коллектора от колодца №1 до колодца №3 и от колодца №4 

до колодца №5 прокладываются открытым способом в траншее с откосами. 
Трасса запроектирована из труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-

RC SDR13,6 DN/OD 315 (L=110м) и 400 (L=23м). 
Колодцы запроектированы Ø1000мм и Ø1500мм по ТП 902-09-22.84 альбом 2 из сбор-

ных железобетонных элементов по типовой серии 3.900-3. Строительство колодцев произ-
водится одновременно с прокладкой канализационных сетей. 

Канализационный коллектор прокладывается по существующим отметкам лотков. 
На время строительства предусматривается перекачка стоков от колодца №1 до колод-

ца №2 переносным насосом для перекачки фекальных стоков. Временно, рядом с основной 
трубой прокладывается напорный трубопровод длиной 60м, диаметром 63х3,8мм из труб 
SDR17 по ГОСТ 18599-2001.  

Водопонижение на участке от колодца №4 до колодца №5 осуществляется с помощью 

иглофильтровых установок, расположенных вдоль траншеи. 
Переход через автодорогу от колодца №2 до колодца №3 предусматривается методом 

горизонтально-направленного бурения. На этом участке трубопровод прокладывается в 
стальном футляре. Защитный футляр запроектированы из стальной трубы Ø530мм протя-
женностью 30м. 

II – Прокладка нового трубопровода.  
Проектом предусматривается строительство нового коллектора от колодца №6 до ко-

лодца №12 без остановки работы действующего коллектора с учетом сложившейся за-
стройки. Прокладка осуществляется бестраншейным способом методом горизонтально-

направленного бурения.  
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Для строительства подземного канализационного коллектора приняты трубы МУЛЬ-
ТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6 DN/OD 800 (L=557м). 

На коллекторе запроектированы колодцы Ø1500мм и Ø1500мм по ТП 902-09-22.84 аль-
бом 2 из сборных железобетонных элементов по типовой серии 3.900-3. 

Работы по врезке проектируемого канализационного коллектора Ø800мм 

в существующую сеть канализации ведутся в котловане с откосами.  
Защита территории реконструкции от подтопления на период выполнения работ осу-

ществляется с помощью водопонижения иглофильтровыми установками, расположенными 
по периметру котлованов. 

Переход через автодорогу от колодца №11 до колодца №12 прокладывается в стальном 
футляре. Защитный футляр запроектированы из стальной трубы Ø1220мм протяженностью 
40м. 

Существующие ж/б трубы Ø300мм протяженностью 133м и ж/б канализационные ко-
лодцы Ø1500мм глубиной 3,6м (6шт) подлежат демонтажу. 

 

Доставка оборудования и материалов 

Доставка материалов и оборудования осуществляется по существующим дорогам с 

твёрдым покрытием автотранспортом. 
Разгрузка изделий и материалов осуществляется при помощи фронтального погрузчика 

и автомобильного крана. 
 

Вырубка деревьев 

Валка лиственных деревьев в количестве 18шт производится вручную с применением 
бензопилы с автогидроподъемника и погрузкой в автомобили-самосвалы. 

При валке деревьев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. 
Переходы от дерева к дереву с бензомоторной пилой осуществлять при работе двигате-

ля на малых оборотах. Недопиленные или зависшие в процессе валки деревья во время пе-
рерыва или по окончании работы оставлять запрещается. 

После валки выполняется трелевка древесина и вывоз ее на полигон или карьер для за-
хоронения на усмотрение заказчика, подрядчика. 

Работы производить в соответствии с технологической картой. 
 

Земляные работы 

Разработку грунта траншей и котлованов под колодцы осуществляют экскаватором по-
грузчиком, оборудованным ковшом обратная лопата. Разработка траншеи осуществляется 
сразу на всю длину трассы. 

Доработку грунта в котлованах и траншеях 

до проектных отметок рекомендуется осуществлять вручную. 



 

07/2022-014-ПОС. Т 

 

 

 

   Лист 

    Изм Кол.    Лист   № док      Подп.     Дата 

 

 

   

 

 
 

 
Схема разработки грунта 

 

Профиль траншеи для прокладки трубопроводов см. раздел 07/2022-014-НК. Ширина 
определяется исходя из условий обеспечения удобства проведения 

монтажных работ. 
Дно траншеи должно быть выровнено, освобождено от камней и валунов. Места выем-

ки валунов должны быть засыпаны грунтом, уплотненным до той же плотности, что и грунт 
основания.  

Извлеченный при отрыве траншеи грунт может быть использован для выполнения 

обсыпки трубы, при условии, что в нем не содержится камней (максимально допустимый 

их размер - 20 мм, отдельные камни до 60 мм так же могут быть оставлены в грунте). 
Засыпку котлованов и траншей выполнять бульдозером после выполнения монтажных 

и изоляционных работ. 
После засыпки траншеи выполнить уплотнение грунта вручную электротрамбовками в 

границах раскрытия траншеи. 
Обратную засыпку пазух котлованов производить местным грунтом с 

тщательным уплотнением слоями Купл.=0,95 толщиной не более 200 мм. 
Уплотнение грунта производить механизировано электротрамбовками. 
Излишки грунта вывозятся на полигон для захоронения, на усмотрение заказчика, ген-

подрядчика. В случае недостатка пригодного грунта для выполнения засыпок или 

планировки территории необходимо привозить грунт из карьера на усмотрение заказчика, 
генподрядчика. 

Важнейшими условиями выполнения земляных работ являются: 
– соблюдение допустимой (безопасной) крутизны незакрепленных откосов котлованов 

и траншей с учетом нагрузки от машин и грунта или их конструктивное укрепление при не-
возможности соблюдения требований; 

– установка ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска 

работников к месту работ; 
– соблюдение технологических разрывов по времени между разработкой траншеи, 

укладкой трубопровода и обратной засыпкой траншеи. 
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Водопонижение 

В данных условиях строительство самотечного канализационного коллектора 

рекомендуется проводить под защитой строительного водопонижения иглофильтровыми 
установками. Общая протяженность участков строительства с водопонижением составляет 
582м.  

Водопонижение иглофильтровыми установками заключается в заборе грунтовых вод из 
скважин, расположенных с шагом 1,5м, трубчатыми водоприемниками малого диаметра ∅38 мм длиной 8,5м (иглофильтров) к нижнему концу которых присоединено фильтровое 
звено. 

Иглофильтры устанавливаются по периметру осушаемого котлована и вдоль траншеи 
на расстоянии 0,5 м от бровки откоса и соединяются общим всасывающим коллектором 
Ø150мм с центральной насосной станцией, включающей насос для откачивания воды и 
воздуха.  

Иглофильтры погружают в грунт гидравлическим способом (способом размыва) при 
помощи стальных погружаемых (подмывных) труб Ø70мм, соединенных подмывными 
шлангами с насосом для размыва. При этом образуется скважина, диаметр которой значи-
тельно больше диаметра иглофильтра.  

Зазор, между грунтовой стенкой скважины и иглофильтром, образовавшийся в резуль-
тате размыва, заполняется песчаной обсыпкой. Песчаную обсыпку иглофильтров следует 
не доводить на 1 м до поверхности земли. 

 В оставшейся части зазора устраивается глиняный тампон для предотвращения проры-
ва воздуха в прифильтровую зону. 

Перед погружением фильтр обматывают двумя слоями стеклохолста, который закреп-
ляют вязальной проволокой, намотанной по спирали на холст. 

Извлечение иглофильтров производится с подмывом для уменьшения сил трения по 

боковой поверхности иглы.  
Уклон водосбросного трубопровода составляет не менее 0,005. 
Сброс грунтовых вод производится в существующую сеть канализации. 
Работы по водопонижению производить согласно типовой технологической карте. 

 

 
Схема установки иглофильтров 

а) вдоль траншеи, б) по периметру котлована 

1 - иглофильтровая колонна, 2 - фильтрующий элемент, 3 - приёмный коллектор, 4 - естественный, статический 
уровень грунтовых вод (до понижения), 5 - депрессионная линия или динамический уровень грунтовых вод (по-

сле или во время понижения). 
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Монтаж трубопроводов  

Трубы из ПЭ должны перевозиться на оборудованных транспортных средствах. 
Погрузку и разгрузку полиэтиленовых труб производят автомобильными кранами. При 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ применяются мягкие стропы из полимерных 
материалов или мягкие монтажные полотенца, не оставляющие дефектов на трубах.  

Площадь для хранения должна быть плоской, без камней и острых предметов. При 
складировании труб принимают меры против их самопроизвольного раскатывания. 

При строительстве трубопроводов, на бровке траншеи соединяются отдельные плети 
максимальной длины (от колодца до колодца) которые затем опускаются в траншею. Для 
укладки трубопроводов применятся грузоподъемная техника со 

специальными захватами и скользящими маятниковыми подвесами. 

Для трубопроводов из труб МУЛЬТИПАЙП применяют неразъемные соединения, по-
лученные сваркой встык с помощью специального оборудования.  

Укладка труб производится на гравийно-щебеночную подготовку, втрамбованную в 
грунт, толщиной 150мм. Сверху устраивается подготовка из песчаного грунта толщиной 
100мм. 

Обсыпка должна осуществляться по всей ширине траншеи до получения над поверхно-
стью трубы (после трамбовки) слоя толщиной не менее 0,3 м. Первый слой не должен пре-
вышать половины диаметра трубы, но не более 0,2 м. Второй слой отсыпается до верха 
трубы, но так же не более 0,2 м. Во время обсыпки грунт необходимо наносить с мини-
мальной высоты. Обсыпка трубопровода производится после окончания прокладки и при-
емки трубопровода. 

Трамбовку необходимо производить слоями толщиной от 0,1 до 0,3 м, утрамбовывая 
каждый слой. Трамбовку грунта непосредственно над трубой производят, предварительно 
обеспечив расстояние не менее 0,3 м до ее поверхности. 

К окончательной засыпке траншеи можно приступать после выполнения засыпки тру-
бопровода и трамбовки грунта.  

 

 
Схема укладки трубопровода 
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Прокладка труб методом горизонтального направленного бурения 

Сущность метода горизонтального направленного бурения (ГНБ) заключается в 

бурении пилотной скважины по трассе прокладываемого трубопровода с последующим ее 

расширением до необходимого диаметра, после чего осуществляется протаскивание трубо-
провода к начальной точке бурения. 

При производстве работ методом горизонтально направленного бурения 

(ГНБ) монтаж рабочей плети для протягивания осуществляется в точке, 
противоположной месту расположения бурового станка. К переднему концу рабочей 

плети устанавливается оголовок с серьгой, воспринимающий тяговое усилие. 
Протягивание рабочей плети в скважину не должно сопровождаться ее скручиванием. 
Для этого между плетью и расширителем помещается вертлюжное устройство, 
исключающее скручивание плети. К оголовку трубопровода присоединяются 

последовательно: вертлюг, расширитель и конец буровой колонны, идущий к буровой 

установке. 
Контроль за процессом протаскивания плети в скважину ведется непрерывно 

путем измерения усилия натяга, которое нарастает по мере втягивания плети в 

скважину. Нарастание должно происходить плавно без рывков. По окончании 

протаскивания через скважину плети производится ее продувка.  
Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через автомобильные дороги 

всех категорий, должны предусматриваться в защитном футляре в 

соответствии с требованиями СП 36.13330, СП 34.13330 и СП 119.13330. Внутренний диа-
метр футляра должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 20 
%. 

Минимально допустимые радиусы изгиба криволинейных участков 

трассы для прокладки стальных трубопроводов определяются в зависимости от характери-
стик труб и должны составлять, не менее 1200dн, где dн – наружный диаметр трубы, м. 

Минимально допустимые радиусы изгиба трассы для трубопроводов из полиэтилено-
вых труб определяются по соотношению характеристик изгиба 

стальных буровых штанг и прокладываемых труб, из которых в проекте принимается 
большее значение, но не менее 25d. 

Расположение и количество котлованов см. стройгенплан. 

 

 
 

Схема прокладки трубопровода методом ГНБ 
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Сварочные работы 

Перед размещением сварочного оборудования должы быть полностью закончены рабо-
ты по разбивке трассы. Рекомендуется провести предварительную расчистку трассы, для 
того, чтобы образовалась спланированная полоса шириной 1,5 м для размещения сварочно-
го оборудования. Сварочное оборудование размещают на участках, куда невозможен при-
ток дождевых или талых вод. В случаях проведения сварочных работ вдоль автодорог во-
круг места их проведения выставляются предупредительные знаки.  

При размещении сварочного оборудования для стыковой сварки торцовочное устрой-
ство и нагреватель располагают в непосредственной близости от центратора со стороны, 
свободной от складированных труб. Во избежание загрязнений и повреждений торцеватель 
и нагреватель должны находиться в транспортном контейнере. Автономный источник элек-
троснабжения располагают на расстоянии в несколько метров с подветренной стороны. Пе-
ред началом работ принимаются необходимые меры по защите людей от поражения элек-
трическим током (защитное заземление, разделительные трансформаторы и другие меро-
приятия, предусмотренные Правилами устройства электроустановок). В случае проведения 
сварочных работ в темное время суток организуется местное освещение.  

Работы по стыковой сварке должны производиться при температуре воздуха от минус -
10 до плюс +30 °С.  

Сборку свариваемых труб и деталей, включающую установку, центровку и закрепление 
свариваемых концов, производят в зажимах центратора сварочной машины. Рекомендуе-
мый вылет концов труб из центратора при стыковой сварке составляет 30 - 50 мм (деталей с 
короткими хвостовиками - не менее 5 мм). Под свободные концы труб устанавливают опо-
ры, чтобы выровнять их в горизонтальной плоскости. 

Закрепленные и сцентрированные концы труб перед сваркой подвергают механической 
обработке торцов (торцеванию), с целью очистки и выравнивания свариваемых поверхно-
стей непосредственно в сварочной машине. Обработка концов труб под стыковую сварку 
производится при помощи специального торцевателя из комплекта сварочной машины. При 
обработке толщина снимаемой стружки должна составлять 0,1 - 0,3 мм. После торцевания 
труб проверяется наличие зазоров между ними. Между торцами, приведенными в сопри-
косновение, не должно быть зазоров, превышающих: 0,7 мм - для труб диаметром до 400 
мм, 1,0 мм - для труб диаметром более 400 мм. Удаление стружки изнутри трубы или дета-
ли производят с помощью кисти, а снятие заусенцев с острых кромок торцов - с помощью 
ножа.  

 

Монтаж колодцев 

Монтаж колодца производится по мере завершения на участке земляных работ. 
На дно котлована укладывается подготовка из бетона М-50 толщиной 100 мм и железо-

бетонная плита днища колодца. После проверки правильности установки днища колодца 
производится монтаж железобетонных элементов колодца с помощью автокрана. Все эле-
менты колодца устанавливаются на цементном растворе М-50.   

Изоляция внутренней поверхности колодца производится горячим битумом за 2 раза по 
грунтовке на высоту 1,0 м от днища. Все кольца с внешней стороны обработать праймером 
и гидроизоляционной мастикой.  

Устройство глиняного замка производится после заделки трубопроводов. Ширина гли-
няного замка принимается равной 300 мм, а высота на 600 мм больше наружного диаметра 
присоединенных к колодцу трубопроводов.  
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Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца шириной 1,0 м производится 
после засыпки котлована.  

Отверстия в обоих колодцах зачеканить гидроизоляционной смесью. 
Схему расстановки колодцев см. стройгенплан. 
 

 
Схема монтажа канализационного колодца 

 

з) Обоснование потребности в основных строительных машинах и оборудовании  

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-
ствах определена с учетом принятых организационно технологических схем строительства. 

 

№п/п Наименование 
Количество, 

шт 

1 Экскаватор (объем ковша 0,5-1,0 м3) 1 

2 Бульдозер 1 

3 Автокран (Q=25т) 1 

4 Трамбовка пневматическая 2 

5 Бензопила 2 

6 Автомобиль-самосвал 4 

7 Автогидроподъемник 1 

8 Иглофильтровая установка 1 

9 Электросварочное оборудование 1 

10 Насос для откачки воды из траншеи 2 

11 Комплекс ГНБ 1 
 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспорт-
ных средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

 
и) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

изделий, материалов и оборудования 

 
Т.к. в ПОС принят поточный метод производства работ, следовательно, нет 

необходимости хранения на площадке всех строительных материалов одновременно. 
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Площадь открытых складов принимается 10 м2. 

Организация временных площадок складирования производится в соответствии с СП 
48.13330.2019, с учетом требований заводов—изготовителей к условиям хранения материа-
лов и оборудования. 

По согласованию с Заказчиком, на территории строительства хранится не более трех 
суточного запаса материалов. 

 

к) Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

 

К работе должны допускаться машины и механизмы, освидетельствованные и испы-
танные в установленном порядке, а также полностью укомплектованные в соответствии с 
инструкциями по их использованию. 

Запрещается эксплуатация машин и с неисправными тормозами ходовых частей и гру-
зоподъемного оборудования, звуковой и световой сигнализации, приборами безопасности. 

Работоспособность блокирующих устройств, состояние заземлений, ограждений, за-
щитных средств необходимо проверять перед каждым выходом путевой машины на работу. 
К управлению машинами и их обслуживанию допускаются лица, прошедшие соответству-
ющую подготовку и имеющие удостоверение. 

Ответственность за обеспечение условий безопасности работы машины и за безопас-
ность обслуживающей бригады несет руководитель работ. Работы по устранению возник-
ших неисправностей, смазыванию узлов на путевых машинах должны производиться толь-
ко после их полной остановки и остановки силового привода. Запрещается оставлять ма-
шину, отдельные механизмы или оборудование с работающим двигателем.  

При прокладке коммуникаций участки работ ограждаются переносным 

металлическим ограждением высотой 1,5м. 
Опасные зоны в пределах стройплощадки и участков производства работ ограждаются или 
обозначаются предупредительными плакатами и сигналами, видимыми в любое время су-
ток. 

Для сокращения опасной зоны при работе необходимо выполнение следующих меро-
приятий: 
– ограничение зоны обслуживания крана и удерживание грузов от раскачивания и падения, 
проверка надежности строповки; 
– работа строительных механизмов возможна только при отсутствии людей и проезда авто-
транспорта в границах опасной зоны; 
– на период работы кранов организовать дежурство и наблюдение для недопущения людей 
и автотранспорта в опасную зону; 
– при пропуске автотранспорта по стройплощадке работа кранов приостанавливается. 

Запрещается перемещение грузов кранами над помещениями при нахождении в них 
людей и над рабочим местом монтажников. 

Не допускается стоянка машин и складирование конструкций и строительного мусора 
на трассах действующих кабелей и газопроводов. 

При производстве работ вблизи электропроводящих сетей и оборудования соблюдать 
габариты приближения к ним в соответствии с нормативами и специальные меры безопас-
ности при работе в их охранной зоне. 
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Электрифицированные устройства и инструменты, электросварочные аппараты и др. 
должны быть заземлены. Запрещается прикасаться к проводам электрических линий. 

Работа в зонах действия опасных производственных факторов, в глубоких земляных 
разработках и на высоте допускается при оформлении наряда-допуска в соответствии с 
приложением Д СНиП 12-03-2001. 

К выполнению работ по сварке допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие про-
тивопоказаний по состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практиче-
скую подготовку, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, ин-
структажи по охране труда и обучение по специальной программе и получившие допуск к 
самостоятельной работе. 

Учитывая возможность выброса расплавленного материала при сварке, во время сва-
рочного цикла следует находиться на расстоянии не менее 1 м от места проведения свароч-
ных работ. 

Изделия из ПЭ относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. Температура 

воспламенения материала труб – не ниже 300°С. 
В случае воспламенения тушение горящих изделий из ПЭ производят огнетушащими 

составами (средствами), двуокисью углерода, пеной, огнетушащими порошками, распы-
ленной водой со смачивателями, кошмой. Тушение необходимо производить в противога-
зах марки В или кислородно-изолирующих противогазах по ГОСТ 12.4.121 и защитных ко-
стюмах по ГОСТ 12.4.011. 

 
л) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства 

Продолжительность работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. За-
падной от пр. Автостроителей до ул. Дрогобычской в г. Димитровграде составляет 5 меся-
цев, в т.ч подготовительный период 0,5 месяца. 
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Проект организации строительстваПров. Бекоев

Реконструкция канализационного коллектора по ул.Западной
от пр.Автостроителей до ул.Дрогобычской в г.Димитровград

ООО "СпецСтройЭксперт"

Доп.котлован, засыпать 
после прокладки трубы 

Колодец №9
проект.

ПЭ труба ∅800
L=61м

Колодец №10
проект.

Доп.котлован, засыпать 
после прокладки трубы 

Колодец №11
проект.

Доп.котлован, засыпать 
после прокладки трубы 

Колодец №12
сущ. (зам.)

ПЭ труба ∅800
L=100м

ПЭ труба ∅800
L=100м

ПЭ труба ∅800
L=60м

Футляр ст.труба ∅1200
L=40м

Феоктистова

Утв. Козлов

Условные
обозначения

Проектируемый канализационный
коллектор
Существующая сеть водоснабжения
Существующая сеть канализации
Существующая сеть ливневой
канализации
Существующая сеть
теплоснабжения
Существующая сеть
электроснабжения
Существующая сеть связи
Зона работы крана
Опасная зона падения груза

К1

Площадка для временного 
складирования материалов

Строительный генеральный план
Н.контр. Феоктистова
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