
Наименование 

2

N п/п

Календарный график строительства

Подготовительный период

Отделочные работы и благоустройство

Общестроительные, монтажные работы

1

1 месяц 2 месяц 3 месяц

3

4 месяц

1 квартал 2 квартал

5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц

3 квартал

9 месяц

16 смен

111 смен

Общая продолжительность строительства составляет 8,5 мес. (176 смен)

49 смен
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