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Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

УОВК-2018/240-04-

ПОС-С 
Содержание тома  2 

УОВК-2018/240-04-

ПОС-СП 
Состав проектной документации 3 

УОВК-2018/240-04-

ПОС-ПЗ 
Текстовая часть 4 

 Таблица регистрации изменений 26 

УОВК-2018/240-04-

ПОС 
Графическая часть  

л. 1 Стройгенплан участка (М 1:500). Ситуационный план. 27 

л. 2 

Характеристики экскаватора Hyundai 180.  

Характеристики бортового автомобиля с КМУ. Механизмы и ин-

струмент. Массы основных грузов. 

28 

л. 3 Вид А, Б, В 29 

л. 4 
Календарный план производства работ. 

График потребности строительных машин и механизмов 
30 

л. 5 
График потребности сборных конструкций, изделий и материа-

лов 
31 

л. 6 Безопасность труда 32 

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническими регламен-

тами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами госу-

дарственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании ис-

ходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие кон-

структивную надежность, взрыво-пожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населе-

ния и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной 

среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объ-

еме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной докумен-

тации. 

Главный инженер проекта: ___________/_______________ 

«__» _________ 2018 г. 
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Общие сведения 

Проектная документация разработана на основании: 

- технического задания на проектирование, утвержденного техническим директором ООО 

«Ульяновскоблводоканал»  г. Димитровград, В. Е. Хорошиловым; 

- технических условий №312 от 09.11.2018г., выданных ООО "Ульяновскоблводоканал";  

- инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО 

“Геотехнопроект”, г. Самара, в 2018г.; 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, пожаробезопасных норм и обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные 

документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ (ред. от 28.12.13 г.).

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-

ной документации и требования к их содержанию». 

3. Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

7. ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

8. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работаю-

щих. Общие требования и классификация». 

9. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-

бования и характеристики. Методы испытаний». 

10. ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения

предохранительные инвентарные. Общие технические условия». 

11. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

12. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологи-

ческой карты». 

13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства и проекта производства работ». 

14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-

ства работ». 

15. ПОТ РМ-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопро-

водно-канализационного хозяйства» 

16. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производ-

ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-

бот». 

17. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ». 

18. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
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предприятий зданий и сооружений». 

19. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования.

21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное произ-

водство. 

22. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процес-сов,

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

23. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции

по охране труда». 

24. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах

организации строительства и проектах производства работ». 

25. Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

26. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

27. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85). 

28. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

29. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (актуализиро-ван-

ная редакция СНиП 3.02.01-87). 

30. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004г.). 

31. СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

32. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87). 

33. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.01.03-84). 

34. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП

23-01-99*). 

35. СТО 2.25.99-2013 «Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных

труб», часть 1. 

36. ТР 73-98 «Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инже-нер-

ных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий». 
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1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание по-

лосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектиру-

емых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

1.1. Характеристика трассы линейного объекта 
 

В административном отношении район работ расположен: РФ, г. Димитровград, Централь-

ный район, от ул. Осипенко 3 до ул. Речной переулок 12. 

Проектом предусмотрен переход канализационного коллектора через водный объект (р. Ме-

лекесска) с устройством дюкера. Дюкер представляет собой прокладку двух коллекторов диам. 

400мм в футлярах из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 диаметром 710х33,9 по ГОСТ 

18599-2001.    

Способ прокладки футляров -закрытый (ГНБ). Пространство между рабочей трубой и футля-

ром заделать цементно-песчаным раствором на всю длину футляра. 

При укладке трубопроводов под автомобильными дорогами, трамвайными путями, улицами, 

проездами и площадками, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи 

на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды должна производиться песчаным грун-

том с послойным уплотнением до Кcom=0,98. 

Глубина заложения подземных трубопроводов принята с учетом глубины промерзания 

грунта.  

Предусмотрена засыпка полиэтиленовых труб песком на 0,3 м над верхом трубы. Основание 

для полиэтиленовых труб выполнить с подготовкой из песчаного грунта – 0,1 м.  

Полиэтиленовые трубопроводы не требуют защиты от агрессивного воздействия грунтов. 

По степени обеспеченности наружные сети канализации относятся к I-й категории.  

Класс ответственности сооружений на канализационных сетях - III.  

На канализационной сети запроектирован колодцы круглые из сборного железобетона по ТП 

902-09-22.84 Альбом II. Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду150-1200 мм. А 

также колодцы из полимерных материалов.  

Водонепроницаемость камеры и колодца достигается путем покрытия внутренних поверхно-

стей: 

- коллоидно-цементным раствором КЦР – 1 слой толщиной 12 мм;  

- грунтовкой-лаком ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) – 2 слоя;  

- эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) – 2 слоя.  

Перед нанесением лакокрасочных материалов на поверхность лестниц и скоб в проектируе-

мом колодце и камере, наружность металла очищается от продуктов коррозии, обезжиривается и 

обеспыливается. Огрунтовка металлических поверхностей лестниц и скоб производится за один 

раз грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Окраска производится за 1 раз эмалью ПФ-115 (ГОСТ 

6465-76). Огрунтовка лестниц и скоб осуществляется вручную.  

Проектом предусмотрено вскрытие и восстановление асфальтового покрытия II и III катего-

рии, зеленых насаждений, газонов и дорог с грунтовым покрытием.   

 

1.2. Характеристика района строительства 

 

В административном отношении район работ расположен: РФ, г. Димитровград, Цен-траль-

ный район, от ул. Осипенко 3 до ул. Речной переулок 12. 

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с СП 131.13330.2012. Тер-

ритория относится к климатическому району II-В, что соответствует умеренно-континенталь-

ному типу.  - расчетная температура наружного воздуха (отрицательная) - минус 29°С; - расчет-

ная нагрузка от слоя снегового покрова - 243 кгс/м2  III район; - господствующее направление 

ветров - юго-западное с декабря по февраль. - западное с июня по август. - нормативная глубина 

промерзания грунта - 1,60м; - абсолютная минимальная температура воздуха - минус 44°С; - аб-
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солютная максимальная температура воздуха - плюс 41°С; - температура воздуха наиболее хо-

лодной пятидневки - минус 36°С; - средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца - плюс 41°С;  

- за год в среднем выпадает 457 мм осадков. Рельеф проектируемой трассы разнообразный, 

местами спланирован (отсыпан). Частично засажен деревьями и застроен различного рода соору-

жений и  коммуникаций. 

Абсолютные отметки высот земной поверхности на территории изыскания колеблются от 

67,30 м до 72,50 м. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к денудационной надпой-

менной террасе реки Мелекесска, Верхний пруд.  

Гидрографическая сеть в районе изысканий представлена р. Мелексесска. Объект  изыска-

ний от реки находится в непосредственной близости.  

Техногенные условия участка изысканий обусловлены существующей дорожной сетью и 

прохождением различного рода коммуникаций и водной преграды. Опасные природные про-

цессы, как оползни, обвалы, - на данной территории не развиты. На основании данных о геолого-

литологическом строении, гидрогеологических условиях и сведений о физико-механических 

свойствах, в грунтах выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ) ГОСТ 20522-11: - 

ИГЭ- 1 – Насыпной слой tQIV – 0,4-0,8м; - ИГЭ- 2  - Песок мелкий  (аQ) - 0,8м-1,1м; - ИГЭ- 3 - 

Песок мелкий, насыщенный водой (аQ) - 4,4м-4,5м. На момент проведение изысканий (ноябрь 

2018г.) подземные воды вскрыты и зафиксированы на глубине 1,4м. Питание горизонта осу-

ществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка происходит в нижележащие горизонты и в 

речную сеть. Дебиты не превышают 0.2 л/с, коэффициенты фильтрации  изменяется от 0.4 до 4.0 

м/сут.  

 

1.3. Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,  

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного  

объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Рельеф участка под строительство относительно ровный, спланированный поэтому ограни-

чений и разработки специальных мероприятий при строительстве не требуется.  

Границы полосы отвода обозначаются на местности опознавательными знаками, располага-

емыми на углах поворота и на прямых участках трассы в пределах прямой видимости. 

В составе земельных участков, отводимых под строительство проектируемых сетей, отсут-

ствуют участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лесного, водного 

фондов и особо охраняемых природных территорий. 

 

 

2. Сведения о размерах земельных участков,  

временно отводимых на период строительства  

для обеспечения размещения строительных механизмов,  

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,  

устройства объездов, перекладки коммуникаций,  

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций,  

карьеров для добычи инертных материалов.  

 

Строительство наружных сетей канализации подразумевает отведение земель во временное 

пользование на период строительства. Объект размещен полностью на территории Центрального 

района г. Димитровград.  

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны соответ-

ствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к конкретному 

виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 
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Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, имею-

щихся на балансе Подрядчика. 

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании 

объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для раз-

работки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы”. 

Общая площадь полосы отвода, временно предоставляемой на период строительства – 

1084,00 м2. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности трубопровода, пло-

щадь земельных участков, временно занимаемых на период строительства для обеспечения раз-

мещения строительных механизмов предусматривается на территории производства строи-

тельно-монтажных работ. Для размещения спецтехники предусмотрена площадка, входящая в 

площадь полосы отвода. Место размещения отражено на л.1 графической части данного раздела. 

Подъезд к участкам строительства будет осуществляться со стороны улицы Осипенко, улицы 

Гоголя, улицы 50 лет Октября  или улицы Речного переулка 

Размер земельных участков, временно занимаемых на период строительства для хранения 

отвала и резерва грунта в проекте не предусматривается, так как весь разрабатываемый грунт 

вывозится на временное хранение на ближайший специализированный полигон. 

Размер земельных участков, временно занимаемых на период строительства для площадок 

складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций складывается из: 

- площадка складирования для труб d=315мм -  78,25 м2;  

- площадка складирования для труб d=400мм - 55,60 м2;  

- площадка складирования для труб d=450мм - 56,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=500мм - 32,00 м2; 

- площадка складирования для труб d=710мм – 44,40 м2; 

- площадка складирования для труб d=800мм – 48,00 м2; 

- площадка складирования для  железобетонных изделий – 16,00 м2.  

Таким образом общая площадь земельных участков, временно занимаемых на период строи-

тельства для площадок складирования материалов и изделий составляет: 

78,25+55,60+56,00+32,00+44,40+48,00+16,00=330,25м2. 

При наличии на строительной площадке бортового автомобиля с КМУ монтажные работы 

по возведению камер и сборных железобетонных колодцев можно вести «работу с колес». В этом 

случае площадь земельных участков, временно отводимых на период строительства для площа-

док складирования материалов и труб, можно не предусматривать.  

Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на 

сменную захватку.  

Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, ис-

ключающих их самопроизвольное смещение или осыпание и быть за габаритами путей.  

Размер земельных участков, временно отводимых на период строительства для служебнобы-

товых помещений составляет 35,72 м2.  

Земельные участки, временно отводимые на период строительства под карьеры для добычи 

инертных материалов в данном проекте не предусматриваются.  

Устройство временных внутриплощадочных и подъездных входят в границы площадки стро-

ительно-монтажных работ, см. УОВК-2018/240-04-ПОС, л.1.  
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3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы,  

а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, 

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

3.1. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы 

Весь грузопоток в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности производства 

работ в подготовительный и основной период, поступает на бортовом автомобиле с КМУ еже-

дневно, согласно графику работ. 

Площадка, оборудованная для складирования материалов, размещается в пределах полосы 

отвода рядом с участком производства работ.  

Для доставки необходимого материально-технического обеспечения задействуется автомо-

бильный транспорт.  

Перечень поставщиков основных строительных материалов, изделий и конструкций опреде-

ляется генподрядчиком в согласованной заказчиком ведомости источников получения основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Обслуживание строительной техники и автотранспорта осуществляется вне участка строи-

тельства на базах специализированных организаций.  

Энергетическое обеспечение строительной площадки осуществляется с помощью дизель-

ного передвижного электрогенератора мощностью от 25,0 кВт. 

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой 

Канализование – биотуалетами. 

Связь – мобильная или по рации. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций (при необходимо-

сти). 

Доставка работающих к месту работ намечается муниципальным транспортом, а также авто-

транспортом строительной организации по существующим автодорогам. 

Для административного, санитарно-бытового, производственного обслуживания на время 

строительства используются временные инвентарные здания соответствующего назначения пе-

редвижного типа. 

Питание работающих предусматривается в помещениях для приема пищи во временных зда-

ниях, с подвозом горячей пищи или использованием бытовых электроприборов. А также в пунк-

тах общественного питания, расположенных в непосредственной близости с местом производ-

ства работ. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских учре-

ждениях на договорных условиях. 

Временные здания обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. 

3.2. Сведения о местах размещения  

мест проживания персонала, участвующего в строительстве 

Выполнение работ по монтажу сети водоотведения ведет подрядная организация, выиграв-

шая конкурс на производство работ. Для производства монтажных работ будут привлекаться спе-

циалисты из г. Димитровграда. Работы по данному объекту ведутся в светлое время суток, пло-

щадка строительства находится в границах развитой транспортной инфраструктуры, поэтому 

размещение мест проживания персонала, участвующего в строительства в данном проекте не 

предусматривается.  
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3.3. Размещение пунктов социально-бытового обслуживания 

Так как строительно-монтажные работы по данному объекту ведутся в черте г. Димитров-

града, размещение пунктов социально-бытового обслуживания не требуется. Обеспечение соци-

ально-бытовым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, возможно в г. Димит-

ровград.  

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих учре-

ждениях г. Димитровграда по договору, заключаемому Подрядчиком.  

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены аптеч-

кой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи.  

Строительная площадка должна быть обеспечена:  

- привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд;   

- биотуалетами;   

- электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций. 

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, 

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

Транспортная схема определяет оптимальную схему доставки материально-технических ре-

сурсов на площадки строительства, исходя из месторасположения трассы строящегося трубопро-

вода относительно трасс существующих автомобильных дорог.  

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов по существующим дорогам г. Ди-

митровграда. Основная часть грузов будет поступать по автомобильной дороге с заводов-изгото-

вителей, поставщиков соответствующей продукции до приобъектной площадки складирования.  

Доставка рабочего персонала до места производства работ осуществляется с помощью об-

щественного транспорта.  

Доставка машин, механизмов и МТР к основному месту производства работ осуществляется 

по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения с базы 

строительной компании, расположенной в г. Димитровград.  

Подъезд автотранспорта к строительным площадкам предусмотрен по существующим авто-

подъездам.  

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах,

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,  

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах 

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-техно-

логических схем строительства. 
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Таблица 1. 

Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах. 

Наименование, тип, марка Основные 

технические 

параметры 

Количество по годам строительства 

1 2 3 4 5 

Полноповоротный колесный экскаватор 

Hyundai-180 

99,0 л.с. 

73,0 кВт 

1 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки 

территории 

108,0 л.с. 

79,0 кВт 

1 

Автосамосвал, 

КамАЗ-55111 

гп – 13,0т. 

240,0 л.с. 

176,0 кВт 

1 

Бортовой автомобиль с КМУ 

КамАЗ-43118 

гп – 1,12-

6,0т. 

245 л.с. 

191 кВт 

1 

Установка ГНБ  «Coodeng 380А-М» 18,6 кВт 1 

Дизельный генератор 25,0 кВт 1 

Сварочная машина Volzhanin 500 5,6 кВт 1 

Сварочная машина Volzhanin 1000 15,6 кВт 1 

Насос открытого водоотлива 

ГНОМ 7-7 

0,6кВт. 1 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объ-

ема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥 · (
К1 · Рм

𝑐𝑜𝑠Е1
+ К3 · Ро.в. + К4 · Ро.н. + К5 · Рсв) 

𝐿𝑥- коэффициент потери мощности в сети, принимается 1,05; 

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (переносное оборудова-

ние, работающее от сети); 

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) 

Ро.н.- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв- то же, для сварочных трансформаторов; 

𝑐𝑜𝑠𝐸1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, прини-

мается 0,7; 

К1- коэффициент одновременности работы электромоторов, принимается 0,5; 

К3- то же, для внутреннего освещения, принимается 0,8; 

К4- то же, для наружного освещения, принимается 0,9; 

К5- то же, для сварочных трансформаторов, принимается 0,6. 

𝑃 = 1,05 · (
0,5 · 5,0

0,7
+ 0,8 · 3,5 + 0,9 · 0,2 + 0,6 · 21,2) = 20,23 кВт 
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Таблица 2. Перечень электропотребителей 

№ п/п Наименование Кол-во шт. Р, кВт Всего Р, кВт 

1 Бытовка 1 3,5 3,5 

2 Сварочная машина Volzhanin 500 1 5,6 5,6 

3 Сварочная машина Volzhanin 1000 1 15,6 15,6 

3 Насос открытого водоотлива ГНОМ 7-7 1 0,6 0,6 

4 Освещение (опознавательное, предупреждаю-

щее) строительной площадки в ночное время 

5 0,04 0,2 

5 Электроинструмент - 5 5 

Итого: 30,5 

Обоснование потребности в топливе. 

Потребность в энергоресурсах определяется в зависимости от территориального располо-

жения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ в пределах глав 

1-7 Сводного сметного расчета в соответствии с "Расчетными нормативами для составления про-

ектов организации строительства" часть II. 

Потребность в паре в данном проекте не предусматривается. 

Потребность в воде определена согласно [14]. Строительно-монтажные работы ведутся бри-

гадой, численностью 11 человек: механиков – 5 чел., слесарей – 5 чел., ИТР – 1 чел. Потребность 

𝑄тр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 𝑄пр и хозяйственно-бытовые 

𝑄хоз нужды: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз = 0,31 + 0,16 = 0,47л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = Кн ·
𝑞п · Пп · Кч

3600 · 𝑡
= 1,5 ·

500 · 9 · 1,2

3600 · 8
= 0,31 

𝑞п- расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье ма-

шин и т.д.), принимается 500 л; 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается 1,5; 

t – число часов в смене; 

Кн- коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄хоз =
𝑞х · Пр · Кч

3600 · 𝑡
+

𝑞д · Пд

60 · 𝑡1
=

15 · 9 · 2,0

3600 · 8
+

40 · 10

60 · 45
= 0,16 

𝑞х- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, принима-

ется 15 л; 

Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды, принимается 2,0; 

𝑞д- расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

𝑡1- продолжительность использования душевой установки, принимается 45 мин; 

t – число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 𝑄пож=5,0 л/с, согласно разделу 5, 

таблице 1, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Потребность в кислороде и ацетилене в данном проекте не предусматривается, так как все 

сварочные работы производятся с помощью электросварочного аппарата. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V951.html
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Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, в данном проекте не предусматривается. 

Потребность во взрывчатых веществах в данном проекте не предусматривается. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆тр = 𝑁 · 𝑆п 

𝑆тр – требуемая площадь, м2;

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

𝑆п – нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,7 = 9 · 0,7 = 6,3 м2

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел. 

Душевая: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,54 = 9 · 0,54 = 4,9 м2

N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%), 

чел. 

Умывальная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 9 · 0,2 = 1,8 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Сушилка: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 9 · 0,2 = 1,8 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Помещение для обогрева рабочих: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 9 · 0,2 = 1,8 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Туалет: 

𝑆тр = (0,7 · 𝑁 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 𝑁 · 0,1) · 0,3 = 0,44, м2

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

В данном проекте предусматривается модульный туалет площадью 1,32 м2. 

Согласно таблице 11 «Пособия по разработке организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 3.01.01-85) при организации 

строительных площадок инвентарные (временные) здания размещаются в виде комплексов. В 

проекте предусматривается использование следующих инвентарных зданий: 



14 

УОВК-2018/240-04-ПОС-ПЗ 
Лист 

11 
Изм Кол..уч Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
 

Таблица 3. 

Потребность во временных инвентарных зданиях. 

№ 

п.п. 

Наименование 

временного  

сооружения 

К
ат

ег
о
р
и

я
 п

о
л
ьз

у
ю

щ
и

х
ся

, 

ч
ел

. 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 р

ас
ч
ет

у
, 

м
2
 

Тип сооружения Размеры, 

м*м К
о
л

-в
о
, 

ш
т 

П
р
и

н
я
та

я
 п

л
о
щ

ад
ь
, 

м
2
 

1 Контора 3 модульное 6,0х6,9х2,8 1 5,0 

2 Бытовка 

(комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи и 

сушки спецодежды рабо-

чих, умывальня) 

12 5,6 4078-1.00.00.000.СБ 6,5х2,6х2,8 1 15 

3 Гардеробная-душевая 12 3,78 420-04-22 6,0х2,7х3,0 1 14,4 

4 Биотуалет 13 3,5 модульное 1,1х1,2х2,2 1 1,32 

Общая площадь 35,72 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия 

для защиты от атмосферных осадков. 

6. Перечень специальных вспомогательных сооружений,

стендов, установок, приспособлений и устройств,  

требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

В данном проекте в подготовительный и основной период строительства необходимость спе-

циальных вспомогательных сооружений, установок, приспособлений и устройств, требующих 

разработки рабочих чертежей для их строительства не требуется. 

В подготовительный период строительства на месте СМР отводится место под стенд с про-

тивопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, 

средств пожаротушения, см. УОВК-2018/240-04-ПОС, л.1. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котловане и локализации обрушения 

грунта, проектом предусмотрено крепление стенок котлована деревянными щитами. 

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных

строительных и монтажных работ по участкам трассы 

Разработку грунта под сети канализации производить экскаватором марки Hyundai 

R180W9S, объем ковша 0,65 м3,  с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 

10,0-15,0 км. Согласно разделу 3 п.3.3. [29] минимальная ширина траншеи должна приниматься 

в проекте наибольшей из числа величин удовлетворяющим требованиям данного документа. Со-

гласно табл.2 [29] минимальная ширина траншеи для труб до ∅400мм - 1,20м и для труб от 

∅400мм до ∅500мм - 1,30м. 

Откосы при разработке траншей и котлованов приняты согласно табл. 1 и п. 5.2.4-5.2.12 стр. 

4 [21]. На трассе трубопровода, откосы приняты 1:0 с креплением инвентарными деревянными 

щитами. Наибольшая глубина котлована  составляет 4,02 м.   
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Таблица 4. 

Ведомость объемов земляных работ 

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Земляные работы 

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-

каваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2- котлован 

м3 352,40 

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-

каваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2-котлован. Мокрый грунт 

м3 130,00 

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-

каваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2-траншея  

м3 673,20 

4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемно-

стью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I 

класс груза 

т 975,76 

5 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их 

трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 

м 14,00 

6 Устройство основания под трубопроводы: песчаного м3 26,17 

7 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1-

под дорогу и над трубой 

м3 211,87 

8 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 

м3 598,02 

9 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 

4 см 

м2 4,50 

10 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных- дорога, 

толщиной 17 см 

м3 9,50 

11 Разборка покрытий и оснований: щебеночных- дорога, толщи-

ной 26 см 

м3 14,50 

12 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемно-

стью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I 

класс груза 

т 34,82 

Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги 

13 Устройство оснований толщиной 13 см из щебня фракции 40-

70 мм, нижнего слоя 

м2 55,75 

14 Устройство оснований толщиной 13 см из щебня фракции 40-

70 мм, верхнего слоя 

м2 55,75 

15 Розлив вяжущих 0,8 кг/м2 кг/м2 44,60/55,75 

16 Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобе-

тонных смесей пористых крупнозернистых 

м2 55,75 

Восстановление  асфальтного покрытия тротуара 

17 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кир-

пичного или известнякового щебня 

м2 4,50 

18 Розлив вяжущих 0,6 кг/м2 кг/м2 2,70/4,50 

19 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуа-

ров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси толщиной 5 см 

м2 4,50 
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Продолжение таблицы 4 

 

 

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную по-

следовательность сооружения линейного объекта 

 

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в 

подразделениях подрядчика. Методы производства работ предусмотрены с учетом требований 

[20] и [21].  

Организационно-технологическая схема предусматривает применение прогрессивных мето-

дов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжитель-

ности строительства путем применения технологических процессов, обеспечивающих заданный 

уровень качества строительства, комплектной поставки на строительство конструкций, изделий 

и материалов из расчета на сменную захватку, максимального использования фронта работ, сов-

мещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномер-

ного использования ресурсов и производственных мощностей. 

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести в зонах работ в соответствии с раз-

работанным стройгенпланом. 

При определении единой организационной схемы строительства учитывается следующее: 

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ, силами генподрядной орга-

низации с привлечением субподрядных организаций; 

- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается под-

рядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом; 

- обеспечение строительства привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд; обеспече-

ние рабочего персонала биотуалетами; обеспечение электроэнергией от действующих сетей или 

передвижных дизельных электростанций; 

- обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от передвижных 

установок; 

- покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у генподряд-

ной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение 

производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет 

применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой меха-

низации, имеющихся в строительных подразделениях; 

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из конструк-

тивных и объемно-планировочных решений сооружаемого объекта, а также темпов и условий 

производства работ, в процессе строительства должно быть, обеспечено соблюдение строитель-

ных норм, правил и стандартов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 

по строительству предусматриваются два периода: 

1. Подготовительный период строительства. 

2. Основной период строительства. 

 

8.1. Подготовительный период строительства 

 

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. 

Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 

постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.  

 Озеленение   

20 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1- срезка и 

надвижка растительного слоя грунта, толщиной 15 см 

м3 347,15 
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В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- вырубка и пересадка зеленых насаждений (в данном проекте предусматривается только пе-

ресадка зеленых насаждений);  

- устройство ограждения строительной площадки в соответствии со стройгенпланом;  

- устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог;  

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения (при необходимости); 

- устройство стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нане-

сенными въездами, подъездами, средств пожаротушения; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства;  

- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений;  

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи, 

сигнализацией (при необходимости) и электроосвещением (если в проекте предусмотрена работа 

в темное время суток).  

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться 

в точном соответствии с [19], [20], [21], [26], [27], [30] согласно перечню применяемых норма-

тивных документов данного тома.  

8.2. Основной период строительства 

До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть 

вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присут-

ствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, и отмечены предупреди-

тельными знаками. Вскрытые подземные коммуникации должны быть заключены в защитные 

короба и подвешены по типовым чертежам, разработанные в организации-представителе данных 

сетей. 

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту произ-

водства работ (в данном проекте не разрабатывается). За состоянием креплений необходимо ве-

сти систематические наблюдения. 

Разработка траншей в непосредственной близости действующих подземных коммуникаций, 

линий электропередач и т.д. должна производиться согласно п.7 данного тома и [20], согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы 

обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафикси-

ровано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих 

зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций. 

Для производства монтажных работ предусмотрен бортовой автомобиль с КМУ на базе Ка-

мАЗ-43118. Технические характеристики и грузоподъемность автотранспорта см. УОВК-

2018/240-04-ПОС, л.2.  

Выбор автотранспорта обусловлен: 

- максимальным весом монтируемого элемента;  

- требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка; 

- стесненными городскими условиями.  

Монтажные работы ведутся «с колес» и следует вести в точном соответствии с [19], [20]. 

Согласно результатам изысканий (см. УОВК-2018/240-04-ИГД)  строительство будет вестись 

в песчаных грунтах. Уровень грунтовых вод расположен на отметке 1,4 м ниже поверхности 

земли. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях, проектом 

предусмотрено закрепление грунта деревянными щитами.  

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями [21], [29], [30], [33] согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

После завершения строительства все нарушенные дорожные покрытия, газоны и раститель-

ный грунт восстанавливаются, и производится благоустройство территории. 
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Прокладку труб вести согласно профилю в рабочей документации. При укладке труб необ-

ходимо соблюдать заданное проектное положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Заделку стыков, изоляции испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии 

с [26], [27]. 

Засыпку производить после положительно пройденных гидроиспытаний трубопроводов. 

Засыпку трубопровода производить согласно п.7.16 [29]. Засыпка траншей выше технологи-

ческой обсыпки трубопроводов производится бульдозером и частично вручную. 

Обратная засыпка траншей, в местах восстановления грунтового покрытия, производится 

песчаным грунтом (согласно раздела 7 [29]) с послойным уплотнением (согласно приложению Г, 

М, Н [29]) и проливом водой. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 0,3м над верхом трубы.  

8.3. Прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения 

Бурение выполняется при помощи установки ГНБ «Coodeng 380А-М». 

Технология процесса: 

1. Бурение пилотной скважины.

Осуществляется при помощи породоразрушающего инструмента - буровой головки со ско-

сом в передней части и встроенным излучателем. Буровая головка соединена с гибкой приводной 

штангой, что позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить вы-

явленные на этапе подготовки подземные препятствия в любом направлении. Контроль за место-

положением буровой головки осуществляется с помощью приемного устройства локатора, кото-

рый принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика. На 

мониторе локатора отображается визуальная информация о местоположении буровой головки. 

Эти данные являются определяющими для контроля соответствия строящегося трубопровода. 

Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки в заданной проектом 

точке. 

2. Расширение скважины.

Осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом буровая головка отсоеди-

няется от буровых штанг и вместо нее присоединяется риммер - расширитель обратного дей-

ствия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением риммер протягивается через 

створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до необходи-

мого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протяги-

вания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 20-30% превышать диа-

метр трубопровода. 

3. Протягивание трубопровода.

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к про-

тягиванию плеть трубопровода. К переднему концу плети крепится оголовок с воспринимающим 

тяговое усилие вертлюгом и риммером. Вертлюг вращается с буровой нитью и риммером, и в то 

же время не передает вращательное движение на трубопровод. Таким образом, буровая установка 

затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопровода по проектной траектории. 

При бурении скважин ориентировочный расход химических реагентов на 1000 литров рас-

твора: 

Бентонит – 60кг 

Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD EZ MUD – 3,0кг 

8.4. Водопонижение на площадке СМР 

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных 

и грунтовых вод. Согласно примечанию п.8.3.7 [35] при поступлении  поверхностных и грунто-

вых вод в котлован необходимо обеспечить ее откачку и выпуск ниже в русло по уклону. Откачку 

скопившейся воды можно производить из приямка, который разрабатывают в самой низкой точке 

в разработанной траншеи. Конструкция, размеры и объем приямка разрабатываются в разделе 
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ППР организацией, выигравшей тендер на строительные работы. В проекте целесообразно про-

изводить откачку поступающих грунтовых и поверхностных вод насосом Гном 7,7 (Q=7,0м3/час; 

Н=7,0м; U=0,6кВт). Слив откаченной жидкости производится через систему удлиненных шлан-

гов на более низкую естественную поверхность рельефа или в ближайшую сеть хозяйственно-

бытовой или ливневой канализации, предварительно согласовав метод работ с соответствую-

щими представителями. 

9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ,

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  

приемки перед производством последующих работ и устройством  

последующих конструкций 

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с состав-

лением актов выполненных и скрытых работ, согласно норматива Ростехнадзора РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъ-

являемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения». 

Перечень основных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов выпол-

ненных и скрытых работ: 

- подготовительные; 

- земляные; 

- сварочные; 

- изоляционные; 

- укладочные; 

- испытание и опробование трубопроводов и пр.. 

Поскольку при СМР объем актов скрытых работ весьма велик, то для их учета используется 

специальный журнал унифицированной формы. Форма журнала КС-6 утверждена Госкомстатом 

РФ. 

Для формирования акта скрытых работ в строительной сфере предусмотрена форма акта 

освидетельствования скрытых работ (АОСР), утверждененная Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору, Приказом №428 от 26.10.2015. Даты начала 

и окончания работ должны соответствовать записям Общего журнала работ, согласно требова-

нию РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства». Пример акта см. приложение И [20]. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие ра-

боты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед произ-

водством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строитель-

ства (с участием представителей проектной организации и авторского надзора) с составлением 

акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: 

- разбивка и закрепление осей сооружений на коммунальных сетях; 

- подготовка основания под трубопроводы; 

- укладка трубопровода; 

- обратная засыпка трубопроводов; 

- арматурные работы; 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQ95.html
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- устройство монолитных конструкций; 

- устройство сборных колодцев и камер; 

- устройство гидроизоляции; 

- испытание на прочность, проверка на герметичность трубопровода. 

Контроль качества строительства осуществляют на всех этапах производства работ в соот-

ветствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и др. 

документов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ. 

Контроль качества строительных работ осуществляется в целях обеспечения выполнения ра-

бот с высоким качеством в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической 

документацией, соответствия качества применяемых материалов требованиям проекта, техниче-

ских условий, проверки выполненных работ по видам работ и по объекту в целом, своевремен-

ного ведения производственно-технической документации. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ. 

Производственный контроль должен включать в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком); 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требова-

ниями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скры-

тых работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами, 

входящими в состав строительной организации, назначаемыми приказом.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования сле-

дует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других норма-

тивных документов и рабочей документации, показатели их количества и качества, а также нали-

чие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При этом 

проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

В процессе выполнения строительных работ предусматривается проведение авторского и 

технического надзоров. Работы по ведению контроля за качеством выполнения проектных реше-

ний по строительству должны проводиться согласно Технологического регламента авторского 

надзора за прокладкой инженерных коммуникаций. 

 

 

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами  

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

Участки проектируемого трубопровода открытым и закрытым способом не проходят через 

естественные препятствия, преграды, переправы и водные объекты, поэтому данный раздел не 

разрабатывается.  

 

 

11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных  

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

 

Бытовые помещения для рабочих, площадки складирования материалов и оборудования на 

период строительства канализационной сети, рекомендуется размещать в полосе отвода. Подъезд 
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транспорта к проектируемому канализационному коллектору производить по существующим до-

рогам с улицы Осипенко, улицы Гоголя, улицы 50 лет Октября и улицы Речного переулка. 

 

 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных  

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов 

в случае возникновения являются: 

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера; 

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том 

числе вторичных; 

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование 

технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;  

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения; 

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и 

катастроф, а также вторичных факторов поражения; 

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации, обеспечение её сохранности; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстанов-

лению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсифика-

ции действующих геологических процессов. 

 

 

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте  

безопасного движения в период его строительства 

 

Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать транспортную 

схему. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проез-

дов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опас-

ные для людей зоны в соответствии с требованиями [20] и [21]. 

Поставка строительных материалов на площадку производства работ осуществляется с базы 

строительной организации, исходя из потребности. 

Транспортировка грузов кранами разрешается только в пределах строительной площадки. 

Объект должен быть обеспечен необходимыми предупреждающими и запрещающими зна-

ками, защитными средствами, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками. 

Опасные зоны должны быть обозначены и иметь ограждения. 

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны 

забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение пра-

вил производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций. 

Согласно приложению [3] минимальные расстояния охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства мощностью до 1 кВт устанавливаются в пределах 0,6 м по тротуару и до 1,0 м по про-

езжей части улицы. Работы по разработке траншеи и котлована, монтажу трубопровода в грани-

цах охранных зон выполняются вручную.  

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в 

проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, вы-

зову представителя на место работ. 
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Согласно приложению [3], п.7.2.5.2 [20] при обоснованной невозможности снятия напряже-

ния с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии соблюдении требований, при которых 

расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 

находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи: 

Таблица 5. 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВт 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолирован-

ными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установлен-

ными нормативными правовыми актами ми-

нимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изоли-

рованными проводами, размещенных в грани-

цах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

Так же границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электри-

ческим током, устанавливаются согласно Приложению Г, таблице Г.2 [20]. 

Согласно таблице 3[16] и приложению Г[20] границы опасны зон в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов подъемными кранами и механизмами, принимаются по таблице: 

Таблица 6. 

Минимальное расстояние отлета груза при его падении. 

Высота возможного паде-

ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

до 10 4 3,5 

’’20 7 5 

’’70 10 7 

’’120 15 10 

’’200 20 15 

’’300 25 20 

’’450 30 25 

Капитальное строительство предусмотрено в черте города, что влечет за собой особые усло-

вия строительства. 

На основании МДС 81-35.2004 стесненные условия характеризуются наличием трех из ука-

занных ниже факторов: 

· разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или

перекладке; 

· жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непо-

средственной близости от места работ; 

· стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

Площадка строительства предусмотрена на свободной от застройки площади и нет ограни-

чений процесса строительства. Трасса прохождения проектируемого трубопровода пересекает 
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множество коммуникаций и ввиду ограничений в ширине полосы отвода под строительство при-

нимаем выполнение работ в стесненных условиях. 

 

 

14. Обоснование потребности строительства в кадрах,  

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,  

участвующего в строительстве 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работа-

ющего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности рабо-

тающих по категориям. 

Таблица 7 
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 5 482 821,62 2,2 11 5 1 5 - 

 

Временные здания и сооружения для рабочих, на период строительства сетей водопровода, 

рекомендуется размещать в полосе производства работ. 

При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие жилье. По этой 

причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным проектом не рас-

сматриваются. 

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие, строители и ИТР используют 

биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в строитель-

стве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые помещения (пере-

движной блок-контейнер). 

В качестве питьевых средств обеспечивается поставка бутилированной воды. 

 

 

15. Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства на перекладку наружных сетей водопровода про-

изводится согласно [18], часть 2, разделу 7, п.5, таблица 1, подпункт 2 (траншея с устройством 

стенок) и сборников ФЕР(Федеральные единичные расценки). 

При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с 

откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства T опре-

деляется по формуле: 

Т =
Ткр · 𝑙кр + Тотк · 𝑙отк

𝐿
=

1,25 · 0,25

0,574
= 0,55мес. 

Из них подготовительный период составляет 0,3 мес. 

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таб-

лицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине про-

кладки L, км; 

𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км; 
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L – длина прокладки, равная 𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением 

стенок и в откосах, км. 

Согласно [18], часть 2, разделу 7, п.6 в полученную из расчетов продолжительность строи-

тельства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, 

временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограж-

дения стройплощадки), основных работ (разработка грунта, отрывка и крепление траншеи с под-

веской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, тру-

бопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а 

также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и 

зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки). 

Продолжительность строительства наружных инженерных сетей принимается с коэффици-

ентом 1,2 в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных 

покрытий. 

Продолжительность работ по данному объекту составит Т=0,55*1,2 = 0,66 мес (20дн.). 

Согласно [18] часть 2, разделу 7 общая продолжительность строительства зависит от коли-

чества воздвигаемых конструкций на проектируемых сетях (К=0,4) и метода прокладки трубо-

провода. В проекте предусмотрено 15 колодцев и прокладка методом ГНБ - 283,0 м.  

Общая продолжительность работ составит: 

0,66+0,4+1,14=2,2 мес (66дн.) 

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий,

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

Организации должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды 

на основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплу-

атации систем водоснабжения и канализации.  

На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено 

соблюдение требований по охране окружающей среды, регламентируемых санитарными прави-

лами и нормами, другими нормативными документами. 

При производстве работ необходимо выполнять требования раздела 9 [29] и [30], в том числе 

осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению 

вредных выбросов в почву и атмосферу. 

При эксплуатации строительной техники исключить возможность загрязнение грунта го-

рюче-смазочными материалами. Не производить замену жидкостей и смазку спецтехники на ме-

сте производства строительных работ. В случае пролива топлива и других горюче-смазочных 

материалов, место пролива засыпать песком для дальнейшей утилизации загрязнения в специ-

ально отведенное место по утилизации отходов со стройплощадки. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 

стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигате-

лями. 

На строительной площадке оборудуют пожарный щит и в местах, согласованных с органами 

пожарного надзора устанавливают пожарные гидранты.  

Накопление отходов при производстве работ на объекте осуществляется в специально отве-

денные контейнеры, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Размещение кон-

тейнеров должно быть выполнено с условием беспрепятственного подъезда транспорта для сбора 

отходов. По мере накопления строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной 

площадки. 

Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома и цветных металлов) должны 

переходить в собственность к генподрядчику с момента их образования. Генподрядчик обязан 

обеспечить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в обла-

сти охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, 
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размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате 

размещения образованных отходов; 

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки обо-

рудовать места для чистки колес строительного транспорта. 

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и пыль, 

шум и вибрации, тепловые выбросы. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей 

зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций согласно ГОСТ 12.1.005-

88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны». 

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет ответствен-

ность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, 

а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Защита от шума должна производиться согласно [31]. 

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
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«Реконструкция самотечной канализации от канализационного

колодца по ул. Осипенко N3 до канализационного колодца
расположенного у перекидного моста через реку Мелекесска

протяженностью 250 м.п"

Проект организации строительства

Стройгенплан участка (М1:500)
Ситуационный план

П 1 6

А4х4

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Ромицын
Напалкова

Напалкова
Шабалина

ООО "СтройМонтажПроект"

11.18
11.18

11.18

Стройгенплан участка (М1:500)

27

Бытовка (комната для отдыха,  обогрева, приема пищи

Экспликация временных сооружений

Наименование№ п/п изм.
Ед. Кол-во Габаритные

размеры

и сушки  спецодежды рабочих, умывальня)

Гардеробная-душевая

Контора

Биотуалет

2

1

3

4

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

6,5х2,6х2,8

6,0х2,7х3,0

6,0х6,9х2,8

1,1х1,2х2,2

Защитное ограждение

R
Радиус рабочей зоны экскаватора

Автосамосвал

Условные обозначения:

Направление движения спецтехники

Граница траншеи и котлованов

Щит со средствами пожаротушения

Информационный стенд

Контейнер для мусора

Бортовой автомобиль с КМУ

Колесный  экскаватор 

Существующий водопровод

Существующая канализация

Существующий эл.кабель н/в

Существующая ЛЭП н/в

Существующий кабель связи

Существующая линия связи

Существующий воздухопровод

Существующий газопроводГ

Вх

К
В

Существующий эл.кабель в/в

К1 Проектируемая бытовая канализация

манипулятора

Т Существующая теплосеть на опорах 

Т Существующая подземная теплосеть 

ВКД, НКД Верхняя и нижняя камеры дюкеров

11.18

Ситуационный план
Примечание:
1    Минимальное расстояние от края траншеи до ограждения 1,0м;
2   Минимальная ширина траншеи для труб до ∅400мм - 1,20м;
3   Минимальная ширина траншеи для труб от ∅400мм до ∅500мм - 1,30м;
4   Минимальное расстояние от стенки возводимого сооружения на сетях до стенки котлована 1,0м.
5   До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты
шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников,
ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, и отмечены предупредительными знаками. Вскрытые
подземные коммуникации должны быть заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам,
разработанные в организации-представителе данных сетей.
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Стадия Лист Листов

Формат

УОВК-2018/240-04-ПОС
«Реконструкция самотечной канализации от канализационного колодца

по ул. Осипенко N3 до канализационного колодца расположенного
у перекидного моста через реку Мелекесска протяженностью 250 м.п"

Проект организации строительства

Характеристики экскаватора Hyundai 180.
Характеристики бортового автомобиля с КМУ.

Механизмы и инструмент. Массы основных грузов.

П 2

А4х3

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

11.18
11.18

11.18
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Длина стрелы: 5100мм
Длина рукояти: 2600мм
A Макскимальный радиус копания: 8690мм
A* Максимальный радиус копания на уровне земли: 8480мм
B Максимум глубина копания: 5820мм
B* максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским
дном длиной 2,4м: 5200мм
C Максимальная глубина выемки вертикальной стенки : 4890мм
D максимальная высота копания : 8990мм
E Максимальная высота разгрузки ковша : 6350мм
F Минимальный радиус поворота
платформы: 3180мм
A Колесная база: 2600мм
B Ширина колеи: 1914мм
C Дорожный просвет под противовесом: 1270мм
D Задний радиус поворота платформы: 2480мм
D* Длина задней части поворота
платформы: 2430мм
E Ширина кабины машины: 2470мм
F Высота машины: 3190мм
G Минимальный дорожный просвет: 340мм
H Общая ширина: 2500мм
I Дорожный просвет под отвалом: 370мм
Ширина отвала: 2500мм
M Ширина с выдвинутыми опорами: 3650мм
Длина стрелы : 5100мм
Длина рукояти: 2600мм
N Габаритная длина при транспорти-
ровке: 8650мм
O Габаритная высота при транспорти-
ровке: 3190мм
P Габаритная длина при передвижении: 8590мм
Q Габаритная высота при передвижении: 3610мм

Характеристики экскаватора Hyundai 180

Характеристики бортового автомобиля
с крано-манипуляторной установкой

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/OD 160 мм SN 8

Наименование№ п/п Масса, т.

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ80 SDR21-800х38,1

1

Прим.

8

9

Массы основных грузов

10

"Корсис"

11

12

ГОСТ 8020-2016

PN 10, DN 350, с ручным управлением

Кольцо стеновое КС20.9

Плита перекрытия ПП10-1

Плита перекрытия 1ПП20-1

13

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/ID 400 мм SN 8

5

6

7

Задвижка ножевая с мягким уплотнением, для сточных вод, 

Полноповоротный колесный экскаватор 

Механизмы и инструмент

Наименование№ п/п Кол-во

Автосамосвал

Бортовой автомобиль с КМУ

2

1

3

1

1

1

Дизельный генератор 1

Марка

Hyundai 180

Прим.

99,0 л.с.
73,0 кВт 

КамАЗ-55111 
гп - 13т. 240,0 л.с.

245,0 л.с.
73,0 кВт 

25,0 кВт

176,0 кВт 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

Насос открытого водоотлива 1 0,6 кВт

Установка ГНБ D6x6 NAVIGATOR 1 18,6 кВт

ГНОМ 7-7

4

7

8

Сварочная машина Volzhanin 500 1 5,6кВт

Бульдозер для планировки территории 1на базе ДЗ-8
108,0 л.с.
79,0 кВт 

5

6

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/OD 315 мм SN 82

3

4

ГОСТ 18599-2001

Погрузчик с отвалом 1 44,0 кВт 

9

Case

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/ID 500 мм SN 8

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR21-450х21,5

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ80 SDR21-710х33,9 

15

Люк "Л" ГОСТ 3634-99

16

Кольцо опорное КО6

14

17

18

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR21-400х19,1 

Колодцы из полимерных материалов диам. 1600 - К1600, 2 шт

Колодцы из полимерных материалов диам. 1000 - К1000, 8 шт

Плита перекрытия 1ПП15-1

19

20

21

22

Сварочная машина Volzhanin 1000 1 15,6кВт

10

49,574Итого:

23

24

Прочий электроинструмент 1 5,0 кВт11

Vermeer 

Vag Zeta

Полипластик

Кольцо стеновое КС15.9

Кольцо стеновое КС10.9

Кольцо стеновое КС20.6

Плита днища ПН15

Плита днища ПН10

Плита днища ПН20

Кольцо стеновое КС7.3

0,020

6,502

5,920

0,268

0,750

4,140

2,688

3,122

3,940

2,900

1,000

0,390

0,700

1,474

0,680

2,000

3,600

1,960

0,950

1,350

4,440

0,780
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Стадия Лист Листов

Формат

УОВК-2018/240-04-ПОС
«Реконструкция самотечной канализации от канализационного колодца

по ул. Осипенко N3 до канализационного колодца расположенного
у перекидного моста через реку Мелекесска протяженностью 250 м.п"

Проект организации строительства

Вид А, Б, В

П 3

А3

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

11.18
11.18

11.18
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А

Сигнальное
ограждение

Колесный
экскаватор
Hyundai-180

Автосамосвал
КамАЗ -55111

-2,670

4000
2000

В

10001800

Деревянные
щиты

Труба
∅800мм

-3,280

0,000

Бортовой автомобиль
КамАЗ-43118 с КМУ

7900

1000

Б

Бортовой автомобиль
КамАЗ-43118 с КМУ

7900

Ограждение,
-3,280 деревянные щиты

Согласно
31/18/463-ТКР

AutoCAD SHX Text
evgen926@mail.ru
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Формат

УОВК-2018/240-04-ПОС
«Реконструкция самотечной канализации от канализационного колодца

по ул. Осипенко N3 до канализационного колодца расположенного
у перекидного моста через реку Мелекесска протяженностью 250 м.п"

Проект организации строительства

Календарный план производства работ.
График потребности строительных машин

и механизмов

П 4

А4х3

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

11.18
11.18

11.18

30

Подготовительный период:

Наименование работ№ Ед.изм.

Установка, демонтаж временных зданий, складского хоз-ва

Основной период:

1.1

1

1.2

2

Объем

Разработка траншеи2.1

Разработка котлованов

Крепление стенок котлована и траншей деревянными щитами

2.2

Установка и демонтаж ограждения

Укладка труб ∅160мм, ∅315мм, ∅400мм, ∅500мм

2.3

п/п

Установка арматуры

Гидроиспытания сети

2.4

2.5

Устройство колодцев

2.6

Гидроиспытания колодцев

2.7

Засыпка траншеи и котлованов

2.8

2.9

Восстановление газонов

2.10

Оборудование

Наименование Кол-во Произв-ть
в смену, м 2 Число смен

Численность

в смену
рабочих 

Продолжительность работ

Начало Окончание 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 222324252627282930

Январь
I неделя II III IV V

Месяц

Благоустройство территории

2.11

Длительность

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

пневмонасос

пневмонасос

1

1

шт.

1

бортовой автомобиль 1КамАЗ-43118 с КМУ 
бортовой автомобиль
КамАЗ-43118 с КМУ 

шт.

м сварочный аппарат ПЭ труб

сварочный аппарат

бортовой автомобиль
КамАЗ-43118 с КМУ 1

2

3

автосамосвал
колесный  экскаватор 1

1

строительный инструмент

м.

шт.

колесный  экскаватор

1

колесный  экскаватор

1колесный  экскаватор

1

м

м

м

2

2

м 2

м 2

м 2

м 2

Демонтаж существующих конструкций колесный экскаватор, бортовой 
автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ 1.3

1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 22232425262728

I неделя II III IV
Февраль

11

Календарный план производства работ

Полноповоротный колесный  экскаватор 

Наименование№ Марка

1

Автосамосвал

п/п

Бортовой автомобиль с КМУ

Дизельный генератор

Прочий электроинструмент

2

3

4

5

6

7

8

Кол-во Масса, т.

1

1

1

1

- -

Hyundai 180 17,30

КамАЗ-55111 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

9,05

24,00

0,20

Бульдозер для планировки территории на базе ДЗ-8 1 16,00

31

Укладка труб ∅400мм, ∅450мм, ∅710мм, ∅800мм м ГНБ

2.12

264,0

316,0

Погрузчик с отвалом Case 1 7,90

Установка ГНБ D6x6 NAVIGATOR

Сварочная машина Volzhanin 500

Сварочная машина Volzhanin 1000

Vermeer 

Volzhanin 
9

10

1

1

1 1,20

0,35

0,20

сварочный аппарат ПЭ труб
2

График потребности строительных машин и механизмов

3

4

4

5

6

5

5

3

7

4

4

3

4

11

1 42 3 5 6 7

I неделя
Март

09.01.2019 26.02.201916

10.01.2019 07.03.20195

12.01.2019 12.01.20191

13.01.2019 14.02.201914

13.01.2019 15.02.201913

13.01.2019 15.02.201916

14.01.2019 06.02.20199

14.01.2019 24.01.201911

24.01.2019 20.02.201921

16.01.2019 22.02.201911

18.01.2019 23.02.20196

19.01.2019 23.02.20196

20.01.2019 26.02.20196

27.02.2019 03.03.20195

03.03.2019 07.03.20195

9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 222324252627282930
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«Реконструкция самотечной канализации от канализационного колодца

по ул. Осипенко N3 до канализационного колодца расположенного
у перекидного моста через реку Мелекесска протяженностью 250 м.п"

Проект организации строительства

График потребности сборных
конструкций, изделий и материалов

П 5

А3

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

11.18
11.18

11.18

31

Наименование№ Марка

1

п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кол-во Масса, т.

11

График потребности сборных конструкций, изделий и материалов

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6,0

163,0

35,0

60,0

86,0

78,0

66,0

86,0

2

8

2

3

1

3

6

6

2

2

4

3

1

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/OD 160 мм SN 8

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ80 SDR21-800х38,1

PN 10, DN 350, с ручным управлением

Кольцо стеновое КС20.9

Плита перекрытия ПП10-1

Плита перекрытия 1ПП20-1

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/ID 400 мм SN 8

Задвижка ножевая с мягким уплотнением, для сточных вод, 

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/OD 315 мм SN 8

Трубы безнапорные гофрированные ПЭ DN/ID 500 мм SN 8

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR21-450х21,5

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ80 SDR21-710х33,9 

Люк "Л"

Кольцо опорное КО6

Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR21-400х19,1 

Колодцы из полимерных материалов диам. 1600 - К1600

Колодцы из полимерных материалов диам. 1000 - К1000

Плита перекрытия 1ПП15-1

Кольцо стеновое КС15.9

Кольцо стеновое КС10.9

Кольцо стеновое КС20.6

Плита днища ПН15

Плита днища ПН10

Плита днища ПН20

Кольцо стеновое КС7.3

"Корсис"

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 18599-2001

ГОСТ 3634-99

Vag Zeta

Полипластик

23

24

0,020

6,502

5,920

0,268

0,750

4,140

2,688

3,122

3,940

2,900

1,000

0,390

0,700

1,474

0,680

2,000

3,600

1,960

0,950

1,350

4,440

0,780

3

14

6
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Примечание:
1    Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на сменную захватку
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Лист

Формат А4

перекрытий, должны пристегиваться монтажными поясами за надежно закрепленные конструкции здания или в специально 
указанных местах.

3. Строящиеся здания, временные сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения с наличием

2. Внутренний противопожарный водопровод необходимо монтировать одновременно с возведением объекта и вводить его

огнетушителей, ящиков с песком и лопатой, бочек с водой емкостью 250 литров.

1. Электробезопасность на строительстве должна обеспечиваться согласно требованиям ГОСТ12.1.013.78.

1. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии

ГОСТ 12.4.009-83* ССБТ "Пожарная техника для защиты объекта. Основные виды. Размещение и обслуживание."

4. Стройка должна иметь телефонную связь для ввызова пожарных частей.

в действие к началу отделочных работ.

Правил пожарной безопасности Постановление Правительства РФ N390 от 25.04.12 "О противопожарном режиме",
с требованиями:  

Пожарная безопасность

Электробезопасность
2. Электросварочные работы должны проводиться согласно ГОСТ12.3.003.86.

Во время работы одевать каски. Рабочие, производящие работы на высоте на конструкциях не имеющих  ограждений и у края

9. Рабочие места, проезды, проходы, склады на строительной площадке в темное время суток должны быть освещены.

7. К строповке допускаются стропальщики, имеющие удостоверение и нарукавные повязки. Во время работы одевать каски.

3. Вес грузов с учетом грузозахватных приспособлений не должен превышать грузоподъемности крана при данном вылете стрелы.
хорошо видимыми предупредительными (запрещающими) знаками и плакатами.
2. Граница опасной зоны, в пределах которой возможно возникновение опасности в связи с падением груза, необходимо

5. На применяемые грузозахватные приспособления и тару должен быть паспорт или выписка из паспорта.

области промышленной безопасности.
1. При производстве СМР руководствоваться правилами техники безопасности СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-02 и ФНП в

8. Работу кранов при скорости ветра 15 м/сек. и более, при сильном снегопаде, тумане и плохой  видимости прекратить.

4. Для подъема грузов применять исправные, испытанные грузозахватные приспособления и тару.

6. Запрещается перемещение грузов над людьми и над существующими зданиями, где находятся люди.

13. На строй. площадке должен быть вывешен список перемещаемых гузов с указание их веса.

10. Строповку грузов вести в соответствии с прилагаемыми схемами.
11. Категорически запрещается использовать кран для подъема людей.

14. Ограждение строительной площадки и опасных зон должно соответствовать ГОСТ23407.78.
15. Все участники строительно-монтажного процесса должны быть снабжены защитными касками.
16. Запрещается пронос крюка крана  с грузом над бытовыми помещениями (допускается только перемещение пустой стрелы).

во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1,0 м от уровня площадки. При дальнейшем поднятии
груза, стропольщик должен отойти на безопасное расстояние.

17. Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стропольщик может находится возле груза

минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7м.
18. При перемещении грузов скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до

19. Перемещение груза неизвестной массы должно производится только после определения его фактической массы.
20. Установить порядок опламбирования и запирания на замок ограничителей грузоподъемности стреловых кранов.

12. Запрещается поднимать и перемещать грузы из кузова автомобиля, если в кузове или в машине есть люди.

21. Более подробно Безопасность труда разрабатывается в ППРк.

Безопасность труда в строительстве при
производстве работ грузоподъемными кранами

Безопасность труда

УОВК-2018/240-04-ПОС
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