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Формат А4 

      

20028А/1-СП        

изм. кол.уч. лист № док. подпись дата 

    

Состав проектной и рабочей 

документации 

Стадия Лист Листов 

ГИП Трофимов А.  11.20 П и Р 1 1 

    

ООО «АИСТ Груп» 
 

    

    

Состав проектной и рабочей документации 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 20028А/1-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 20028А/1-НВ Раздел 2 «Инженерное оборудование, сети, 

инженерно-технические мероприятия, 

технологические решения» 

 

3 20028А/1-ПОС Раздел 3 «Проект организации 

строительства» 

 

4 20028А/1-СМ Раздел 4 «Смета на строительство»  
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20028А/1-ПОС.СГ       

изм. кол.уч. лист № док. подпись дата 

    

 

Содержание тома 3 

 

Стадия Лист Листов 

ГИП Трофимов А.  11.20 П 1 1 

    

ООО «АИСТ Груп» 
 

    

    

Содержание тома 3 

Обозначение Наименование Примечание 

 Обложка, титульный лист 1-2 

20028А/1-СП Состав проектной и рабочей документации 3 

20028А/1-ПОС.СТ Содержание тома 3 4 

20028А/1-ПОС.ПЗ Пояснительная записка 5 

 Графическая часть  

20028А/1-ПОС 1.Общие данные  

20028А/1-ПОС  2. Стройгенплан сети В1 М1:500   

20028А/1-ПОС  3. Схемы пересечений проектируемого 

трубопровода с коммуникациями  

 

20028А/1-ПОС 4. План восстановления благоустройства  

20028А/1-ПОС 5. Ведомость объемов сопутствующих работ. 

Схема производства работ (I этап) 

 

20028А/1-ПОС  6. Ведомость объемов сопутствующих работ. 

Схема производства работ (II этап)  

 

20028А/1-ПОС 7. План полосы отвода  

20028А/1-ПОС  8. Схема расстановки дорожных знаков при 

производстве работ  
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Формат А4 

      

20028А/1-ПОС.ПЗ        

изм. кол.уч. лист № док. подпись дата 

    

Раздел 3 «Проект организации 

строительства» 

Стадия Лист Листов 

ГИП Трофимов А.  11.20 П  1 26 

Н. Контр. Трофимов А.  11.20 

ООО «АИСТ Груп» 
 

Разработал Трофимов С.  11.20 

    

   5 

 
1. Общие данные 

 
Раздел проекта выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, 

стандартами, техническим заданием на проектирование. 

Основанием для разработки проектной документации является договор № 110-2020/08-

087 подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 27.08.2020 г., 

заключенный между ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и ООО "АИСТ 

Груп", договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения № 110-2019/12-037 от «12» декабря 2019 г. 

Исходными данными для проектирования является техническое задание № НП-2020-

ХВ-ИП-6.1.6.351_ПСД.   

При разработке проекта организации строительства были использованы следующие 

документы и исходные данные: 

• СП 48.13330.2019  «Организация строительства»; 

• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

• СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда»; 

• СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

• СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

• СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

• СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

• СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

• ППР РФ «Правила противопожарного режима в РФ»; 

• «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденные приказом №533 от 12 ноября 

2013 г.  

• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

• Чертежи проекта в соответствующих разделах.  
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Формат А4 

2.     Характеристика трассы линейного объекта, района его 

строительства, описание полосы отвода и мест расположения на 

трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе 

линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 
Проектом предусматривается сеть водоснабжения от сети водоснабжения Д-300 мм по ул. 

Ординская до границы инженерно-технических сетей жилых домов по ул. Ординская, 12,14,16 

(I, II этапы). 

Строительство сети водоснабжения предусмотрено в два этапа: 1 этап от ПГ1 до т.А (т. Б), 

2 этап от ПГ2 до т.В (т.Г). 

Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевая» 

∅160x9.5 и ∅110x6.6 в две нитки по ГОСТ 18599-2001. 

Протяженность сети водоснабжения 1 этапа составляет 82,1 м; 2 этапа - 124,50 м. 

На сети водопровода предусмотрена прокладка футляра из полиэтиленовых труб ПЭ 100 

SDR 17 «техническая» ∅355х21.1 по ГОСТ 18599-2001. 

Проектом предусматривается замена существующего колодца ∅1500 мм на 

проектируемый колодец ПГ1. Колодец круглый ∅2000 мм из сборных ж. б. элементов по ГОСТ 

8020-2016. Поскольку колодец расположен в обводненных грунтах, проектом предусмотрены 

железобетонные элементы с внутренним полиэтиленовым чехлом. 

 Так же на сети предусмотрена камера ПГ2 из фундаментных блоков ФБС и сборных 

железобетонных элементов. 

 Арматура для подключения предусмотрена марки  AVK. 

Наружная поверхность камеры и колодца окрашивается горячим битумом за 2 раза по 

холодной огрунтовке на всю высоту. 

Сеть водопровода прокладывается открытым способом. Трубы при открытом способе 

производства работ укладываются на грунтовое плоское основание с песчаной подготовкой 

высотой 100мм. Сверху засыпается песчаным грунтом на высоту 300мм с  Купл.=0,95. 

Ближайший пожарный гидрант находится от строящегося здания в пределах 200 м по 

дорогам с твердым покрытием и  расположен  по  ул. Ординская, 12.  

В административном отношении участок изысканий расположен в Свердловском 

районе г. Перми, ул. Ординская, 12, 14, 16. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах IV 

левобережной надпойменной террасы р.Камы. 

Территория участка изысканий спланирована, местами заасфальтирована, частично 

застроена и благоустроена, осложнена густой сетью подземных и наземных коммуникаций, 

местами поверхность задернована. Рельеф относительно ровный, с незначительным общим 

уклоном территории в юго-восточном направлении. 

Абсолютные отметки поверхности в пределах устьев пробуренных скважин 

изменяются в пределах 162,97-163,48 м (система высот г. Перми). 

На основании анализа данных бурения инженерно-геологических скважин и 

результатов лабораторных исследований грунтов, в геолого-литологическом разрезе 

изыскиваемой территории до глубины 7,0 м, согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, 

выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 
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Формат А4 

· ИГЭ-1 - суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный (аQ); 

· ИГЭ-2 - суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный (аQ); 

· ИГЭ-3 - песок гравелистый (аQ). 

Насыпные грунты в отдельный инженерно-геологический элемент не выделены, 

использовать их в качестве естественных оснований не рекомендуется. 

Подземные воды на момент изысканий (октябрь 2020 г.), пробуренными до глубины 

7,0 м скважинами, встречены на гл. от 2,0 до 2,4 м на границе суглинков тугопластичной и 

текучепластичной консистенции. Установившиеся уровни зафиксированы на тех же 

глубинах, абсолютные отметки 160,87-161,17 м (система высот г. Перми). 

Подземные воды неагрессивны по НСО3, pH, SO4 и СО2 к бетону марки W4, 

среднеагрессивны при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном 

погружении к арматуре железобетонных конструкций; среднеагрессивны к металлическим 

конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3 

СП 28.13330.2012. По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают 

низкой коррозионной агрессивностью, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля - 

высокой коррозионной агрессивностью, согласно таблицам 3, 5 ГОСТ 9.602-2005. 

В соответствии с геологическими и геоморфологическими условиями района 

изысканий, в периоды весеннего снеготаяния и затяжных дождей возможен подъем уровня 

подземных вод на 0,5-1,5 м от замеренного, также возможно образование временно-

существующего горизонта подземных вод типа «верховодка» в насыпных грунтах и на 

границе насыпных грунтов и суглинков тугопластичной консистенции. 

Уровень «верховодки» в естественных условиях испытывает резкие колебания в 

зависимости от количества атмосферных осадков, температуры и других метеорологических 

факторов. «Верховодка» опасна при строительстве своим неожиданным появлением, так как 

наличие или возможность ее образования не всегда устанавливается при инженерно-

геологических изысканиях. Образовавшаяся «верховодка» может вызывать подтопление 

инженерных сооружений. При недостаточной организации поверхностного водостока 

«верховодка» может перейти в постоянный водоносный горизонт. 

Область питания подземных вод, как правило, совпадает с областью распространения. 

Подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водотоками и водоемами. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет таяния снега и инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод, разгрузка осуществляется в ближайшую гидрографическую сеть и 

нижележащие горизонты. Уровенный режим зависит от времени года и интенсивности 

атмосферных осадков, максимальный подъём уровня подземных вод ожидается в весеннее 

время. Движение подземных вод происходит по направлению к реке. Режим подземных вод 

сезонно-климатический. 

Подтопление. Исследуемая территория, согласно приложению И СП 11-105-97 часть II, 

относится к I-А-1 - постоянно подтопленные в естественных условиях. 

При проектировании и строительстве рекомендуется провести соответствующие 

мероприятия по инженерной защите исследуемой территории от подтопления подземными 

водами и заболачивания, в частности: мероприятия, исключающие утечки из водонесущих 

коммуникаций (дренаж устройство специальных каналов для коммуникаций и т.п.); 

организация поверхностного стока, создание надежной системы водоотведения, 

гидроизоляция подземных конструкций и т.д. 
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Формат А4 

Территория изысканий относится к зоне развития сезонномерзлых пород. Глубина 

сезонного промерзания зависит от вида грунта, наличия почвенно-растительного слоя и 

снежного покрова. При отсутствии почвенно-растительного слоя и снежного покрова, 

согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011, нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 

составляет 1,6 м.  
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Формат А4 

3. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, 

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

 

Проектом предусматривается временное отведение земельных участков под размещение 

траншеи, рабочей зоны, для строительной техники вдоль трассы водоснабжения, а также для 

размещения временных площадок складирования материалов, грунта, бытовых помещений. 

Полоса отвода под проектируемую сеть водоснабжения составляет 1461,6 м2. Площадь 

участка под строительство сети водоснабжения зависит от ширины траншеи по верху и ширины 

проездов строительной техники вдоль трассы.   

Сеть водоснабжения проходит по свободным муниципальным землям и землям, 

находящимся в собственности третьих лиц.  

Размещение сети водопровода планируется: 

На земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410890:169, на данную территорию 

площадью 862,3 м2 с правообладателем земельного участка заключено соглашение о временном 

занятии на период строительства.  

На свободных муниципальных землях, на данную территорию площадью 599,3 м2 

получено разрешение на размещение.    
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Формат А4 

4. Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций и объектов 

энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на 

отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-

бытового обслуживания 

 

Основные источники получения строительных материалов находятся в пределах 

Пермского края. Доставка материалов и конструкций может быть предусмотрена из 

следующих источников: 

Песчано-гравийная смесь по 

ГОСТ 23735-79                                -  г. Пермь  

Асфальтобетон                                 - г. Пермь 

Битум                                                 - г. Пермь 

Земля растительная                          - г. Пермь 

Щебеночно-песчаная смесь             -  к-р Вижайский пос. Бисер   

С-4 по ГОСТ 25607-94 

Ж./бетонные изделия в/п труб,                      - г. Пермь  

бетонный бортовой камень, раствор                          

Подрядные строительные организации вправе сами выбирать поставщиков 

строительных материалов с обязательным соблюдением основных характеристик 

требованиям проекта и ГОСТа. Все используемые при строительстве материалы и 

конструкции должные иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Поставщики строительных материалов: 

Поставщик железобетонных изделий – ООО «Пермский завод ЖБК». 

Песок, ПГС, щебень, гравий – ООО «Промтранс-Комплект» Чукаевский карьер. 

Трубы, запорная арматура – г. Пермь. 

Передвижной асфальтобетонный завод проектом не предусмотрен.  Доставка 

асфальтобетона осуществляется со стационарных асфальтобетонных заводов г. Перми. 

Снабжение объекта электроэнергией осуществляется от передвижных электростанций. 

Снабжение сжатым воздухом - от передвижных компрессоров, ГСМ – с соответствующих 

предприятий г. Перми. 

Вода для технических и бытовых нужд доставляется на объект автомобильным 

транспортом по договору подрядной организации. 

Связь на объекте осуществляется посредством мобильной связи. 

Обеспечение объекта специалистами требуемых строительных разрядов и категорий 

производится за счет строительной отрасли г. Перми и Пермского края. 

Учитывая характер работ, места проживания персонала и размещение пунктов 

социально-бытового обслуживания на объекте не требуются. 
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5. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения станций и 

пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных 

дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

 
Для обеспечения объекта материально-техническими ресурсами рекомендуется 

использование сложившейся транспортной сети территории г. Перми и Пермского края.  

Улично-дорожная сеть обеспечивает связь всех районов города. Пропускная 

способность улиц обеспечит движение грузового и пассажирского автотранспорта в район 

работ. 

Доставка дорожно-строительных материалов и конструкций на объект осуществляется 

автомобильным транспортом. 

Строительство временных подъездных дорог к объекту строительства не требуется. 

Строительный бетонный лом и бытовой мусор вывозится на ближайший к объекту 

полигон приема отходов в п. Софроны для захоронения (находящийся на расстоянии 20 км 

от места строительства). 

Производство работ ведется на территории проезжей части и газона. 

Предусмотрена установка временных  дорожных знаков.  

Схема установки временных дорожных знаков и ограждающих устройств показаны на 

чертеже «Схема установки дорожных знаков при производстве работ» л.8. 

После окончания работ временные знаки и ограждения демонтируются. 

Грунт для обратной засыпки разрабатывать во временный отвал вдоль проектируемой 

трассы водоснабжения, а лишний грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой грунта 

(149,43/283,92 м3/т- I этап и 332,78/632,28 м3/т- II этап) на организованный полигон ТБО 

«Софроны», находящийся на расстоянии 20 км от места строительства. 
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6. Обоснование потребности в основных строительных машинах,  

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,  паре,  

воде,  кислороде,  ацетилене,  сжатом воздухе,  взрывчатых веществах 

(при необходимости),  а также во временных зданиях и сооружениях 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин, и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем строительства. 

 

№ 

п/п 

 

   

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

МАРКА            

 

КОЛ. 

1 Экскаватор, емкость ковша 0,5 м3 ЭО-3322 1 

2 Бульдозер ЧТЗ Б10М 1 

3 Вибраторы глубинные ИВ-115 1 

4 
Виброплита  

TSUNAMI  

СО-70L 

1 

5 Бортовые машины Камаз 65221 1 

6 Автосамосвалы Камаз 65111 1 

7 Насос центробежный ГНОМ-10А 1 

8 Автомобильный кран грузоподъемностью 10 т КС-3571 1 

9 Минимойка  Karcher K 4 

Compact 

1 

 

Машины и механизмы могут быть заменены на другие марки с аналогичными 

характеристиками. 

В соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 предусмотреть размещение временных 

инвентарных помещений под бытовки (прорабские, помещения приема пищи и раздевалки 

рабочих). Рекомендуется для этого использовать передвижные вагончики контейнерного типа 

по серии УТС-420 со степенью огнестойкости IIIа площадью 24 м2, выпускаемые АО 

«Пермстроймаш».  

Бытовые вагончики в обязательном порядке оборудуются самосрабатывающими 

(автоматическими) порошковыми огнетушителями «Буран 2,5». В непосредственной близости 

от временных инвентарных бытовых помещений обустраиваются биотуалеты. Места 

размещения бытовых вагончиков при работе на определенной захватке определить в ППР (в 

соответствии с требованиями СниП 21-01-97* и ППР РФ). 

Обеспечить работников средствами связи и вывесить в бытовых помещениях 

информационные листы с телефонами медицинского обслуживания, аварийных служб и пр. 

В бытовых помещениях должны иметься аптечки для оказания первой медицинской 

помощи. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 

литровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с помпой, из расчета 1,5 л на 

одного работающего. 
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Вода для питья – привозная. Питьевое водоснабжение осуществлять путем подвоза воды 

автотранспортом. 

Вопросы по организации горячего питания работающих и по обеспечению рабочих 

средствами индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви на период строительства 

решить в ППР (в соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03). 

 

7. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих 

чертежей для их строительства (при необходимости) 

 
Вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и устройства для 

выполнения работ, требующие разработки специальных рабочих чертежей для строительства не 

требуются. 

 

8. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы 

 
Объем и перечень основных строительно-монтажных работ при прокладке сети 

водоснабжения см. в «Ведомость объемов работ» в графической части ПОС и в спецификации 

раздела НВ. 

 

9. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 

В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и работы: 

• разработка проекта производства работ (ППР) производства строительно-монтажных 

работ (СМР); 

• размещение заказов на поставку материалов, оборудования; 

• размещение заявок на отпуск местных строительных материалов; 

• получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение 

договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности; 

• обследование трассы и определение по местности условий производства работ; 

• создание опорной геодезической сети с закреплением разбивочных осей; 

• обеспечение участков работ противопожарным инвентарем и средствами связи; 

• создание складского хозяйства; 

• установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов; 

• обеспечение строительства водой из автоцистерн, электроэнергией – от передвижных 

установок (обеспечить освещенность рабочих мест при монтаже не менее 30 лк), временная 

связь – сотовая; 

• обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора отходов 

строительного производства, чистки колес самоходной техники; 

• монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и сооружений. 

• оборудование трубосварочной базы для обслуживания строительства; 
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• оформление и выдача наряда-допуска на работы в охранных зонах ЛЭП, 

обеспечивающие безопасные условия производства работ; 

• ограждение участков работ. 

В основной период выполняются все работы, связанные с монтажом, демонтажем, 

укладкой, испытанием, сдачей в эксплуатацию. 

В основу выполнения строительно-монтажных работ приняты следующие положения: 

работы выполняет строительная организация, обеспеченная необходимыми кадрами 

строителей, строительными механизмами, подсобно-вспомогательными предприятиями 

стройиндустрии и строительными материалами. 

Принятые марки машин, типы и количество ведущих машин подобраны применительно к 

конкретным условиям производства работ.      

При выборе   методов производства   работ   учтена   оснащенность подрядчика 

строительными машинами и механизмами. 

Рабочие на место строительства доставляются автотранспортом генподрядчика. 

Все работы вести в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 

строительстве», СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и в 

соответствии с технологическими картами, разработанными в проекте производства работ 

(ППР). 

На каждой захватке в зоне действия монтажного крана размещать два контейнера (ящика) 

для отходов и мусора. На не асфальтированных участках контейнеры устанавливаются на 

твердое основание – из дорожных железобетонных плит. Мусор и отходы отвозить на 

организованный полигон ТБО. 

Деревья в зоне производства работ (и вблизи зоны работ) следует предохранять от 

повреждений, оградив их деревянными щитами.  

Доставка материалов, конструкций и изделий производится автотранспортом. 

Водоснабжение площадки осуществляется за счет привозной воды, стоки от площадки 

вывозятся спецавтотранспортом. 

Территорию работ ограждать. Все временное ограждение участков производства работ 

выполнять инвентарное согласно ГОСТ 23407-78. 

У выездов с участков работ на существующие дороги предусматривать площадки для 

чистки и мойки колёс автотранспорта. 

Сеть водопровода прокладывается открытым способом. 

Проектная документация согласована застройщиком ООО "СЗ "Ординский" согласно 

письму № ОИТО-8-ОРД от 03.02.2021г. 

Рытье траншеи производить экскаватором ЭО-3322, емкость ковша 0,5 м3. 

Грунт для обратной засыпки разрабатывать во временный отвал вдоль проектируемой 

трассы водоснабжения, а лишний грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой грунта 

(149,43/283,92 м3/т- I этап и 332,78/632,28 м3/т- II этап) на организованный полигон ТБО 

«Софроны», находящийся на расстоянии 20 км от места строительства.   

Монтажные работы осуществлять автомобильным краном КС-3571 со стрелой 

длиной 14 м. 

Работа по врезке в действующую сеть должна начинаться только после получения 

письменного разрешения соответствующего управления эксплуатации сети и проводится с 
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рабочей инструкцией, разработанной и утвержденной этим управлением и согласованной с 

заинтересованными организациями. 

Участки производства работ оборудовать рабочим и охранным освещением. 

Для освещения рабочих мест в темное время суток использовать передвижные 

прожекторы. Территория строительной площадки и рабочие места должны быть освещены в 

соответствии с “Указаниями по проектированию электрического освещения строительных 

площадок”. 

Перед началом работы крана в охранной зоне ЛЭП кВ должно обеспечиваться снятие 

напряжения с воздушной ЛЭП. Строительно-монтажные работы в охранной зоне ЛЭП следует 

производить под непосредственным руководством инженерно-технического работника, 

ответственного за безопасность работ, при наличии письменного разрешения организации - 

владельца сети и наряда-допуска в соответствии с СП 12-135-2003. 

В случае, если при проведении земляных работ в траншею будут поступать грунтовые 

воды, необходимо осуществлять открытый водоотлив с помощью насосов через стальную трубу 

(патрубок) диаметром 100 мм в цистерны автотранспорта, слив предусмотреть в колодцы 

действующей хозяйственно-бытовой канализации на один пролет дальше ближайшего к 

объекту строительства колодца. 

Планировку и перемещение грунта для обратной засыпки производить бульдозером  

ЧТЗ Б10М. 

 

10. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

 

Перечень основных видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов: 

- на геодезическую разбивку трассы; 

- на подготовку основания под трубопроводы; 

- на уплотнение стыковых соединений; 

- на прямолинейность оси трубопровода; 

- на герметизацию мест прохода трубопроводов через стенки колодца, камеры; 

- на испытания трубопроводов в т.ч. до засыпки и после засыпки; 

- на обратную засыпку трубопроводов с уплотнением; 

- на укладку трубопровода. 
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11. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 
 

При строительстве сети водоснабжения естественных препятствий и преград на всём 

протяжении трассы не встречено. 

Проектируемая трасса не пересекает водных объектов и не требует устройства переправ. 

 

12. Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства 

 
Участки проектируемой трассы не используются для нужд строительства и не требуют 

разработки технических решений. 

 

13. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных 

опасных природных процессов 

 
Объект строительства находится в жилой зоне в Свердловском районе г. Перми.  

Опасные производства и участки в состав проектируемого объекта не входят. 

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты 

сооружения, отсутствуют. 

Безопасность функционирования объекта строительства в условиях неблагоприятных 

природно-климатических воздействий определяется прочностью конструкций объекта. 

Все конструкции проектируемого объекта выбраны с учётом условий его эксплуатации в 

имеющихся природно-климатических условиях. 

 

14. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 

 
Организация строительных площадок, участков работ и производство на них 

общестроительных, строительно-монтажных, других видов работ строительной деятельности 

осуществляются всеми их исполнителями с соблюдением правил безопасности производства в 

строгом соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 

строительстве», с требованиями «Правил безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом №533 от 12 

ноября 2013 г. 

Временное освещение участков работ выполняется соблюдением требований ГОСТ 

12.1.046-85 «ССБТ Строительство», Норм освещения строительных площадок и СП 12-135-

2003. Рабочие места в темное время суток должны освещаться переносными прожекторами. 

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в 

соответствии с требованиями СП 12-136-2002. 
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Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки систематически очищаются от 

мусора, снега и льда. 

Производить земляные работы в зонах, где имеются подземные коммуникации, можно 

только с письменного разрешения организации, в ведении которой они находятся, и в 

присутствии ее представителя, приняв соответствующие меры для предохранения сооружений 

от возможных повреждений. В местах расположения существующих подземных сетей 

разработка грунта разрешается только с помощью лопат, без применения ударных инструмен-

тов (ломов, кирок и др.). 

Перед разработкой траншей и котлованов необходимо принять меры по отводу 

поверхностных вод, установить знаки, указывающие места расположения существующих 

подземных коммуникаций, оградить траншеи, разрабатываемые на улице, в местах с интен-

сивным движением людей и транспорта. 

Участки работ ограждаются канатом, натянутым на стойки (столбики). На ограждениях 

должны быть предупредительные надписи, а в ночное время — сигнальное освещение. Для 

перехода людей через траншею установить пешеходные мостики с ограждением с двух сторон 

согласно СП 12-136-2002. 

Путь в зоне перемещения крана оградить, вывесить предупреждающие об опасности 

знаки. 

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов и других механизмов под 

проводами действующих ЛЭП любого напряжения. Работа крана в охранной зоне воздушных 

линий электропередач разрешается при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные 

условия производства работ. 

При пересечении с существующими инженерными сетями необходимо до начала 

разработки траншеи отшурфовать коммуникации и установить их точное расположение. 

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка 

грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2,0 м от боковой 

стенки  и  не  менее  1,0 м  над  верхом  трубы (кабеля), засыпка траншеи должна выполняться 

вручную с послойным уплотнением грунта. 

Работы в охранной зоне электрокабелей должны выполняться под наблюдением прораба 

или мастера, в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, под 

наблюдением работников электрохозяйства, а вблизи газораспределительной сети, 

водопроводной сети– под наблюдением представителей эксплуатирующей организации. 

Экскаватор во время работы должен устанавливаться на хорошо спланированную 

площадку. 

Бригадиру и машинистам строительных машин выдать наряд-допуск на все виды работ, 

перечисленных в перечне, утвержденных главным инженером подрядной организации. 

Состояние креплений проверять перед каждым спуском рабочих в траншею, перед 

началом каждой смены и периодически в течение рабочей смены. При появлении трещины и 

козырьков грунта следует применять меры против внезапного обрушения, заблаговременно 

удалив рабочих из траншеи. 

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными методами 

ведения работ и обязан принять меры предосторожности для предупреждения несчастных 

случаев. 
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Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором 

производителя работ или мастером.  

При производстве работ применять и использовать индивидуальные средства защиты и 

спецодежду. 

При производстве сварочных работ обязательно выполнять требования 

электробезопасности по ГОСТ 12.3.003-86. 

Конкретные мероприятия по безопасности производства для каждого вида работ 

необходимо разработать в проекте производства работ. 

 

15. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве 
 

Расчет количества работающих производим по нормативной трудоемкости (I этап). 

Продол-

№ Наименование Сроки Кол-во жител-ть Рабочее Нормативн. Кол-во

п/п объекта работ, рабочих работ время, трудоемкость рабочих

мес. дней в 1 смену, час. (ориентир-но),

час. чел-час.

1 Водопровод 0,54 11,88 8,00 95,00 475,00 5,00

 
Число ИТР:    

Прораб – 1 чел. 

         Мастер – 1 чел. 

Геодезист – 1 чел. 

Всего – 8 человек 

 

Расчет количества работающих производим по нормативной трудоемкости (II этап). 

Продол-

№ Наименование Сроки Кол-во жител-ть Рабочее Нормативн. Кол-во

п/п объекта работ, рабочих работ время, трудоемкость рабочих

мес. дней в 1 смену, час. (ориентир-но),

час. чел-час.

1 Водопровод 0,81 17,75 8,00 142,00 710,00 5,00

 
Число ИТР:    

Прораб – 1 чел. 

         Мастер – 1 чел. 

Геодезист – 1 чел. 

Всего – 8 человек 
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Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительно-

монтажных работах: 

На стройплощадке расположен бытовой городок. 

Горячее питание для рабочих на стройплощадку подвозится автотранспортом в пищевых 

термосах из существующих столовых. Питьевая вода для нужд строителей используется 

привозная бутилированная. 

Бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 литровой 

емкости питьевой воды с помпой из расчета 1,5 л на одного работающего. 

Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту жительства. Рабочие 

места оборудуются аптечками доврачебной помощи. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а 

также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Электрические отопительные приборы 

должны быть только заводского изготовления с устройством тепловой защиты. 

Рабочие строители допускаются к работе только по результатам проведения 

периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями медицинских 

регламентов, утвержденных Минздравом России. Поступающие на работу обязаны пройти 

предварительный медицинский осмотр с обязательным получением медзаключения. Данное 

положение оговорено в законе №323-ФЗ от 21.11.2011г. 

При поступлении на работу для работающих обязателен предварительный медицинский 

осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья работника поручаемой им 

работе. 

Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно внутреннего 

трудового распорядка принимать на основании ст.108 «Перерывы для отдыха и питания» и ст. 

109 «Специальные перерывы для обогревания и отдыха» Трудового кодекса Российской 

Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001г (в ред. 02.04.2014): в течении рабочего дня работнику 

должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 мин. 

Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса 

работающих проводится для: 

- установления соответствия фактических уровней вредных факторов гигиеническим 

нормативам и отнесения условий труда к определенному классу вредности и опасности как 

отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании; 

- обоснования использования средств индивидуальной защиты; 

- установления связи состояния здоровья, работающих с условиями труда; 

- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 

Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 

производственные факторы и трудового процесса: 

- контроль за шумом «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.562-96, «Методические указания по 

проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах», МУ 1844-78, 

контроль за вибрацией СН 2.2.4/2.1.8-566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях, жилых и общественных зданиях», «Методические указания по проведению 

измерений гигиенической оценки производственных вибраций», МУ 3911-85; 
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- контроль за микроклиматом СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений», «Оценка теплового состояния человека с целью 

обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики 

охлаждения и нагревания», МР №5168-90; 

- контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» и ГОСТ 12.1.014-84* «Метод измерения концентрации вредных веществ 

индикаторными трубками»; 

- контроль за электробезопасностью ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ, 12.1.045-84 

«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 

 

 

16. Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

I этап строительства 

Нормативная продолжительность строительства объекта определена расчетом с 

использованием СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

T = Q общ./ N * n, где: 

T - продолжительность строительства 

Q общ - общая трудоемкость 

N - количество человек 

N - 8 часов (рабочая смена, всего 1 смена) 

T=475/(5*8*1)=11,88 - принимаем 12 дней (0,54 месяца). 

 

Продолжительность работ составит 1,54 месяца  

В том числе подготовительный период  на получение разрешения на раскопки 1,0 месяц. 

 

II этап строительства 

Нормативная продолжительность строительства объекта определена расчетом с 

использованием СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

T = Q общ./ N * n, где: 

T - продолжительность строительства 

Q общ - общая трудоемкость 

N - количество человек 

N - 8 часов (рабочая смена, всего 1 смена) 

T=710/(5*8*1)=17,75 - принимаем 18 дней (0,81 месяца). 

 

Продолжительность работ составит 0,81 месяца  
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17. Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период 

строительства 

 

При организации строительного производства необходимо строго  соблюдать требования  

защиты  окружающей  природной  среды в соответствии с Федеральным законом об охране 

окружающей природной среды, обеспечивать сохранение  устойчивого  экологического  

равновесия   и не нарушать условия землепользования, установленные  законодательством  об  

охране  природы. 

Производство строительно-монтажных и демонтажных работ, движение машин и 

механизмов, складирование  и  охранение   материалов  в  местах,   не   предусмотренных  

проектом  производства  работ,  запрещается. 

Запрещается организация  свалок  под  отходы  строительного  производства  и  слив  

загрязнений  на  стройплощадках и участках работ. 

При  выборе  методов  и  средств  механизации   для  производства  работ  соблюдать 

условия, обеспечивающие  получение  минимума отходов  при  выполнении  технологических  

процессов.  

Работы вести отдельными захватками. Территорию  работ  ограждать. На каждой захватке 

предусматривать площадку для чистки колёс автотранспорта, а в зоне действия монтажного 

крана размещать контейнеры (ящики) для отходов и мусора. 

Трубы (требуемой длины) поставляются с заводской готовностью. Песок и ПГС для 

обратной засыпки привозить в требуемом количестве. 

Деревья, не подлежащие вырубке, в зоне производства работ (и вблизи зоны работ) 

следует предохранять от повреждений, оградив их деревянными щитами.  

Снабдить машины с двигателями  внутреннего  сгорания  глушителями. 

Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами выхлопных  газов. 

Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого строительного 

мусора на участках работ и вблизи существующих строений. 

Не допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора отработанных масел. 

При транспортировке изделий и конструкций использовать прокладки. 

Неутилизируемые отходы вывозятся на организованный полигон ТБО. Вывоз 

осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, 

наличии разрешения и лимитов на их размещение.  

Грунт для обратной засыпки разрабатывать во временный отвал вдоль проектируемой 

трассы водоснабжения, а лишний грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой грунта 

(149,43/283,92 м3/т- I этап и 332,78/632,28 м3/т- II этап) на организованный полигон ТБО 

«Софроны», находящийся на расстоянии 20 км от места строительства.    

Все отходы черного и цветного металла от демонтажа труб подлежать передаче ООО 

«НОВОГОР-Прикамье», расстояние до которого составляет 8 км. 

После окончания строительно-монтажных работ строительная организация должна 

произвести очистку территории от строительного мусора. 

В процессе строительства проектируемой сети водоснабжения предполагаются 

следующие отходы:  
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I этап 

№ Ед-цы Удельн. Нормы

п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, отходов Размещение

т/ед изм. т % т м3

1 Трубы полиэт. 8 27 311 11 50 4 т 0,952 1,000 0,952 1,000 0,010 0,038 на полиг.ТБО

2 Бетон 8 22 201 01 21 5 м3 4,001 2,200 8,802 2,000 0,176 0,080 на полиг.ТБО

3 Щебень от разб. 8 19 100 03 21 5 м3 26,460 1,750 46,305 100,000 46,305 26,460 на полиг.ТБО

4 Дем. колодец 8 22 201 01 21 5 м3 2,140 2,200 4,708 100,000 4,708 2,140 на полиг.ТБО

5 Дем. пож.гидранта 4 61 200 02 21 5 т 0,105 1,000 0,105 100,000 0,105 0,021 в ООО"Нг-П"

6 Дем. люка чуг. 4 61 100 02 21 5 т 0,12 1,000 0,12 100,000 0,12 0,030 в ООО"Нг-П"

Всего 51,424 28,769

В т.ч.на полигон ТБО 51,199 28,718

Количество

 

II этап 

№ Ед-цы Удельн. Нормы

п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, отходов Размещение

т/ед изм. т % т м3

1 Трубы полиэт. 8 27 311 11 50 4 т 0,666 1,000 0,666 1,000 0,007 0,027 на полиг.ТБО

2 Бетон 8 22 201 01 21 5 м3 0,500 2,200 1,100 2,000 0,022 0,010 на полиг.ТБО

3 Щебень от разб. 8 19 100 03 21 5 м3 34,860 1,750 61,005 100,000 61,005 34,860 на полиг.ТБО

4 Дем. заглушки 4 61 100 02 21 5 т 0,007 1,000 0,007 100,000 0,007 0,001 в ООО"Нг-П"

Всего 61,041 34,898

В т.ч.на полигон ТБО 61,034 34,897

Количество

 

Перечень мероприятий по охране окружающей природной среды 

 

Проектными решениями предусмотрены необходимые мероприятия для обеспечения 

безаварийной работы сети и сведения к минимуму воздействия на окружающую природную 

среду при строительстве и эксплуатации. В разделе «Проект организации строительства» 

предусмотрены следующие мероприятия: ограждение участка работ, установка контейнеров 

для сбора отходов на площадках с твердым покрытием; сбор и вывоз образующихся отходов в 

установленном порядке; размещение площадок для очистки автотранспорта от грязи и пр. 

После окончания строительства предусмотрена техническая рекультивация трассы, 

восстановление щебеночного покрытия и растительного слоя.  

Обязанности подрядной организации, выполняющей работы: 

1. Обязанность и ответственность за внесение платы за загрязнение атмосферы и 

размещение отходов производства и потребления в период проведения строительных работ 

возлагается на подрядную организацию, выполняющую работы.  

2. Обращение с отходами, образующимися в период проведения работ, осуществляется 

подрядной организацией, выполняющей работы, в том числе – получение лимитов на вывоз 

или заключение договоров с организациями, осуществляющими сбор, использование, 

обезвреживание, транспортировку, размещение отходов и т.д.   

Сбор и временное хранение отходов производства и потребления, образующихся при 

проведении строительных работ, должны осуществляться в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

30.04.2003 г. 
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3. Обязанность выполнения мероприятий по рекультивации нарушенных земель при 

строительстве объекта, восстановление газонов и нарушенного щебеночного покрытия 

возлагается на подрядную организацию, выполняющую работы по строительству. 

4. Устранение провалов, просадок, оползней, процессов ухудшающих состояние почвы, 

возникших по вине подрядной организации, выполняющей работы технического этапа 

рекультивации, возлагается на данную организацию. 

За состоянием сетей при эксплуатации должен осуществляться регулярный контроль 

согласно Правилам эксплуатации. 

 

Охрана окружающей природной среды при складировании и утилизации отходов  

 

При эксплуатации сети при проведении ремонтно-профилактических работ возможно 

образование отходов в виде остатков труб, бетона и пр.; эксплуатирующей организации 

необходимо осуществлять сбор и утилизацию образующихся отходов в соответствии с 

действующими требованиями. Данные отходы должны быть учтены в лимитах 

эксплуатирующей организации по количеству используемых материалов и в данном разделе 

не рассматриваются; отходы подлежат своевременному вывозу для вторичного использования 

или на организованный полигон ТБО в установленном порядке. 

При проведении работ по строительству сети будут образованы отходы. Виды и объемы 

основных отходов определены в соответствии с «Проектом организации строительства» 

(ПОС) согласно объемам работ, с учетом нормативов образования отходов в строительстве по 

РДС 82-202-96 и с учетом проектов-аналогов. Часть материалов для устройства котлованов и 

траншей согласно разделу «ПОС» многократной оборачиваемости.  

Объемы бытовых отходов для 8 человек определены согласно приказу Региональной 

службы по тарифам Пермского края от 20.07.2018 «Об установлении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Пермского края (с изменениями на 13 декабря 

2019 года)» и составляют: (8,05 х 24 х 12/250 = 9,274 кг (0,19 х 24 х 12/250 =0,219 м3)- I этапа и 

(8,05 х 24 х 18/250 = 13,910 кг (0,19 х 24 х 18/250 =0,328 м3)- II этапа. 

 Места установки контейнеров для сбора отходов определены и указаны в разделе 

«ПОС». Обращение с отходами производить согласно установленным правилам и договорам; 

с получением лимитов на вывоз или с заключением договоров с организациями, 

осуществляющими данный вид деятельности (договора должны быть заключены в 

подготовительный период перед производством работ). На последующей стадии 

проектирования и при проведении работ объемы и состав отходов, места утилизации должны 

быть уточнены.   
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Расчет объемов образующихся отходов (I этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Единицы 

измерения 

Количество 

использ. 

материалов 

Нормы 

отходов,

% 

Количеств

о отходов, 

тн 

1 Трубы полиэтиленовые тн 0,952 1 0,010 

2 Бетон  тн 8,802 2,000 0,176 

3 Щебень от разборки тн 46,305 100,0 46,305 

4 Демонтаж колодца тн 4,708  100,0 4,708 

5 Дем. пож.гидранта тн 0,105 100,0 0,105 

6 Дем. люка чуг.  тн 0,120 100,0 0,120 

7 Бытовые отходы тн 0,009 100,0 0,009 

8 Избыточный грунт тн 283,92 100,0 283,92 

 Итого:          335,353 

 

 

Расчет объемов образующихся отходов (II этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Единицы 

измерения 

Количество 

использ. 

материалов 

Нормы 

отходов,

% 

Количеств

о отходов, 

тн 

1 Трубы полиэтиленовые тн 0,666 1 0,007 

2 Бетон  тн 1,100 2,000 0,022 

3 Щебень от разборки тн 61,005 100,0 61,005 

4 Дем. заглушки тн 0,007  100,0 0,007 

5 Бытовые отходы тн 0,014 100,0 0,014 

6 Избыточный грунт тн 632,28 100,0 632,28 

 Итого:          693,335 
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Виды и объемы основных отходов, образующихся при строительстве (I этап) 

 

№ 

п./

п 

Наименование отхода Код по ФККО Кл

асс 

оп

ас-

но

сти 

Количество 

отходов, 

тн/м3 

 

Сведения по 

сбору, 

размещению и 

утилизации 

1 лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 0,225/0,051 Накапливаются на 

территории 

строительной 

площадки по мере 

накопления 

передается ООО 

«НОВОГОР-

Прикамье» для 

утилизации 

 всего на утилизацию:   0,225/0,051  

2 

отходы полиэтилена в виде 

лома , литников 

8 27 311 11 50 4      4 0,010/0,038 Накапливаются на 

территории 

строительной 

площадки; по мере 

накопления 

передается 

специализированн

ой организации 

для вывоза на 

организованный  

полигон 

«Софроны»  

 

 

3 мусор от бытовых    

помещений    организаций  

несортированный  

(исключая 

крупногабаритный)  

91200400 01 00 4 4 0,009/0,219 

4 Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в  куск.  

форме 

8 22 301 01 21 5 5 4,884/2,22 

7 Отходы щебня 819 100 03 21 5 5 46,305/26,46

0 

5 грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных 

работ, незагрязненный 

опасными веществами 

31401100 08 99 5 5 283,92/149,4

3 

Итого при производстве 

работ: 

  335,353/178,

418 

 

В том числе на полигон 

ТБО: 

 335,128/178,

367 

Из них:5 класса  – 

335,109 тн; 

4 класса – 0,010 

тн; 

ТКО 4 класса– 

0,009тн 

 

 



 

 

 

 

      

20028А/1-ПОС.ПЗ 

Лист 

      
22 

изм. кол.уч. лист № док. подпись дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н

в
. 

№
  

п
о

д
л
. 

 
26 
 

Формат А4 

Виды и объемы основных отходов, образующихся при строительстве (II этап) 

 

№ 

п./

п 

Наименование отхода Код по ФККО Кл

асс 

оп

ас-

но

сти 

Количество 

отходов, 

тн/м3 

 

Сведения по 

сбору, 

размещению и 

утилизации 

1 лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 0,007/0,001 Накапливаются на 

территории 

строительной 

площадки по мере 

накопления 

передается ООО 

«НОВОГОР-

Прикамье» для 

утилизации 

 всего на утилизацию:   0,007/0,001  

2 

отходы полиэтилена в виде 

лома , литников 

8 27 311 11 50 4      4 0,007/0,027 Накапливаются на 

территории 

строительной 

площадки; по мере 

накопления 

передается 

специализированн

ой организации 

для вывоза на 

организованный  

полигон 

«Софроны»  

 

 

3 мусор от бытовых    

помещений    организаций  

несортированный  

(исключая 

крупногабаритный)  

91200400 01 00 4 4 0,014/0,328 

4 Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в  куск.  

форме 

8 22 301 01 21 5 5 0,022/0,010 

7 Отходы щебня 819 100 03 21 5 5 61,005/34,86

0 

5 грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных 

работ, незагрязненный 

опасными веществами 

31401100 08 99 5 5 632,28/332,7

8 

Итого при производстве 

работ: 

  693,335/368,

006 

 

В том числе на полигон 

ТБО: 

 693,328/368,

005 

Из них:5 класса  – 

693,307 тн; 

4 класса – 0,007 

тн; 

ТКО 4 класса– 

0,014тн 
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*Вывоз отходов для размещения (захоронения) предусмотрен на полигон «Софроны», 

входящий в краевой реестр объектов размещения отходов (опубликован на сайте 

Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края 

http://www.gioos.ru/kadastr.php).  

Перечень лицензированных организаций, осуществляющих сбор, использование, 

обезвреживание, транспортировку, размещение отходов представлен в т.ч. на сайте  

www.gorodperm.ru. Ниже в таблице представлены данные нескольких организаций.  

 

Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов выполнен в табличной форме с учетом требований 

действующих законодательных документов.  

Условия расчета: 

 Нормативы платы за размещение 1 тонны отходов приняты в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 и Постановлением 

Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 758.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 января 2020 г. N 39 ставки 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", 

установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 

коэффициента 1,08. 

Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях 

проектирования и при производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода 

материалов. 

 

Расчет платы за размещение отходов строительства (I этап) 

Наименование отхода Ставка платы за 1 тонну 

загрязняющих веществ, 

руб. 

Расчетный лимит 

размещения, тн 

Плата за 

размещение, 

руб. 

Отходы  5 класса 

опасности 

18,69 335,109 6 263,19 

Отходы  4 класса 

опасности 

716,26 0,010 7,16 

Твердые коммунальные 

отходы 4 класса 

опасности 

 

95,0 

 

0,009 

 

0,86 

Всего:  335,128 6 271,21 

  

В природоохранные мероприятия включены следующие виды работ: 

1. Стоимость услуг на захоронение отходов. 

Всего отходов на захоронение – 335,128 т 

Из них захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности 0,009 т (Тариф 

ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  858,40 р. за 1 т отходов производства, включая НДС).  

Затраты составят: 0,009 * 858,40 руб. = 7,73 руб. с учетом НДС. 
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Захоронение боя кирпича, бетона и т.п. – 4,884 т (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  

840 р. за 1 т отходов производства, включая НДС).  

Затраты составят: 4,884 * 840 руб. = 4 102,56 руб. с учетом НДС. 

Захоронение отходов производства – 46,315 т (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  840 р. 

за 1 т отходов производства, включая НДС). 

Затраты составят: 46,315 * 840 руб. = 38 904,60 руб. с учетом НДС.  

Захоронение грунта– 283,92 т. (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.: 840 р. за 1 т отходов 

грунта незагрязненного, включая НДС).  

Затраты составят: 283,92 * 840 руб. = 238 492,80 руб. с учетом НДС. 

 

Итоги произведенных расчетов  

№

 п/п 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

1 

Затраты на захоронение твердых коммунальных отходов 

IV класса опасности, (по расценкам полигонов и спец. 

организаций) 

7,73 руб. с НДС 

 

2 
Затраты на захоронение боя кирпича, бетона и.т.п. (по 

расценкам полигонов и спец. организаций) 
4 102,56 руб. с НДС 

3 

Затраты на размещение грунта, образующегося в период 

проведения строительных работ (по расценкам полигонов 

и спец. организаций) 

238 492,80 руб. с НДС 

4 

Затраты на захоронение отходов, образующихся в период 

проведения строительных работ (по расценкам полигонов 

и спец. организаций) 

38 904,60 руб. с НДС 

5 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 271,21 руб. без НДС 
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Расчет платы за размещение отходов строительства (II этап) 

Наименование отхода Ставка платы за 1 тонну 

загрязняющих веществ, 

руб. 

Расчетный лимит 

размещения, тн 

Плата за 

размещение, 

руб. 

Отходы  5 класса 

опасности 

18,69 693,307 12 957,91 

Отходы  4 класса 

опасности 

716,26 0,007 5,01 

Твердые коммунальные 

отходы 4 класса 

опасности 

 

95,0 

 

0,014 

 

1,33 

Всего:  693,328 12 964,25 

  

В природоохранные мероприятия включены следующие виды работ: 

1. Стоимость услуг на захоронение отходов. 

Всего отходов на захоронение – 693,328 т 

Из них захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности 0,014 т (Тариф 

ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  858,40 р. за 1 т отходов производства, включая НДС).  

Затраты составят: 0,014 * 858,40 руб. = 12,02 руб. с учетом НДС. 

Захоронение боя кирпича, бетона и т.п. – 0,022 т (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  

840 р. за 1 т отходов производства, включая НДС).  

Затраты составят: 0,022 * 840 руб. = 18,48 руб. с учетом НДС. 

Захоронение отходов производства – 61,012 т (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  840 р. 

за 1 т отходов производства, включая НДС). 

Затраты составят: 61,012 * 840 руб. = 51 250,08 руб. с учетом НДС.  

Захоронение грунта– 632,28 т. (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.: 840 р. за 1 т отходов 

грунта незагрязненного, включая НДС).  

Затраты составят: 632,28 * 840 руб. = 531 115,20 руб. с учетом НДС. 

 

Итоги произведенных расчетов  

№

 п/п 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

1 

Затраты на захоронение твердых коммунальных отходов 

IV класса опасности, (по расценкам полигонов и спец. 

организаций) 

12,02 руб. с НДС 

 

2 
Затраты на захоронение боя кирпича, бетона и.т.п. (по 

расценкам полигонов и спец. организаций) 
18,48 руб. с НДС 

3 

Затраты на размещение грунта, образующегося в период 

проведения строительных работ (по расценкам полигонов 

и спец. организаций) 

531 115,20 руб. с НДС 

4 

Затраты на захоронение отходов, образующихся в период 

проведения строительных работ (по расценкам полигонов 

и спец. организаций) 

51 250,08 руб. с НДС 

5 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12 964,25 руб. без НДС 



 

 

 

 

      

20028А/1-ПОС.ПЗ 

Лист 

      
26 

изм. кол.уч. лист № док. подпись дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н

в
. 

№
  

п
о

д
л
. 

 
30 
 

Формат А4 

Расчет платы за размещение отходов строительства (Итоговая таблица) 

Наименование отхода Ставка платы за 1 тонну 

загрязняющих веществ, 

руб. 

Расчетный лимит 

размещения, тн 

Плата за 

размещение, 

руб. 

Отходы  5 класса 

опасности 

18,69 1 028,416 19 221,10 

Отходы  4 класса 

опасности 

716,26 0,017 12,18 

Твердые коммунальные 

отходы 4 класса 

опасности 

 

95,0 

 

0,023 

 

2,19 

Всего:  1 028,456 19 235,47 

  

В природоохранные мероприятия включены следующие виды работ: 

1. Стоимость услуг на захоронение отходов. 

Всего отходов на захоронение – 1028,456 т 

Из них захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности 0,023 т (Тариф 

ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  858,40 р. за 1 т отходов производства, включая НДС).  

Затраты составят: 0,023 * 858,40 руб. = 19,74 руб. с учетом НДС. 

Захоронение боя кирпича, бетона и т.п. – 4,906 т (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  

840 р. за 1 т отходов производства, включая НДС).  

Затраты составят: 4,906 * 840 руб. = 4 121,04 руб. с учетом НДС. 

Захоронение отходов производства – 107,327 т (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.:  840 

р. за 1 т отходов производства, включая НДС). 

Затраты составят: 107,327 * 840 руб. = 90 154,68 руб. с учетом НДС.  

Захоронение грунта– 916,20 т. (Тариф ПМУП «Полигон» в 2020 г.: 840 р. за 1 т отходов 

грунта незагрязненного, включая НДС).  

Затраты составят: 916,2 * 840 руб. = 769 608,00 руб. с учетом НДС. 

 

Итоги произведенных расчетов за два этапа 

№

 п/п 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

1 

Затраты на захоронение твердых коммунальных отходов 

IV класса опасности, (по расценкам полигонов и спец. 

организаций) 

19,74 руб. с НДС 

 

2 
Затраты на захоронение боя кирпича, бетона и.т.п. (по 

расценкам полигонов и спец. организаций) 
4 121,04 руб. с НДС 

3 

Затраты на размещение грунта, образующегося в период 

проведения строительных работ (по расценкам полигонов 

и спец. организаций) 

769 608,00 руб. с НДС 

4 

Затраты на захоронение отходов, образующихся в период 

проведения строительных работ (по расценкам полигонов 

и спец. организаций) 

90 154,68 руб. с НДС 

5 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19 235,47 руб. без НДС 



демонтаж/монтаж ж/б ограждения, безопасного прохода

граница рабочей зоны I этапа строительства

Условные обозначения

восстановление растительного слоя
с внесением плодородного слоя

место временного отвала грунта
площадка складирования материалов
передвижной вагончик (бытовка)
пожарный щитП
площадка для чистки колес автотранспорта 

контейнеры для отходов

знак "дорожные работы" 1.25

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ПОС

Наименование ПримечаниеЛист

2

Общие данные

Стройгенплан сети В1 М1:500

3

4 План восстановления благоустройства

План полосы отвода

Технические   решения,   принятые  в  рабочих  чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,  действующих  на
территории  Российской  Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей и здоровья
эксплуатацию  объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Прокладку проектируемой сети выполнять отдельными захватками (участками). Количество и
длину захваток определить в ППР (проекте производства работ).

На каждой захватке в зоне действия монтажного крана размещать два контейнера (ящика) для
отходов и мусора. На не асфальтированных участках контейнеры устанавливаются на твердое
основание - из дорожных железобетонных плит.

Деревья в зоне производства работ (и вблизи зоны работ) следует предохранять от
повреждений, оградив их деревянными щитами.

Доставка материалов, конструкций и изделий производится автотранспортом.
Водоснабжение площадки осуществляется за счет привозной воды, стоки от площадки

вывозятся спецавтотранспортом.
Территорию работ ограждать. Все временное ограждение участков производства работ

выполнять инвентарное согласно ГОСТ 23407-78.
Перед выездом с участка работ  предусматривать площадку для чистки колес автотранспорта.
Проектная документация согласована застройщиком ООО "СЗ "Ординский" согласно письму

№ ОИТО-8-ОРД от 03.02.2021г.
Сеть водопровода прокладывается открытым способом.
Работа  крана  в  охранной  зоне  воздушной ЛЭП  разрешается  при наличии наряда-допуска,

определяющего безопасные условия производства работ.
Рытье траншеи производить экскаватором ЭО-3322, емкость ковша 0,5 м3.
Грунт для обратной засыпки разрабатывать во временный отвал вдоль проектируемой трассы

водоснабжения, а лишний грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой грунта
(149,43/283,92 м3/т - I этап и 332,78/632,28 м3/т - II этап) на организованный полигон ТБО
«Софроны», находящийся на расстоянии 20 км от места строительства.

Монтажные работы осуществлять автомобильным краном КС-3571 со стрелой длиной 14 м.
Планировку и перемещение грунта для обратной засыпки производить бульдозером ЧТЗ Б10М.

направление движения автотранспорта

проектируемая сеть водопроводаВ1

7

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

секция А

секция Б

секция В

ПГ2

ПГ1

восстановление щебеночного покрытия проезда (II этап)

датаподписьлистизм. кол.уч N док

1
ГИП

Разработал
Проверил

ООО "АИСТ Груп"

Стадия Лист Листов

П 8

Общие данные 

11.20
11.20
11.20

Трофимов А.
Трофимов С.

Трофимов А.

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)

1

Схемы пересечений проектируемого трубопровода с коммуникациями

Ведомость объемов сопутствующих работ.

Схема производства работ (I этап)

Ведомость объемов сопутствующих работ.

Схема производства работ (II этап)

5

6

8 Схема расстановки дорожных знаков при производстве работ

деревья с защитным ограждением
знак "въезд запрещен" 3.1

знак "тупик" 6.8.2, 6.8.3

восстановление щебеночного покрытия проезда (I этап)

демонтаж/монтаж ж/б дорожных плитж.б. плиты

трап для пешеходов

граница рабочей зоны II этапа строительства

на I и II этапы работ
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Трофимов А.

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)
11.20

211.20
11.20

П

Стройгенплан сети В1 М 1:500

Условные обозначения
проектируемая сеть водопроводаВ1
граница земельного участка
проектируемая сеть водоотведенияК13

1 1

2

2

демонтаж/монтаж
ж/б дорожных плит

демонтаж/монтаж ж/б ограждения,
безопасного прохода

П

демонтаж/монтаж ж/б дорожных плитж.б. плиты

демонтаж/монтаж ж/б ограждения, безопасного прохода

трап для пешеходов

трап для пешеходов

Площадка для
чистки и мойки
колес, контейнер
для мусора на два
этапа строительства



A-A
короб из
досок
b=40мм

Подвеска кабелей электричества при пересечении с
проектируемыми трубопроводами

1:
0,5

2,1

7.0 х 2 шт.

A0.25

0.25

3.8

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5

скрутка из
стальной проволоки

D=6мм

1:
0,5

2,1

7.0

Схема пересечения проектируемых
трубопроводов с существующим газопроводом

существующий
газопровод

3.6

канаты D=14мм

двутавр N24

двутавр N14

1.0

A

7.0 м - длина двутавров при пересечении с сетью электричества
3.8 м; 3.0* м - длина коробов при пересечении с сетью электричества

3.0*

1.0 1.0

  При  прокладке  проектируемой сети вблизи существующих и уже проложенных действующих
сетей выполнять следующее:

  Действующие коммуникации,  вскрываемые при отрыве пересекающих их траншей должны  быть
защищены от механических повреждений.

  При пересечении с действующими коммуникациями  рытье траншеи производить  вручную  при
помощи  лопат,   без  резких  ударов.  Пользоваться   ударными   инструментами   (ломами,   кирками,
клиньями  и  пневматическими  инструментами) запрещается.

  Разработка грунта при пересечении с действующими подземными коммуникациями и при
прокладке  вблизи  действующих  подземных коммуникаций допускается при наличии письменного
разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, в  присутствии   ответственных
представителей  строительной  организации, производящей   разработку  грунта,   и   организации,
эксплуатирующей   эти коммуникации,   при  этом  должен  быть  обеспечен  надзор  за  сохранностью
кабелей и трубопроводов на весь период производства работ.

 Разработка  грунта  механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 м  от
боковой стенки и  не  менее  1 м  над  верхом  трубы  (кабеля).  Оставшийся  грунт   дорабатывается
вручную   без    применения   ударных  инструментов, при этом необходимо  применять меры,
исключающие возможность повреждения коммуникаций.

 Рекомендуемый порядок работ:
 -на участке вблизи  действующих коммуникаций ручным  способом раскапывается  один или

несколько шурфов для точного определения места и глубины  заложения  кабеля  или  трубопровода;
 -на  месте  шурфа  кабели  или  трубы  освобождаются  от  земли,  и на них ставится  сколоченный

из  досок  "визир"   типа  столика,   который  служит ориентиром для дальнейшей  работы
экскаваторщика при вскрытии траншеи на всю проектную ширину;

 -после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю ширину  траншеи
в уровень с верхом "визира", а также с боков;

 -ручным  способом  кабели  или  трубы  отрываются на всю ширину  траншеи   и  подвешиваются
в  деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором выбирается грунт под кабелями или
трубами на проектную глубину.

 Для подвески коммуникаций применять балки:
- двутавр N 14, 1 п.м.=13,7 кг(2х7.0 м);
- двутавр N 24, 1 п.м.=27,3 кг( 1х7.0 м);
 После обратной  засыпки  траншеи до уровня  пересекающих  траншею  сетей применяемые для

подвески балки убираются,  поэтому их применение  учесть с 5-ти кратной оборачиваемостью.

датаподписьлистизм. кол.уч N док
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Трофимов А.
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П

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)

Схемы пересечений проектируемого
 трубопровода с коммуникациями
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Трофимов А.

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)
11.20

411.20
11.20

П

План восстановления
благоустройства

тип 1

щебеночный слой фр. 40-70 (М 1000) толщ. 30 см
ПГС 100 см

тип 2

щебеночный слой фр. 40-70 (М 1000) толщ. 30 см

тип 2

тип 3

тип 2

тип 1

тип 1

тип 3

растительный грунт толщ. 15 см с посевом трав
грунт



1:0,5

Схема производства работ 1-1

Ограждение

песчаная подготовка

160.50

163.32

ось проектируемого
 трубопровода

4,6

Полоса отвода 16,4 м

2,1

0,
1

5,06,8

Ограждение

2.
82

1,6

Рабочая зона
(зона работы механизмов

и раскладки труб)

Устр-во основания под мойку и чистку а/транспорта
-Плиты ПД2-9,5 5-кратн.оборачиваем. шт.
-ПГС высотой 10 см м3

11
4

1,80

Демонтаж/монтаж ж/б ограждения п.м. 10,08
Демонтаж/монтаж безопасного прохода:9 п.м. 5,0

Устр-во основания под контейнеры для отходов
-Плиты ПД2-9,5 5-кратн.оборачиваем. шт. 1
-ПГС высотой 10 см м3 0,45

10

Устройство крепления сущ. коммуникаций:
- Двутавр N 14 длиной 7.0 м т 14,0 0,19п.м

5-кратн.
обор-сть

- Двутавр N 24 длиной 7.0 м т 7,0 0,19п.м
- Скрутка из стальной проволоки D=6 мм п.м. 52,0
- Канат D=14мм п.м. 12,0

12

- Деревянный короб длиной 3.8 м шт 1
- Деревянный короб длиной 3.0 м шт 1

- доска обрезная 3000х150х40 м3 27 0,49шт.
- лист профнастила 1000х1000 м2 5,0

Избыточный грунт 149,43м3

2

Выемка грунта II группы м3

Обратная засыпка
м3 7,54-Песчаное основание толщ. 0,1 м (Купл =0,95, Iгр.)

-Песком (с засыпкой над трубой толщ.0,3 м, Iгр) м3 34,58
-ПГС с уплотнением Купл =1.0, Iгр м3 66,70

3

м3 385,74
470,35

м3 18,81в) доработка грунта вручную дна и стенок траншеи

а) под траншею механизированным способом
ρ=1,90 т/м31

м3 65,80б) под траншею ручным способом

- в том числе мокрого грунта м3 3,09

-Местным грунтом с уплотнением Купл =0,95 (IIгр.) м3 320,92

ρ=1,60 т/м3
ρ=1,60 т/м3

ρ=1,90 т/м3
ρ=1,90 т/м3
ρ=1,65 т/м3

вблизи с коммуникациями
- в том числе мокрого грунта м3 63,37

НаименованиеN
п/п

Ед-цы
измерен. Кол-во Примечание

Разборка и устройство щебеночного слоя
 -фр. 40-70 (М 1000) толщ. 30 см (щеб.проезд) 88,2м2 с расклинцовкой

5

6 Восстановление растительного грунта толщ. 15 см
с дальнейшим посевом трав ручным способом

м2 473,4 травосмесь
"Стандарт"

7 Демонтаж/монтаж ж/б дорожных плит б/у м2 5 27,0шт.

Водоотлив грунтовых вод 134,04м34 грунта

датаподписьлистизм. кол.уч N док
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Разработал
Проверил

ООО "АИСТ Груп"

Стадия Лист Листов
Трофимов А.
Трофимов А.

11.20
11.20

Трофимов С. 11.20

П

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)

Ведомость объемов сопутствующих
работ. Схема производства работ

(I этап)

Ведомость объемов сопутствующих работ 1 этап (начало)

Монтаж/демонтаж дорожных знаков безфундамент-
ных: на металлических стойках на готовое
основание, 20-ти кратная оборачиваемость:

шт 6

-Дорожный знак на оцинкованной подоснове
со светоотражающей пленкой 1.25

шт 5 А=900 мм

14

-Дорожный знак на оцинкованной подоснове
со светоотражающей пленкой 3.1

шт 2 D=700 мм

-Дорожный знак на оцинкованной подоснове
со светоотражающей пленкой 6.8.2

шт 2

-Дорожный знак на оцинкованной подоснове
со светоотражающей пленкой 6.8.3

шт 2

B=700 мм

B=700 мм

-Стальная труба Ø57х3.5 L=3м шт 6

НаименованиеN
п/п

Ед-цы
измерен. Кол-во Примечание

Ведомость объемов сопутствующих работ 1 этап (окончание)

Деревянный трап для пешеходов 3000х1500х150 :
- доска обрезная 3000х150х40

шт 34
м3 12 0,216шт.

- доска обрезная 1500х150х40 м3 3 0,027шт. на один трап

13

без фундамента

с расклинивающей фракцией 5-10мм (М 800)



1:0,5

Схема производства работ 2-2

песчаная подготовка

160.60

163.24

ось проектируемого
 трубопровода

2,1

0,
1

4,82,1

Ограждение

2.
64

1,6

Рабочая зона
(зона работы механизмов

и раскладки труб)

Ограждение

6,1

Полоса отвода 13,0 м

Ведомость лабораторных испытаний

Ведомость объемов сопутствующих работ 2 этап

Демонтаж/монтаж ж/б ограждения п.м. 29,07
Демонтаж/монтаж безопасного прохода:8 п.м. 27,6
- доска обрезная 3000х150х40 м3 135 2,43шт.
- лист профнастила м2 27,6

Избыточный грунт 332,78м3

2

Выемка грунта II группы м3

Обратная засыпка
м3 12,92-Песчаное основание толщ. 0,1 м (Купл =0,95, Iгр.)

-Песком (с засыпкой над трубой толщ.0,3 м, Iгр) м3 50,18
-ПГС с уплотнением Купл =1.0, Iгр м3 266,91

3

м3 385,74
584,73

м3 23,39б) доработка грунта вручную дна и стенок траншеи

а) под траншею механизированным способом
ρ=1,90 т/м31

- в том числе мокрого грунта м3 12,30

-Местным грунтом с уплотнением Купл =0,95 (IIгр.) м3 251,95

ρ=1,60 т/м3
ρ=1,60 т/м3

ρ=1,90 т/м3
ρ=1,90 т/м3
ρ=1,65 т/м3

- в том числе мокрого грунта м3 202,91

НаименованиеN
п/п

Ед-цы
измерен. Кол-во Примечание

Разборка и устройство щебеночного слоя
 -фр. 40-70 (М 1000) толщ. 30 см (щеб.проезд) 116,2м2 с расклинцовкой

5

6 Восстановление растительного грунта толщ. 15 см
с дальнейшим посевом трав ручным способом

м2 44,6 травосмесь
"Стандарт"

Водоотлив грунтовых вод 148,19м34 грунта

датаподписьлистизм. кол.уч N док
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11.20
11.20

Трофимов С. 11.20

П

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)

Ведомость объемов сопутствующих
работ. Схема производства работ

(II этап)

без фундамента

с расклинивающей фракцией 5-10мм (М 800)
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ГИП

Разработал
Проверил Трофимов А.

Трофимов С.

ООО "АИСТ Груп"

Стадия Лист Листов

Трофимов А.

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)
11.20

711.20
11.20

П

План полосы отвода

Условные обозначения:

- границы земельных участков
- проектируемая коммуникация

- граница полосы отвода
- земельный участок,
  соглашение о временном занятии

- свободные муниципальные земли,
разрешение на размещение

Разрешение на размещение
S=599.3 м2

Соглашение о временном занятии
ЗУ № 59:01:4410890:169
S=862.3 м2



датаподписьлистизм. кол.уч N док

8ГИП

Разработал
Проверил

ООО "АИСТ Груп"

Стадия Лист Листов

Схема расстановки дорожных
знаков при производстве работ

на I и II этапы работ

3.1
1.25

3.
1

1.
25

Трофимов А.
Трофимов А.

11.20
11.20

Трофимов С. 11.20

6.8.2

6.8.3

знак "тупик" 6.8.2, 6.8.3

Условные обозначения
знак "дорожные работы" 1.25
знак "въезд запрещен" 3.1

П

20028А/1-ПОС
Сеть водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по
ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по

ул. Ординская, 12,14,16 (I, II этапы)

6.8.3

6.8.2

1.25

1.251.25
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