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Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ПОС-С 
Содержание тома  2 

СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ПОС-СП 
Состав проектной документации 3 

СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ПОС-ПЗ 
Текстовая часть 4 

 Таблица регистрации изменений 26 

СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ПОС 
Графическая часть  

л. 1 Стройгенплан площадки (фрагмент 1) (М 1:500) 27 

л. 2 

Характеристики экскаватора. Характеристики бортового автомо-

биля с крано-манипуляторной установкой. Механизмы и инстру-

мент. Массы основных грузов строительства. 

28 

л. 3 
Календарный план производства работ. График потребности 

строительных машин и механизмов. 
29 

л. 4 Приложение. Асфальтовое покрытие. 30 

л. 5 Крепление стенок траншей и котлованов. Защита коммуникаций. 31 

 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническими регламен-

тами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами госу-

дарственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании ис-

ходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие кон-

структивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населе-

ния и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной 

среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объ-

еме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной докумен-

тации. 

Главный инженер проекта: ___________/_______________ 

«__» _________ 2019 г. 
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Раздел 2. «Проект полосы отвода» 2 

3 
 СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ТКР 

Раздел 3. Технологические и конструктивные реше-

ния линейного объекта. Искусственные сооружения. 
3 

3.1 
СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ТКР1 
Часть 1. Наружные сети водоотведения 3.1 

5 
СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ПОС 
Раздел 5. Проект организации строительства 5 

7 
СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ООС 
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 7 

8 
СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ПБ 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
8 

9 
СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-СМ 
Раздел 9. Смета на строительство 9 

 Инженерные изыскания   

 2104.1-ОП-ИГДИ 
Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 
 

 2104.1-ОП-ИГИ 
Технический  отчет по результатам инженерно-геологи-

ческих изысканий  
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Общие сведения 

 

Проектная документация разработана на основании: 

- технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ  

№СКС-2021-В-ИП-6.2.1.4.7-1, утвержденного Главным управляющим директором ООО 

«Самарские коммунальные системы» В.В. Бирюковым;  

- технических условий №ТУ-05-0080 от 05.03.2020г., выданных ООО «Самарские комму-

нальные системы»; 

- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «СтройПроектИзыс-

кания» в 2021 г; 

- топосъемки, выполненной ООО ««СтройПроектИзыскания» в 2021 г. 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные 

документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ (ред. от 28.12.13 г.). 

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-

ной документации и требования к их содержанию». 

3. Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

7. ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

8. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работаю-

щих. Общие требования и классификация». 

9. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-

бования и характеристики. Методы испытаний». 

10. ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия». 

11. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

12. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологи-

ческой карты». 

13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства и проекта производства работ». 

14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-

ства работ». 

15. ПОТ РМ-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопро-

водно-канализационного хозяйства» 

16. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производ-

ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-

бот». 

17. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ». 

18. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
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предприятий зданий и сооружений». 

19. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. 

21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное произ-

водство. 

22. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процес-сов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

23. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда». 

24. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ». 

25. Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

26. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

27. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85). 

28. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

29. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (актуализиро-ван-

ная редакция СНиП 3.02.01-87). 

30. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004г.). 

31. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

32. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87). 

33. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.01.03-84).  

34. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*). 

35. СТО 2.25.99-2013 «Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных 

труб», часть 1. 

36. ТР 73-98 «Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению 

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инже-нер-

ных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий». 
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1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание по-

лосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектиру-

емых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

1.1. Характеристика трассы линейного объекта 
 

Отвод бытовых стоков осуществляется самотеком в существующий коллектор без предвари-

тельной очистки. 

Диаметр проектируемых сетей принят согласно техническим условиям №ТУ-05-0080 от 

05.03.2020г. 

Для отвода бытовых сточных вод от объекта застройки, расположенного по адресу: г. Са-

мара, Промышленный район в границах улиц проспекта Кирова, Стара-Загора, Воронежской и 

Московское шоссе, запроектирована самотечная канализационная сеть наружным диаметром 

160мм, диаметр условного прохода 136мм).  

Канализационная сеть выполнена от колодца Ксущ до существующей канализационной сети 

диаметром 300мм (кер).  

Участки наружной сети бытовой канализации, выполненные открытым способом, запроек-

тированы из безнапорных гофрированных полиэтиленовых труб с двухслойной с двухслойной 

стенкой типа «Корсис» (или по аналогу) DN/OD 160/136мм (6 м) по ТУ 22.21.21-001-73011750-

2018. Класс кольцевой жесткости SN8.  

Проектируемые наружные сети бытовой канализации предусматриваются самотечными, 

подземными. Глубина заложения подземных трубопроводов принята с учетом глубины промер-

зания грунта (ниже глубины проникновения в грунт нулевой температуры). 

Укладка трубопроводов, прокладываемых открытым способом, выполняется на песчаное ос-

нование толщиной 150 мм. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 300 мм над верхом трубы. 

Колодцы канализации запроектированы круглые из сборных ж. б. элементов диаметром  1000 

мм по т.п. 902-09-22.84, Ал. II. 

Рабочая часть круглых смотровых колодцев запроектирована сборно-монолитной конструк-

ции: 

– днище из сборных плит типа ПН15 по серии 3.900.1-14; 

– лотковая часть – из монолитного бетона марки В15; 

– рабочая часть стен колодцев – из колец диаметром 1000мм по серии 3.900.1-14. 

Футляр из стальной электросварной трубы Ø426х7мм по ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной 

изоляции. 

Согласно табл. 28 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ТП 

902-09-22.84 для сборных ж. б. элементов колодцев класс бетона марки В15 по морозостойкости 

принимается F100, по водонепроницаемости – не ниже W6. 

Для колодцев бытовой канализации предусмотрена наружная гидроизоляция стен и днища. 

Гидроизоляция днища колодцев– штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового рас-

твора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, 

плит перекрытия, горловины– окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не 

менее 2-х) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума. 

Металлические поверхности скоб и лестниц подлежат окраске за один раз грунтовкой ГФ-

021 (ГОСТ 25129-82) и окраске за 2 раза эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). 

 

1.2. Характеристика района строительства 

 

В административном отношении участок работ, на котором проводились изыскания, нахо-

дится: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц 

Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе. 

По морфологическим, геологическим и генетическим особенностям рассматриваемая 
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территория приурочена к аккумулятивным формам рельефа – к левобережной склоновой ча-

сти р. Волга. 

Рельеф площадки изысканий спланирован и относительно ровный, абсолютные отметки ори-

ентировочно колеблются от 117,21 до 119,88м. 

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными требовани-

ями по данным многолетних фактических наблюдений на метеостанциях г. Самара и АГЛОС. 

В соответствии с СП 131.13330.2018 - картой климатического районирования для строитель-

ства - исследуемая территория относится к району I - B. Зона влажности соответствует сухой зоне 

- III. 

В соответствие с СП 34.13330.2012 прил. В (автомобильные дороги), местность по характеру 

и степени увлажнения относится ко 2-му типу: поверхностный сток не обеспечен; грунтовые 

воды не влияют на увлажнение верхней толщи. 

Средняя годовая температура воздуха на территории составляет плюс 4,8ºС. Самым жарким 

месяцем является июль, со среднемесячной максимальной температурой воздуха – плюс 26,2 ºС. 

Средняя месячная температура воздуха в июле за многолетие – плюс 20,7 ºС. Самым холодным 

месяцем в году является январь. Средняя месячная температура января – минус 12,0 ºС.  

Абсолютный максимум составляет плюс 39 ºС (м/с Самара). Самая низкая за годы наблюде-

ний температура воздуха отмечена 20 января 1942 г. и соответствует минус 43ºС (м/с Самара). 

Среднее за год число дней со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0ºС составляет около 154 

дней.  

Среднегодовое количество осадков на территории составляет 514 мм. В годовом ходе летние 

осадки превышают зимние. Наибольшее количество осадков приходится на июль (55 мм), 

наименьшее – на март (32 мм). 

По степени гололедности территория относится к II гололедному району с нормативной тол-

щиной стенки гололёда 5 мм. 

С апреля по октябрь на территории возможно выпадение града. Град диаметром 20 мм на 

станции Самара отмечен 14 июня 1971 г., наблюдался в течение 10мин.  

В нескольких километрах от города 31 июля 1975 г. в течение 5 минут выпадал град диамет-

ром 30 мм. Наибольшее количество гроз наблюдается в июле - 9 дней  

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся также метели. 

Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца составляет 85%, а 

наиболее теплого месяца - 62%. 

В зависимости от температуры воздуха и высоты снега находится и охлаждение почвы. Тем-

пература поверхности снега зимой близка к температуре воздуха.  

Нормативно-расчетная глубина промерзания грунтов – 165 см. 

Снеговой покров на территории ложится чаще всего в конце второй – начале третьей декады 

ноября. 

Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 133 дня. Максимальной 

мощности снеговой покров достигает к концу второй декады марта. Средняя, из наибольших де-

кадных, высота снежного покрова составляет 43 см. Максимальная высота снежного покрова со-

ответствует 88 см, минимальная – 14 см. 

Сход снежного покрова, в среднем происходит 4-15 апреля, а раз в 10 лет до 31 марта. 

В соответствии с СП 20.13330.2016  площадка относится к районам: 

- по расчетному значению веса снегового покрова земли – к IV району. 

- по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – к V району; 

- по толщине стенки, мм, гололеда – к II району; 

-по климатическому районированию – к району I-В. 

Особых (опасных) природных климатических процессов на земельном участке, предостав-

ленном для размещения проектируемого линейного объекта, не имеется. 

Геологическое строение исследуемого участка на глубину пройденных выработок (до 6,0м) 

определяется развитием аллювиально-делювиальных средне-позднеплейстоценовых отложений, 

представленных суглинком, перекрытым насыпью. 
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Описание разреза представлено сверху вниз.  

C поверхности вскрывается насыпной грунт (tQIV), состоящий в верхнем интервале из почвы 

до 0,3-0,4м, далее из суглинка полутвердого коричневого с включением до 10% щебня. Мощно-

стью 1,80-2,10м (скв. 1-3). Абсолютные отметки подошвы слоя соответственно составляют 

117,17м-115,20м. 

Далее получил распространение суглинок (а-dQII-III) коричневый, мягкопластичный. Мощ-

ность суглинка составляет 4,90-4,20м. (скв.1-3). Абсолютные отметки подошвы слоя соответ-

ственно составляют 112,97м-111,30м.  

Категория сложности для участка работ, согласно СП 47.13330.2016 прил. Г по совокупности 

факторов: 

Геоморфологический – I (простая) расположен в пределах одного геоморфологического эле-

мента; 

Геологический – I (простая) не более 2 литологических слоев, выдержанных по мощности; 

Гидрогеологический – I (простая) имеется один выдержанный горизонт; 

Специфические грунты – II (средняя) техногенные отложения имеют широкое распростране-

ние и (или) не оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и экс-

плуатацию объектов. 

На исследуемой территории гидрогеологические условия характеризуются наличием грун-

товых вод, образованных в суглинка.  

Подземные воды вскрыты на глубине 2,50-3,40м (скв 1-3). Установившийся уровень состав-

ляет 2,20-2,70м (скв. 1-3), что соответствует абсолютным отметкам 116,77-114,60м. Напорный 

уровень составляет 0,3-0,7м. Во время снеготаяния и обильных дождей возможно повышение 

уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м., а также возможно образование в насыпных грунтах (в зоне 

аэрации) временного локального горизонта типа верховодка. Площадка является подтопленной– 

район I-Б-2 – регулярно (ежегодно) подтапливаемые в результате систематических техногенных 

воздействий, к району I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Неблагоприятный процесс, 

необходимо предусмотреть меры защиты. При использовании различных фундаментов необхо-

димо учитывать эффект барражирования, вследствие перекрытия естественного водотока. 

Водовмещающими породами являются суглинки, коэффициент фильтрации рекомендуется 

принять 0,01-0,05 м/сутки. Вода к бетонам неагрессивная, к железобетонным конструкциям при 

постоянном смачивании – неагрессивная, при периодическом смачивании обладает слабой агрес-

сией. Агрессия к оболочкам кабелей на основе свинца - низкая. К оболочкам кабелей на основе 

алюминия обладает высокой агрессией. К металлическим конструкциям при свободном доступе 

кислорода – средне агрессивна (Приложение К).  

Для защиты фундаментов и конструкций находящихся ниже уровня воды необходимо преду-

смотреть гидроизоляцию последних. Так же возможно использование дренажей. 

По степени обеспеченности наружные сети водоотведения для проектируемой  жилой за-

стройки относятся к III-й категории. 

Класс ответственности канализационных сетей и сооружений на них – III. 

 

1.3. Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,  

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного  

объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Рельеф участка под строительство относительно ровный, спланированный поэтому ограни-

чений и разработки специальных мероприятий при строительстве не требуется.  

Границы полосы отвода обозначаются на местности опознавательными знаками, располага-

емыми на углах поворота и на прямых участках трассы в пределах прямой видимости. 

В составе земельных участков, временно предоставляемых под строительство проектируе-

мых сетей, отсутствуют участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лес-

ного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий. 
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2. Сведения о размерах земельных участков,  

временно отводимых на период строительства  

для обеспечения размещения строительных механизмов,  

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,  

устройства объездов, перекладки коммуникаций,  

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций,  

карьеров для добычи инертных материалов.  

 

В административном отношении участок работ, на котором проводились изыскания, нахо-

дится: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц 

Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе. 

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны соответ-

ствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к конкретному 

виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, имею-

щихся на балансе Подрядчика. 

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании 

объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для раз-

работки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы”. 

Общая площадь полосы отвода, временно предоставляемой на период строительства 691,72 

м2. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности трубопровода, пло-

щадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для обеспечения 

размещения строительных механизмов предусматривается на территории производства строи-

тельно-монтажных работ. Для размещения спецтехники предусмотрена площадка, входящая в 

площадь полосы отвода. Место размещения отражено на л.1 графической части данного раздела. 

Подъезд к участкам строительства будет осуществляться со стороны ул. проспекта Кирова, 

Стара-Загора, а также по временным подъездным дорогам. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для хране-

ния отвала и оставшегося разработанного грунта, предусматривается на расстоянии до 25,0 км. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для пло-

щадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций складывается из: 

- площадка складирования для труб d=160мм – 4,00 м2;  

- площадка складирования для труб d=426мм – 4,00 м2;  

- площадка складирования для  железобетонных изделий – 9,00 м2.  

Таким образом общая площадь земельных участков, временно предоставляемых на период 

строительства для площадок складирования материалов и изделий составляет: 

4,00+4,00+9,00=17,00 м2. 

При наличии на строительной площадке бортового автомобиля с КМУ монтажные работы 

по возведению камер и сборных железобетонных колодцев можно вести «работу с колес». В этом 

случае площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для 

площадок складирования материалов и труб, можно не предусматривать. 

Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на 

сменную захватку. 

Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, ис-

ключающих их самопроизвольное смещение или осыпание и быть за габаритами путей. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для слу-

жебно-бытовых помещений составляет 35,72 м2. 

Земельные участки, временно предоставляемые на период строительства под карьеры для 

добычи инертных материалов в данном проекте не предусматриваются. 
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Устройство временных внутриплощадочных и подъездных входят в границы площадки стро-

ительно-монтажных работ, см. СКС-2021-В-ИП-6.2.1.4.7-1-ПОС, л.1. 

 

 

3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы,  

а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве,  

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

 

3.1. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы 

 

Весь грузопоток в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности производства 

работ в подготовительный и основной период, поступает на бортовом автомобиле с КМУ еже-

дневно, согласно графику работ. 

Площадка, оборудованная для складирования материалов, размещается в пределах полосы 

отвода рядом с участком производства работ.  

Для доставки необходимого материально-технического обеспечения задействуется автомо-

бильный транспорт.  

Перечень поставщиков основных строительных материалов, изделий и конструкций опреде-

ляется генподрядчиком в согласованной заказчиком ведомости источников получения основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Обслуживание строительной техники и автотранспорта осуществляется вне участка строи-

тельства на базах специализированных организаций.  

Энергетическое обеспечение строительной площадки осуществляется с помощью дизель-

ного передвижного электрогенератора мощностью от 15,00 кВт. 

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой 

Канализование – биотуалетами. 

Связь – мобильная или по рации. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций (при необходимо-

сти). 

Доставка работающих к месту работ намечается муниципальным транспортом, а также авто-

транспортом строительной организации по существующим автодорогам. 

Для административного, санитарно-бытового, производственного обслуживания на время 

строительства используются временные инвентарные здания соответствующего назначения пе-

редвижного типа. 

Питание работающих предусматривается в помещениях для приема пищи во временных зда-

ниях, с подвозом горячей пищи или использованием бытовых электроприборов. А также в пунк-

тах общественного питания, расположенных в непосредственной близости с местом производ-

ства работ. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских учре-

ждениях на договорных условиях. 

Временные здания обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. 

 

3.2. Сведения о местах размещения  

мест проживания персонала, участвующего в строительстве 

 

Выполнение работ по монтажу сети ливневой канализации ведет подрядная организация, вы-

игравшая конкурс на производство работ. Для производства монтажных работ будут привле-

каться специалисты из г. Самара. Работы по данному объекту ведутся в светлое время суток, 
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площадка строительства находится в границах развитой транспортной инфраструктуры, поэтому 

размещение мест проживания персонала, участвующего в строительства в данном проекте не 

предусматривается. 

 

3.3. Размещение пунктов социально-бытового обслуживания 

 

Так как строительно-монтажные работы по данному объекту ведутся в черте г. Самара, раз-

мещение пунктов социально-бытового обслуживания не требуется. Обеспечение социально-бы-

товым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, возможно в г. Самара. 

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих учре-

ждениях г. Самара по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены аптеч-

кой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена: 

- привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд;  

- биотуалетами;  

- электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций. 

 

 

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических  

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, 

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

 

Транспортная схема определяет оптимальную схему доставки материально-технических ре-

сурсов на площадки строительства, исходя из месторасположения трассы строящегося трубопро-

вода относительно трасс существующих автомобильных дорог. 

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов по существующим дорогам г. Са-

мары. Основная часть грузов будет поступать по автомобильной дороге с заводов-изготовителей, 

поставщиков соответствующей продукции до приобъектной площадки складирования. 

Доставка рабочего персонала до места производства работ осуществляется с помощью об-

щественного транспорта. 

Доставка машин, механизмов и МТР к основному месту производства работ осуществляется 

по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения с базы 

строительной компании, расположенной в г. Самара. 

Подъезд автотранспорта к строительным площадкам предусмотрен по существующим авто-

подъездам. 

 

 

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах,  

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,  

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах  

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-техно-

логических схем строительства. 
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Таблица 1.  

Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах. 

Наименование, тип, марка Основные 

технические 

параметры 

Количество по годам строительства 

1 2 3 4 5 

Полноповоротный колесный экскаватор 

Hyundai R180W-9S 

99,0 л.с. 

73,0 кВт 

1     

Автосамосвал, 

КамАЗ-55111 

гп – 13,0т. 

240,0 л.с. 

176,0 кВт 

2     

Бортовой автомобиль с КМУ 

КамАЗ-43118 

гп – 1,12-

6,0т. 

245 л.с. 

191 кВт 

1     

Дизельный генератор 15,0 кВт 1     

Сварочная машина Volzhanin 500  7,7 кВт 1     

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки 

территории 

108,0 л.с. 

79,0 кВт 

1     

Погрузчик с отвалом Case 44,0 кВт 1     

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объ-

ема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥 · (
К1 · Рм

𝑐𝑜𝑠Е1
+ К3 · Ро.в. + К4 · Ро.н. + К5 · Рсв) 

𝐿𝑥- коэффициент потери мощности в сети, принимается 1,05; 

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (переносное оборудова-

ние, работающее от сети); 

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) 

Ро.н.- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв- то же, для сварочных трансформаторов; 

𝑐𝑜𝑠𝐸1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, прини-

мается 0,7; 

К1- коэффициент одновременности работы электромоторов, принимается 0,5; 

К3- то же, для внутреннего освещения, принимается 0,8; 

К4- то же, для наружного освещения, принимается 0,9; 

К5- то же, для сварочных трансформаторов, принимается 0,6. 

𝑃 = 1,05 · (
0,5 · 5,0

0,7
+ 0,8 · 3,5 + 0,9 · 1,04 + 0,6 · 7,7) = 12,52 кВт 

Таблица 2. Перечень электропотребителей. 

№ п/п Наименование Кол-во шт. Р, кВт Всего Р, кВт 

1 Бытовка 1 3,5 3,5 

2 Сварочная машина Volzhanin 500 1 7,7 7,7 

3 Освещение (опознавательное, предупреждаю-

щее) строительной площадки в ночное время 

26 0,04 1,04 
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4 Электроинструмент - 5 5 

Итого: 17,24 

 

Обоснование потребности в топливе. 

Потребность в энергоресурсах определяется в зависимости от территориального располо-

жения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ в пределах глав 

1-7 Сводного сметного расчета в соответствии с "Расчетными нормативами для составления про-

ектов организации строительства" часть II. 

 

Потребность в паре в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность в воде определена согласно [14]. Строительно-монтажные работы ведутся бри-

гадой, численностью 10 человек: механиков – 4 чел., слесарей – 5 чел., ИТР – 1 чел. Потребность 

𝑄тр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 𝑄пр и хозяйственно-бытовые 

𝑄хоз нужды: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз = 0,31 + 0,13 = 0,44л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = Кн ·
𝑞п · Пп · Кч

3600 · 𝑡
= 1,5 ·

500 · 8 · 1,5

3600 · 8
= 0,31 

𝑞п- расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье ма-

шин и т.д.), принимается 500 л; 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается 1,5; 

t – число часов в смене; 

Кн- коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄хоз =
𝑞х · Пр · Кч

3600 · 𝑡
+

𝑞д · Пд

60 · 𝑡1
=

15 · 8 · 2,0

3600 · 8
+

40 · 8

60 · 45
= 0,13 

𝑞х- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, принима-

ется 15 л; 

Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды, принимается 2,0; 

𝑞д- расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

𝑡1- продолжительность использования душевой установки, принимается 45 мин; 

t – число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 𝑄пож=5,0 л/с, согласно разделу 5, 

таблице 1, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

 

Потребность в кислороде и ацетилене в данном проекте не предусматривается, так как все 

сварочные работы производятся с помощью электросварочного аппарата. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во взрывчатых веществах в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆тр = 𝑁 · 𝑆п 

𝑆тр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V951.html
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наиболее многочисленную смену, чел.; 

𝑆п – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,7 = 10 · 0,7 = 7,0 м2 

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел. 

Душевая: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,54 = 8 · 0,54 = 4,32 м2 

N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%), 

чел.  

Умывальная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Сушилка: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Помещение для обогрева рабочих: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Туалет: 

𝑆тр = (0,7 · 𝑁 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 𝑁 · 0,1) · 0,3 = 0,4, м2 

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

В данном проекте предусматривается модульный туалет площадью 1,32 м2. 

Согласно таблице 11 «Пособия по разработке организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 3.01.01-85) при организации 

строительных площадок инвентарные (временные) здания размещаются в виде комплексов. В 

проекте предусматривается использование следующих инвентарных зданий: 

Таблица 3.  

Потребность во временных инвентарных зданиях. 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

 

Наименование  

временного  

сооружения 
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Тип сооружения 
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о
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я
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2
 

1 Контора 3  модульное 2,7х2,2х2,8 1 5,0 

2 Бытовка 

(комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи и 

сушки спецодежды рабо-

чих, умывальня) 

12 5,6 4078-1.00.00.000.СБ 6,5х2,6х2,8 1 15 

3 Гардеробная-душевая 12 3,78 420-04-22 6,0х2,7х3,0 1 14,4 

4 Биотуалет 13 3,5 модульное 1,1х1,2х2,2 1 1,32 

Общая площадь 35,72 
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Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия 

для защиты от атмосферных осадков. 

 

 

6. Перечень специальных вспомогательных сооружений,  

стендов, установок, приспособлений и устройств,  

требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

 

В данном проекте в подготовительный и основной период строительства необходимость спе-

циальных вспомогательных сооружений, установок, приспособлений и устройств, требующих 

разработки рабочих чертежей для их строительства не требуется. 

В подготовительный период строительства на месте СМР отводится место под стенд с про-

тивопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, 

средств пожаротушения, см. СКС-2021-В-ИП-6.2.1.4.7-1-ПОС, л.1. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях (глубиной до 3-

х метров) и локализации обрушения грунта, проектом предусмотрено крепление стенок котло-

вана деревянными щитами согласно «Технологической карте» 114-05 ТК. Для котлованов и тран-

шей глубиной более 3-х метров укрепление стенок вести в строгом соответствии с 7394 ТК «Опе-

рационно-технологическая карта. Устройство металлического ограждения для крепления отко-

сов котлованов» и Раздела 3 СП 104-34-96. 

В данном проекте отсутствуют участки глубиной свыше 3,5 м.  

 

 

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных  

строительных и монтажных работ по участкам трассы 

 

Разработку грунта под сети канализации производить полноповоротным колесным экскава-

тором Hyundai R180W-9S, объем ковша 0,65 м3, с погрузкой в автосамосвалы и транспортиров-

кой на расстояние до 25,0 км. Минимальные расстояния при производстве работ указаны в при-

мечаниях, см. СКС-2021-В-ИП-6.2.1.4.7-1-ПОС, л.1 

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия указано в СКС-2021-В-ИП-6.2.1.4.7-1-

ПОС, л.1. 

Откосы при разработке траншей и котлованов приняты согласно табл. 1 и п. 5.2.4-5.2.12 стр. 

4 [21]. На трассе трубопровода, откосы приняты 1:0 с креплением инвентарными деревянными 

щитами.  

Таблица 4. Ведомость объемов работ  

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

 Земляные работы   

1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (срезка расти-

тельного слоя толщ. 15 см) 

м3 21,05 

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вмести-

мостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 

м3 253,92 

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вме-

стимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 

м3 112,95 

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( Доработка) 

(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок 

м3 7,31 
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5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 (пересечение ком-

муникаций) 

м3 2,68 

6 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-

каваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 

грунтов 1 (погрузка от ручной разработки) 

м3 9,99 

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъем-

ностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс 

груза до 25 км 

т 659,52 

8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вмести-

мостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (Погрузка для об-

ратной засыпки) 

м3 258,86 

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъем-

ностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс 

груза до 25 км (грунт для обратной засыпки) 

т 453,00 

10 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 

(Обратная засыпка грунтом) 

м3 258,86 

11 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 

(Обратная засыпка песком над трубой 0,3 м) 

м3 69,23 

12 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Восстановле-

ние растительного слоя толщ. 15 см) 

м3 21,05 

13 Устройство основания под трубопроводы: песчаного мелкого 

(толщиной 0,15 м) 

м3 13,67 

14 Демонтаж и монтаж бортового камня дорожного БР100.30.15 шт. 4 

 Футляр для защиты кабеля   

15 Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пере-

сечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: 

до 0,1 м2 

м 2 

 Защита стенок котлованов и траншей   

16 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: 

от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых  (до 3 м -

33,7 м2, более 3 м 140,9 м2) 

м2 615,98 

 Разборка асфальтобетонного покрытия   

17 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных по-

крытий, толщина слоя до 5 см 

м2 58,68 

18 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных м3 0,96 

19 Разборка покрытий и оснований: щебеночных м3 1,38 

20 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевоз-

ках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскавато-

рами емкостью ковша до 0,5 м3 

 

т 

3,38 

21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемно-

стью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза 

до 25 км 

т 8,66 

 Разборка и восстановление газона   

22 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.) 

м2 140,33 
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23 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (надвижка  рас-

тительного слоя толщ. 10 см) 

м3 14,03 

24 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновен-

ного газона без внесения растительной земли: механизирован-

ным способом 

м2 140,33 

25 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 

вручную 

м2 140,33 

 Устройство автомобильной дороги    

26 Устройство двухслойного основания из щебня марки 1000, 

фр.40-70 мм, толщиной 26 см 

м2 5,32 

27 Розлив битумной эмульсии, 0,8 л/м2 м2 5,32 

28 Устройство слоя основания из горячей крупнозернистой пори-

стой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 8 см 

кг/м2 4,25/5,32 

29 Розлив битумной эмульсии, 0,6 л/м2 м2 5,32 

30 Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей плот-

ной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В, марка III, 

средней толщиной 5 см 

кг/м2 3,19/5,32 

31 Розлив битумной эмульсии, 0,4 л/м2 м2 5,32 

32 Восстановление верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В, марка III, тол-

щиной 5 см 

кг/м2 25,60/64,00 

33 Устройство двухслойного основания из щебня марки 1000, 

фр.40-70 мм, толщиной 26 см 

м2 64,00 

 

 

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную по-

следовательность сооружения линейного объекта 

 

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в 

подразделениях подрядчика. Методы производства работ предусмотрены с учетом требований 

[20] и [21].  

Организационно-технологическая схема предусматривает применение прогрессивных мето-

дов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжитель-

ности строительства путем применения технологических процессов, обеспечивающих заданный 

уровень качества строительства, комплектной поставки на строительство конструкций, изделий 

и материалов из расчета на сменную захватку, максимального использования фронта работ, сов-

мещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномер-

ного использования ресурсов и производственных мощностей. 

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести в зонах работ в соответствии с раз-

работанным стройгенпланом. 

При определении единой организационной схемы строительства учитывается следующее: 

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ, силами генподрядной орга-

низации с привлечением субподрядных организаций; 

- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается под-

рядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом; 

- обеспечение строительства привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд; обеспече-

ние рабочего персонала биотуалетами; обеспечение электроэнергией от действующих сетей или 

передвижных дизельных электростанций; 

- обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от передвижных 

установок; 
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- покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у генподряд-

ной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение 

производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет 

применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой меха-

низации, имеющихся в строительных подразделениях; 

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из конструк-

тивных и объемно-планировочных решений сооружаемого объекта, а также темпов и условий 

производства работ, в процессе строительства должно быть, обеспечено соблюдение строитель-

ных норм, правил и стандартов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 

по строительству предусматриваются два периода: 

1. Подготовительный период строительства. 

2. Основной период строительства. 

 

8.1. Подготовительный период строительства 

 

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. 

Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 

постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- устройство ограждения строительной площадки и ограждения места производства работ 

железобетонными блоками и лентой сигнальной оградительной в соответствии со стройгенпла-

ном. Фундаментная блоки ФБС 12.4.3-Т (ГОСТ 13579-2018) в количестве 16 шт. расставляются 

с шагом 3,0 м и обозначаются по всей длине участка лентой предупредительной. В ночное время 

предусмотреть освещение по периметру из расчета на самый объемный участок производства 

работ; 

- устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог; 

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения (при необходимости); 

- устройство стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нане-

сенными въездами, подъездами, средств пожаротушения; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи, 

сигнализацией (при необходимости) и электроосвещением (если в проекте предусмотрена работа 

в темное время суток). 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться 

в точном соответствии с [19], [20], [21], [26], [27], [30] согласно перечню применяемых норма-

тивных документов данного тома. 

 

8.2. Основной период строительства 

 

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту произ-

водства работ (в данном проекте не разрабатывается). За состоянием креплений необходимо ве-

сти систематические наблюдения. 

Разработка траншей в непосредственной близости действующих подземных коммуникаций, 

линий электропередач и т.д. должна производиться согласно п.7 данного тома и [20], согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы 

обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафикси-

ровано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих 

зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций. 
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Для производства монтажных работ предусмотрен бортовой автомобиль с КМУ на базе Ка-

мАЗ-43118. Технические характеристики и грузоподъемность автотранспорта см. СКС-2021-В-

ИП-6.2.1.4.7-1-, л.2.  

Выбор автотранспорта обусловлен: 

- максимальным весом монтируемого элемента;  

- требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка; 

- стесненными городскими условиями.  

Монтажные работы ведутся «с колес» и следует вести в точном соответствии с [19], [20]. 

Согласно результатам изысканий (см. СКС-2021-В-ИП-6.2.1.4.7-1--ИГД) строительство бу-

дет вестись в  суглинках тугопластичной консистенции. Подземные воды не вскрыты на глубине 

4,0м. 

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями [21], [29], [30], [33] согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для хране-

ния отвала и оставшегося разработанного грунта, предусматривается на расстоянии до 25,0 км. 

При производстве работ растительный слой 10см сдвигается до 30,0 м. После завершения 

строительства все нарушенные дорожные покрытия, газоны и растительный грунт восстанавли-

ваются, и производится благоустройство территории. Разрабатываемый растительный грунт тол-

щиной 10,0 см надвигается в сторону на расстояние до 30,0 м. После всех строительно-монтаж-

ных работ произвести планировку газонов ручным способом привозным растительным грунтом 

толщиной 5,0 см. 

Прокладку труб вести согласно профилю в разделе ТКР. При укладке труб необходимо со-

блюдать заданное проектное положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Заделку 

стыков, изоляции испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии с [26], 

[27]. 

Засыпку производить после положительно пройденных гидроиспытаний трубопроводов. 

Засыпку трубопровода производить согласно п.7.16 [29]. Засыпка котлованов выше техноло-

гической обсыпки трубопроводов производится бульдозером и частично вручную. 

Обратная засыпка траншей, в местах восстановления грунтового покрытия, производится 

песчаным грунтом (согласно раздела 7 [29]) с послойным уплотнением (согласно приложению Г, 

М, Н [29]) и проливом водой. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 0,3м над верхом трубы.   

Проектом предусмотрена механизированная и ручная трамбовка грунта в соотношении 70% 

и 30% соответственно. 

 

8.4. Водопонижение на площадке СМР 

 

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных 

вод. Согласно примечанию п.8.3.7 [35] при поступлении  поверхностных и грунтовых вод в кот-

лован необходимо обеспечить ее откачку и выпуск ниже в русло по уклону. Откачку скопив-

шейся воды можно производить из приямка, который разрабатывают в самой низкой точке в раз-

работанной траншеи. Размеры приямков принимать согласно [29] Разделу 3, таблица 3. Кон-

струкция, размеры и объем приямка разрабатываются в разделе ППР организацией, выигравшей 

тендер на строительные работы. В проекте целесообразно производить откачку поступающих 

поверхностных вод насосом Гном 7-7 (Q=7,0м3/час; Н=7,0м; U=0,6кВт). Слив откаченной жид-

кости производится через систему удлиненных шлангов на более низкую естественную поверх-

ность рельефа или в ближайшую сеть хозяйственно-бытовой или ливневой канализации, предва-

рительно согласовав метод работ с соответствующими представителями. Трудозатраты на дан-

ный вид работ включены в смету как 2% непредвиденных затрат. 
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9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ,  

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,  

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  

приемки перед производством последующих работ и устройством  

последующих конструкций 

 

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с состав-

лением актов выполненных и скрытых работ, согласно норматива Ростехнадзора РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъ-

являемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения». 

Перечень основных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов выпол-

ненных и скрытых работ: 

- подготовительные; 

- земляные; 

- сварочные; 

- изоляционные; 

- укладочные; 

- испытание и опробование трубопроводов и пр. 

Поскольку при СМР объем актов скрытых работ весьма велик, то для их учета используется 

специальный журнал унифицированной формы. Форма журнала КС-6 утверждена Госкомстатом 

РФ. 

Для формирования акта скрытых работ в строительной сфере предусмотрена форма акта 

освидетельствования скрытых работ (АОСР), утверждененная Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору, Приказом №428 от 26.10.2015. Даты начала 

и окончания работ должны соответствовать записям Общего журнала работ, согласно требова-

нию РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства». Пример акта см. приложение И [20]. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие ра-

боты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед произ-

водством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строитель-

ства (с участием представителей проектной организации и авторского надзора) с составлением 

акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: 

- разбивка и закрепление осей сооружений на коммунальных сетях; 

- подготовка основания под трубопроводы; 

- укладка трубопровода; 

- обратная засыпка трубопроводов; 

- арматурные работы; 

- устройство монолитных конструкций; 

- устройство сборных колодцев и камер; 

- устройство гидроизоляции; 

- испытание на прочность, проверка на герметичность трубопровода. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQ95.html
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Контроль качества строительства осуществляют на всех этапах производства работ в соот-

ветствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и др. 

документов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ. 

Контроль качества строительных работ осуществляется в целях обеспечения выполнения ра-

бот с высоким качеством в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической 

документацией, соответствия качества применяемых материалов требованиям проекта, техниче-

ских условий, проверки выполненных работ по видам работ и по объекту в целом, своевремен-

ного ведения производственно-технической документации. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ. 

Производственный контроль должен включать в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком); 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требова-

ниями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скры-

тых работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами, 

входящими в состав строительной организации, назначаемыми приказом.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования сле-

дует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других норма-

тивных документов и рабочей документации, показатели их количества и качества, а также нали-

чие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При этом 

проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

В процессе выполнения строительных работ предусматривается проведение авторского и 

технического надзоров. Работы по ведению контроля за качеством выполнения проектных реше-

ний по строительству должны проводиться согласно Технологического регламента авторского 

надзора за прокладкой инженерных коммуникаций. 

 

 

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами  

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

Участки проектируемого трубопровода не проходят через естественные препятствия, пре-

грады, переправы и водные объекты. 

 

 

11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных  

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

 

Бытовые помещения для рабочих, площадки складирования материалов и оборудования на 

период строительства ливневой канализационной сети, рекомендуется размещать в полосе от-

вода. Подъезд транспорта к проектируемой ливневой канализационной сети производить по су-

ществующим дорогам с улицы со стороны ул. проспекта Кирова и Стара Загора, а также по вре-

менным подъездным дорогам. 

 

 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных  
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инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов 

в случае возникновения являются: 

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера; 

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том 

числе вторичных; 

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование 

технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;  

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения; 

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и 

катастроф, а также вторичных факторов поражения; 

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации, обеспечение её сохранности; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстанов-

лению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсифика-

ции действующих геологических процессов. 

 

 

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте  

безопасного движения в период его строительства 

 

Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать транспортную 

схему. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проез-

дов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опас-

ные для людей зоны в соответствии с требованиями [20] и [21]. 

Поставка строительных материалов на площадку производства работ осуществляется с базы 

строительной организации, исходя из потребности. 

Транспортировка грузов кранами разрешается только в пределах строительной площадки. 

Объект должен быть обеспечен необходимыми предупреждающими и запрещающими зна-

ками, защитными средствами, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками. 

Опасные зоны должны быть обозначены и иметь ограждения. 

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны 

забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение пра-

вил производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций. 

Согласно приложению [3] минимальные расстояния охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства мощностью до 1 кВт устанавливаются в пределах 0,6 м по тротуару и до 1,0 м по про-

езжей части улицы. Работы по разработке траншеи и котлована, монтажу трубопровода в грани-

цах охранных зон выполняются вручную.  

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в 

проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, вы-

зову представителя на место работ. 

Согласно приложению [3], п.7.2.5.2 [20] при обоснованной невозможности снятия напряже-

ния с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии соблюдении требований, при которых 

расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 

находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи: 
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Таблица 5. 

Проектный номинальный класс  

напряжения, кВт 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолирован-

ными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установлен-

ными нормативными правовыми актами ми-

нимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изоли-

рованными проводами, размещенных в грани-

цах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

Так же границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электри-

ческим током, устанавливаются согласно Приложению Г, таблице Г.2 [20]. 

Согласно таблице 3[16] и приложению Г[20] границы опасны зон в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов подъемными кранами и механизмами, принимаются по таблице: 

Таблица 6. 

Минимальное расстояние отлета груза при его падении. 

Высота возможного паде-

ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

до 10 4 3,5 

’’20 7 5 

’’70 10 7 

’’120 15 10 

’’200 20 15 

’’300 25 20 

’’450 30 25 

Капитальное строительство предусмотрено в черте города, что влечет за собой особые усло-

вия строительства. 

На основании МДС 81-35.2004 стесненные условия характеризуются наличием трех из ука-

занных ниже факторов: 

· разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или 

перекладке; 

· жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непо-

средственной близости от места работ; 

· стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

Площадка строительства предусмотрена на свободной от застройки площади и нет ограни-

чений процесса строительства. Трасса прохождения проектируемого трубопровода пересекает 
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множество коммуникаций и ввиду ограничений в ширине полосы отвода под строительство при-

нимаем выполнение работ в стесненных условиях. 

 

 

 

14. Обоснование потребности строительства в кадрах,  

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,  

участвующего в строительстве 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работа-

ющего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности рабо-

тающих по категориям. 

Таблица 7 
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  1,54 14 4 1 5 - 

 

Временные здания и сооружения для рабочих, на период строительства сетей водопровода, 

рекомендуется размещать в полосе производства работ. 

При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие жилье. По этой 

причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным проектом не рас-

сматриваются. 

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие, строители и ИТР используют 

биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в строитель-

стве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые помещения (пере-

движной блок-контейнер). 

В качестве питьевых средств обеспечивается поставка бутилированной воды. 

 

15. Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства на перекладку наружных сетей водопровода про-

изводится согласно [18], часть 2, разделу 7, п.5, таблица 1, подпункт 2 (траншея с устройством 

стенок) и сборников ФЕР(Федеральные единичные расценки). 

При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с 

откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства T опре-

деляется по формуле: 

Т =
Ткр · 𝑙кр + Тотк · 𝑙отк

𝐿
; 

Т =
1,63 · 0,10855 + 0,15 · 0,0097

0,10855 + 0,0097
= 1,54мес. (46 дн. ); 

 

Из них подготовительный период составляет 0,3 мес. 

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таб-

лицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине про-

кладки L, км; 
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𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км; 

L – длина прокладки, равная 𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением 

стенок и в откосах, км. 
Согласно [18], часть 2, разделу 7, п.6 в полученную из расчетов продолжительность строитель-

ства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, временных 

дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройпло-

щадки), основных работ (разработка грунта, отрывка и крепление траншеи с подвеской существую-

щих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и 

камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заключительного пе-

риода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, разборка быто-

вого городка и ограждения стройплощадки). 

Продолжительность строительства указана в календарном графике, см. СКС-2021-В-ИП-

6.2.1.4.7-1-ПОС, л. 3. 

 

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий,  

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

 

Организации должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды на 

основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплуатации 

систем водоснабжения и канализации.  

На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено со-

блюдение требований по охране окружающей среды, регламентируемых санитарными правилами и 

нормами, другими нормативными документами. 

При производстве работ необходимо выполнять требования раздела 9 [29] и [30], в том числе 

осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению вред-

ных выбросов в почву и атмосферу. 

При эксплуатации строительной техники исключить возможность загрязнение грунта горюче-

смазочными материалами. Не производить замену жидкостей и смазку спецтехники на месте произ-

водства строительных работ. В случае пролива топлива и других горюче-смазочных материалов, ме-

сто пролива засыпать песком для дальнейшей утилизации загрязнения в специально отведенное ме-

сто по утилизации отходов со стройплощадки. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 

стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. 

На строительной площадке оборудуют пожарный щит и в местах, согласованных с органами по-

жарного надзора устанавливают пожарные гидранты.  

Накопление отходов при производстве работ на объекте осуществляется в специально отведен-

ные контейнеры, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Размещение контейнеров 

должно быть выполнено с условием беспрепятственного подъезда транспорта для сбора отходов. По 

мере накопления строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной площадки. 

Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома и цветных металлов) должны пе-

реходить в собственность к генподрядчику с момента их образования. Генподрядчик обязан обеспе-

чить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны 

окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за 

внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образо-

ванных отходов; 

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки оборудо-

вать места для чистки колес строительного транспорта. 

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и пыль, шум 

и вибрации, тепловые выбросы. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать предельно допустимых концентраций согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Система стан-

дартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет ответственность 

за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за 

соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
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Защита от шума должна производиться согласно [31]. 
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4

3
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191129-НВК)
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Проект организации строительства

Стройгенплан площадки. М 1:500.
Ситуационный план.

П 1 5

А3

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Ромицын
Напалкова

Козлова
Шабалина

ООО "СтройМонтажПроект"

План сети. М 1:500
Ситуационный план

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия

Наименование№ п/п Площадь, м

2

1

3

4

2 Кол-во, шт.Длина, м

Автомобильная дорога внутриквартальная

Автомобильная дорога внутриквартальная (примыкание)

Газон

5,32

140,33

Бортовой камень (дорога) 4

64,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Проектируемая канализация

Существующая канализация

Существующий эл.кабель н/в

Существующая ЛЭП н/в

Существующий кабель связи

Существующая линия связи

Существующий воздухопровод
Существующий газопроводГ

Вх

К

К1

Т Существующая теплосеть

Т Существующая подземная

Существующий эл.кабель в/в

Граница земельного

Условные обозначения:

на опорах 

 теплосеть 

участка застройки

Защитное ограждение

R
Радиус рабочей зоны экскаватора, 

Автосамосвал

Направление движения спецтехники

Граница траншеи и котлованов

Щит со средствами пожаротушения

Информационный стенд

Бортовой автомобиль с КМУ

Колесный  экскаватор 

манипулятора

Существующий водопроводВ

1   Складирование сборных железобетонных изделий на строительной площадке не предусматривается, так как работы ведутся 
Примечание:

с помощью бортового автомобиля с КМУ. Комплектная поставка конструкций, изделий и материалов на место производства работ

2   На участках строительства, где организация площадок складирования невозможна, монтаж коммуникаций вести «с колес». 
3   Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, исключающих их самопроизвольное
смещение или осыпание и быть за габаритами путей.

не должна превышать сменную  выработку бригады.

4   Минимальная ширина траншеи при трубе до ∅500мм - 1,10 м с учетом креплений стенок траншей деревянными щитами.
5   Минимальное расстояние от возводимого подземного сооружения до стенки крепления траншеи или котлована - 0,60м.

2021
2021

2021
2021
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Характеристики бортового автомобиля
с крано-манипуляторной установкой

Механизмы и инструмент

Наименование№ п/п Кол-во

Автосамосвал, г.п. 6,6 т.

Бортовой автомобиль с КМУ

2

1

3

8

2

1

Дизельный генератор

9

1

Марка Прим.

КамАЗ-55111 240,0 л.с.

15,0 кВт

176,0 кВт 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

Насос открытого  водоотлива 1 0,6 кВт

Погрузчик с отвалом Case 1 44,0 кВт

ГНОМ 7-7

4

5

6
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Воронежской, Московское шоссе»

Проект организации строительства

Характеристики экскаватора.
Характеристики бортового автомобиля с крано-

манипуляторной установкой. Механизмы и
инструмент. Массы основных грузов строительства.

П 2

А4х3

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Козлова

Напалкова ООО "СтройМонтажПроект"

05.21

7

гп–6,0т. 245 л.с.
191 кВт 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки территории 1ДЗ-8 108,0 л.с.
79,0 кВт 

Прочий электроинструмент 1 5,0 кВт

Характеристики экскаватора Hyundai R180W-9S

Полноповоротный колесный экскаватор  R180W-9S 1Hyundai 
99,0 л.с.

73,0 кВт 

28

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб Volzhanin 500 1 7,7 кВт

Наименование№ п/п Масса, т. Прим.

6

7

8

Массы основных грузов  строительства

Труба стальная электросварная Ø426х7мм, L=9,70мм

9

Труба из ПЭ гофрированная с 2-х слойной стенкой "Корсис" 

Кольцо опорное КО6 0,500

Люк тип "Л" 0,325

10,215Итого:

ГОСТ 3634-99

5 Кольцо стеновое КС7.3 0,650

4

3

Кольцо стеновое КС10.6 3,200

ГОСТ 8020-2016

0,228

0,7022

1

Плита перекрытия ПП10-2 1,150

Плита днища ПН10 2,250

ГОСТ 10704-91

(или по аналогу) DN/ОD 160/136

Кольцо стеновое КС10.9 1,210

05.21

05.21
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Проект организации строительства

Календарный план производства работ.
График потребности строительных машин

и механизмов.

П 3

А4х3

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Козлова

Напалкова

29

Наименование работ№ Ед.изм.

1.1

1

1.2

2

Объем

2.1

2.2

2.3

п/п

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Оборудование

Наименование Кол-во Произв-ть
в смену, м 2 Число смен

Численность

в смену
рабочих 

Продолжительность работ

Начало Окончание 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Май
I неделя II III

Месяц

Длительность

1

1

1

1

1

1

1

1

шт.

бортовой автомобиль 1КамАЗ-43118 с КМУ 

шт. бортовой автомобиль
КамАЗ-43118 с КМУ 

1

1

колесный  экскаватор 1

1строительный инструмент

м

колесный  экскаватор

1

бульдозер

1погрузчик с отвалом

1

м

м 2

м

м 2

м 2

м 2

колесный экскаватор, бортовой 11

Календарный план производства работ

График потребности строительных машин и механизмов

3

5

5

7

4

3

3

5

5

4

11

01.05.2021 24.05.20215

02.05.2021 24.05.20214

06.05.2021 08.05.20212

04.05.2021 08.05.20215

09.05.2021 11.05.20213

09.05.2021 14.05.20216

15.05.2021 15.05.20211

17.05.2021 19.05.20213

18.05.2021 20.05.20213

21.05.2021 22.05.20212

4

656,00

43,60

5

149,40

149,40

656,00

прочий электро-
инструмент

1/1

05.21

Наименование№ Марка

1

п/п

2

3

4

5

6

Кол-во Масса, т.

1

1

1

9,00

9,05

24,00

1 7,90

1 0,35

Автосамосвал

Бортовой автомобиль с КМУ

Бульдозер для планировки территории

Дизельный генератор

Полноповоротный колесный экскаватор

КамАЗ-55111 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

на базе ДЗ-8

Hyundai,  R180W-9S

1 1,10CaseПогрузчик с отвалом 7

511

м 108,55

525,80

пневмонасос
шт. 5

ООО "СтройМонтажПроект"

16.05.2021 16.05.20211

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб 1 0,12KDC180-500

05.21

05.21

1колесный  экскаватор 1м 2 5 04.05.2021 08.05.20215105,80

Подготовительный период:

Установка, демонтаж временных зданий, складского хоз-ва

Основной период:

Разработка котлованов 

Крепление стенок котлована и траншей деревянными щитами

Установка и демонтаж ограждения

Устройство колодцев

Гидроиспытания сети (выборочно, по требованию заказчика)

Засыпка траншеи и котлованов

Восстановление  земляного покрытия

Благоустройство территории

Укладка труб ∅160мм, ∅426мм

Гидроиспытания колодцев

Разработка траншей 

17 18 19 2021 222324

IV

2

25262728293031 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Июнь
V I II III

1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Май
I неделя II III

Месяц

17 18 19 2021 222324

IV

25262728293031 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Июнь
V I II III
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Проект организации строительства

Устройство асфальтового покрытия

П 4

А4

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Шабалина

Напалкова ООО "СтройМонтажПроект"

05.21
05.21

05.21

Тип 2

Конструктивная схема восстановления
проезжей части на внутриквартальной

территории, парковочной площадке

Бортовой камень БР100.30.15
Бетон класса В15 ГОСТ 26633-85

- Горячие пористые асфальтобетонные

- Горячие асфальтобетонные смеси 
мелкозернистые, тип В, марки III                50 мм

смеси крупнозернистые, марки II                80 мм
- щебень марки 1000 
(фракция 40-70) верхний слой                   130мм

- Асфальтобетон мелкозернистый
тип В марки III                                          50 мм

- щебень марки 1000
(фракция 40-70) нижний слой                    130мм
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Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

Согласно СП 45.13330.2017:
п. 6.1.20 Разработка котлованов, траншей, выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в
пределах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций и
заключения сертифицированной организации по оценке влияния строительных работ на техническое
состояние коммуникаций.
п. 6.1.21  При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не
защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на
следующих минимальных расстояниях:
- для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных сварных, железобетонных,
керамических, чугунных и хризотилцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, диаметром не более 1  -
0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с их редварительным обнаружением с
точностью не более 0,25 м;
- силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных коммуникаций, а также для
валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1  м над
верхом коммуникаций с их предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м.
Оставшийся грунт следует разрабатывать с применением ручных безударных инструментов или специальных
средств механизации.
п. 7.21  Обратная засыпка действующих коммуникаций осуществляется немерзлым песком или другим
малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на
высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным
уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть более на 0,5 м с каждой стороны
пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки

а — одного или нескольких кабелей; б — кабельной
канализации; в — трубопроводов; 1 — укладываемый
трубопровод; 2 — короб из досок или щитов;
3 — подвески—скрутки; 4 — бревно или брус; 5 — кабель;
6 — асбоцементные трубы кабельной канализации;
7 — подкладки; 8 — перекладины; 9 — двутавровая балка;
10 — подвеска из круглой стали; 11 — пересекающий
траншею трубопровод

Пример крепления стенок котлованаПример защиты коммуникаций

min. 1,0м

min. 1,0м
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Проект организации строительства

Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

П 5

А4

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Козлова

Напалкова

05.21
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