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Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.9.8-1-ПОС-С 
Содержание тома  2 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.9.8-1-СП 
Состав проектной документации 3 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.9.8-1-ПОС-ПЗ 
Текстовая часть 4 

 Таблица регистрации изменений 27 

СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.9.8-1-ПОС 
Графическая часть  

л. 1 
Стройгенплан площадки (М 1:500). Ситуационный план. Пло-

щадь разрабатываемого покрытия. 
28 

л. 2 

Характеристики экскаватора Hyundai 180. Характеристики борто-

вого автомобиля с крано-манипуляторной установкой. Меха-

низмы и инструмент. Массы основных грузов. 

29 

л. 3 
Календарный план производства работ. График потребности стро-

ительных машин и механизмов 
30 

л. 4 Приложение. Асфальтовое покрытие  31 

л. 5 Приложение. Асфальтовое покрытие  32 

л. 6 Безопасность труда 33 

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническими регламен-

тами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами госу-

дарственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании ис-

ходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие кон-

структивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населе-

ния и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной 

среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объ-

еме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной докумен-

тации. 

Главный инженер проекта: ___________/_______________ 

«__» _________ 2019 г. 
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2.3.1.9.8-1– ТКР 

Раздел 3. Технологические и конструктивные реше-

ния линейного объекта. Искусственные сооружения. 
 

3.1 
СКС-2021-ХВ-ИП-

2.3.1.9.8-1– ТКР1 
Часть 1. Наружные сети водоснабжения  
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СКС-2021-ХВ-ИП-
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изысканиям 
 

 2104.2-ОП-ИГИ 
Технический  отчет по инженерно-геологическим изыс-

каниям  



4 

 

      

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС-ПЗ       
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разраб. Ромицын  05.21 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

    П 1 21 
    

ООО  

«СтройМонтажПроект 
Н.контр. Напалкова  05.21 

ГИП Щабалина  05.21 

Формат А4 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
 

Общие сведения 

 

Проектная документация разработана на основании: 

 - технического задания на проектирование (Приложение №1 к Договору №2/21/39 от 08 фев-

раля 2021г., утвержденного Директором ООО "Самарские коммунальные системы" В.В.Бирюко-

вым; 

- технических условий №ТУ-05-0079 от 03.03.2020г., выданных ООО «Самарские комму-

нальные системы»; 

 - технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ООО 

“СтройПроектИзыскания”, г. Самара, в 2021 г.; 

 - инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО “ СтройПроектИзыскания ”, г. 

Самара, в 2021 г. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, пожаробезопасных норм и обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные 

документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ (ред. от 28.12.13 г.). 

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-

ной документации и требования к их содержанию». 

3. Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

7. ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

8. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работаю-

щих. Общие требования и классификация». 

9. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-

бования и характеристики. Методы испытаний». 

10. ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия». 

11. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

12. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологи-

ческой карты». 

13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства и проекта производства работ». 

14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-

ства работ». 

15. ПОТ РМ-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопро-

водно-канализационного хозяйства» 

16. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производ-

ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-
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бот». 

17. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ». 

18. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий зданий и сооружений». 

19. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. 

21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное произ-

водство. 

22. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процес-сов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

23. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда». 

24. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ». 

25. Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

26. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

27. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85). 

28. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

29. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (актуализиро-ван-

ная редакция СНиП 3.02.01-87). 

30. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004г.). 

31. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

32. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87). 

33. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.01.03-84).  

34. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*). 

35. СТО 2.25.99-2013 «Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных 

труб», часть 1. 

36. ТР 73-98 «Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению 

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инже-нер-

ных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий». 
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1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание по-

лосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектиру-

емых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

1.1. Характеристика трассы линейного объекта 
 

Данным проектом предусмотрены наружные сети водоснабжения диаметром 225мм и 110мм 

для обеспечения хозяйственно-противопожарных нужд объекта капитального строительства.  

Источником водоснабжения объекта застройки является существующий водопровод, диа-

метром 300 мм. Точка подключения к существующим сетям осуществляется бесколодезно, а 

также в существуюей камере в газоне. В камере предусмотрена отключающая арматура. 

Гарантированный напор в существующей сети водопровода - 20м. в.ст.  

На проектируемой сети объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода 

предусмотрены пожарные гидранты (2шт). Пожаротушение предусматривается передвижной по-

жарной техникой. 

В проекте принята бесколодезная установка арматуры и вантузов. Для бесколодезного 

устройства арматуры в земле предусмотрены коверы и удлиненные штоки для управления. 

В проектной документации применена запорная арматура с учетом требований ТЗ и эффек-

тивности последующей эксплуатации: 

-с ручным управлением; 

-класс герметичности «А»; 

-обрезиненный клин; 

-монолитный корпус; 

-эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи; 

-шпиндель из нержавеющей стали; 

-фланцевое соединение; 

-короткая строительная длина. 

Срок эксплуатации арматуры не менее 10 лет. 

Наружные сети водоснабжения, прокладываемые подземно, проектируются из полиэтилено-

вых напорных труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 225х13,4мм и 110х6,6мм «питьевая» по ГОСТ 

18599-2001. 

Полиэтиленовые трубопроводы не требуют защиты от агрессивного воздействия грунтов.  

Участки водопроводной сети, прокладываемые под автомобильной дорогой, предусмотрены 

в футлярах из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 560х41,2мм по ГОСТ 

18599-2001. 

На проектируемой водопроводной сети в нижней точке предусмотрены выпуски (задвижки 

для слива). Отвод от выпусков предусмотрен в колодец- МК-1. 

Выпуски в мокрый колодец предусмотрены из стальных электросварных труб диам. 57х3,0 

ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы, уложенные в земле, подлежат изоляции весьма уси-

ленного типа. 

Проектом предусмотрена засыпка полиэтиленовых труб песком на 0,3 м над верхом трубы. 

Основание для полиэтиленовых труб выполнить с подготовкой из песчаного грунта – 10 см.  

Для водопроводных колодцев предусмотрена наружная гидроизоляция стен и днища. 

Гидроизоляция днища колодцев– штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового рас-

твора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, 

плит перекрытия, горловины– окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не 

менее 2-х) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума. 
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1.2. Характеристика района строительства 

 

В административном отношении трасса, на которой проводились изыскания, находится: Са-

марская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-За-

гора и Воронежской, Московское шоссе. 

По морфологическим, геологическим и генетическим особенностям рассматриваемая 

территория приурочена к аккумулятивным формам рельефа – к левобережной склоновой ча-

сти реки Волга. 

Исследуемая территория техногенно изменена, застроена. 

Рельеф площадки изысканий спланирован и относительно ровный, абсолютные отметки ори-

ентировочно колеблются от 116,02 до 123,30м. 

Климатические условия: 

В соответствии с СП 131.13330.2018 - картой климатического районирования для строитель-

ства - исследуемая территория относится к району I - B. Зона влажности соответствует сухой зоне 

- III. 

В соответствие с СП 34.13330.2012 прил. В (автомобильные дороги), местность по характеру 

и степени увлажнения относится ко 2-му типу: поверхностный сток не обеспечен; грунтовые 

воды не влияют на увлажнение верхней толщи. 

Средняя годовая температура воздуха на территории составляет плюс 4,8ºС. Самым жарким 

месяцем является июль, со среднемесячной максимальной температурой воздуха – плюс 26,2 ºС. 

Средняя месячная температура воздуха в июле за многолетие – плюс 20,7 ºС. Самым холодным 

месяцем в году является январь. Средняя месячная температура января – минус 12,0 ºС.  

Абсолютный максимум составляет плюс 39 ºС (м/с Самара). Самая низкая за годы наблюде-

ний температура воздуха отмечена 20 января 1942 г. и соответствует минус 43ºС (м/с Самара). 

Среднее за год число дней со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0ºС составляет около 154 

дней.  

Среднегодовое количество осадков на территории составляет 514 мм. В годовом ходе летние 

осадки превышают зимние. Наибольшее количество осадков приходится на июль (55 мм), 

наименьшее – на март (32 мм). 

 По степени гололедности территория относится к II гололедному району с нормативной 

толщиной стенки гололёда 5 мм. 

 С апреля по октябрь на территории возможно выпадение града. Град диаметром 20 мм на 

станции Самара отмечен 14 июня 1971 г., наблюдался в течение 10мин.  

В нескольких километрах от города 31 июля 1975 г. в течение 5 минут выпадал град диамет-

ром 30 мм. Наибольшее количество гроз наблюдается в июле - 9 дней  

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся также метели. 

Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца составляет 85%, а 

наиболее теплого месяца - 62%. 

В зависимости от температуры воздуха и высоты снега находится и охлаждение почвы. Тем-

пература поверхности снега зимой близка к температуре воздуха.  

Нормативно-расчетная глубина промерзания грунтов – 165 см. 

Снеговой покров на территории ложится чаще всего в конце второй – начале третьей декады 

ноября. 

Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 133 дня. Максимальной 

мощности снеговой покров достигает к концу второй декады марта. Средняя, из наибольших де-

кадных, высота снежного покрова составляет 43 см. Максимальная высота снежного покрова со-

ответствует 88 см, минимальная – 14 см. 

Сход снежного покрова, в среднем происходит 4-15 апреля, а раз в 10 лет до 31 марта. 

В соответствии с СП 20.13330.2016 площадка относится к районам: 

-  по расчетному значению веса снегового покрова земли – к IV району. 

-  по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – к V району; 

-  по толщине стенки, мм, гололеда – к II району; 
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-  по климатическому районированию – к району I-В. 

Особых (опасных) природных климатических процессов на земельном участке, предостав-

ленном для размещения проектируемого линейного объекта, не имеется. 

Геологическое строение исследуемого участка на глубину пройденных выработок (до 6,0м) 

определяется развитием аллювиально-делювиальных средне-позднеплейстоценовых отложений, 

представленных суглинком, перекрытым насыпью. 

Описание разреза представлено сверху вниз.  

C поверхности вскрывается насыпной грунт (tQIV), состоящий из почвы и суглинка с вклю-

чением до 10% щебня. Мощностью 1,40-2,70м (скв. 1-7). Абсолютные отметки подошвы слоя 

соответственно составляют 119,61м-114,85м. 

Далее получил распространение суглинок (а-dQII-III) коричневый, тугопластичный, ожелез-

ненный с пятнами марганца. Мощность суглинка составляет 0.50м – 4,60м. (скв.1, 2, 5). Абсо-

лютные отметки подошвы слоя соответственно составляют 115,11м-113,05м.  

Подстилает вышеперечисленный грунт суглинок (а-dQII-III) коричневый, мягкопластичный, 

с редкими включениями дресвы. Мощность суглинка составляет 1,90м – 4,30м. (скв.1, 2, 3, 4, 6, 

7). Абсолютные отметки подошвы слоя соответственно составляют 116,27м-111,15м. 

Категория сложности для участка работ, согласно СП 47.13330.2016 прил. Г по совокупности 

факторов: 

Геоморфологический – I (простая) расположен в пределах одного геоморфологического эле-

мента; 

Геологический – I (простая) не более 2 литологических слоев, выдержанных по мощности; 

Гидрогеологический – I (простая) имеется один выдержанный горизонт; 

Специфические грунты – II (средняя) техногенные отложения имеют широкое распростране-

ние и (или) не оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и экс-

плуатацию объектов. 

На исследуемой территории гидрогеологические условия характеризуются наличием грун-

товых вод, образованных в суглинках.  

Подземные воды вскрыты на глубине 2,50-3,10м (скв 1-7). Установившийся уровень состав-

ляет 2,00-2,80м (скв. 1-7), что соответствует абсолютным отметкам 119,77-114,65м. Напорный 

уровень составляет 0,3-0,5м. Во время снеготаяния и обильных дождей возможно повышение 

уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м., а также возможно образование в насыпных грунтах (в зоне 

аэрации) временного локального горизонта типа верховодка. Площадка является потенциально 

подтопляемой– район I-Б-2 – регулярно (ежегодно) подтапливаемые в результате систематиче-

ских техногенных воздействий, к району I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Неблагопри-

ятный процесс, необходимо предусмотреть меры защиты. При использовании различных фунда-

ментов необходимо учитывать эффект барражирования, вследствие перекрытия естественного 

водотока. 

Водовмещающими породами являются суглинки, коэффициент фильтрации рекомендуется 

принять 0,01-0,05 м/сутки. Вода к бетонам неагрессивная, к железобетонным конструкциям при 

постоянном смачивании – неагрессивная, при периодическом смачивании обладает слабой агрес-

сией. 

Для защиты фундаментов и подземных частей от воды необходимо предусмотреть гидроизо-

ляцию последних. Так же возможно использование дренажей. 

По степени обеспеченности подачи воды наружные сети водоснабжения для участка рекон-

струкции объекта капитального строительства относятся к III-й категории. 

Класс ответственности сооружений на водопроводных сетях- III. 
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1.3. Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,  

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного  

объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Рельеф участка под строительство относительно ровный, спланированный поэтому ограни-

чений и разработки специальных мероприятий при строительстве не требуется.  

Границы полосы отвода обозначаются на местности опознавательными знаками, располага-

емыми на углах поворота и на прямых участках трассы в пределах прямой видимости. 

В составе земельных участков, временно предоставляемых под строительство проектируе-

мых сетей, отсутствуют участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лес-

ного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий. 

 

 

2. Сведения о размерах земельных участков,  

временно отводимых на период строительства  

для обеспечения размещения строительных механизмов,  

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,  

устройства объездов, перекладки коммуникаций,  

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций,  

карьеров для добычи инертных материалов.  

 

В административном отношении трасса, на которой проводились изыскания, находится: 

Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-

Загора и Воронежской, Московское шоссе. 

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны соответ-

ствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к конкретному 

виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, имею-

щихся на балансе Подрядчика. 

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании 

объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для раз-

работки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы”. 

Общая площадь полосы отвода, временно предоставляемой на период строительства – 

2910,00 м2. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности трубопровода, пло-

щадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для обеспечения 

размещения строительных механизмов предусматривается на территории производства строи-

тельно-монтажных работ. Для размещения спецтехники предусмотрена площадка, входящая в 

площадь полосы отвода. Место размещения отражено на л.1 графической части данного раздела. 

Подъезд к участкам строительства будет осуществляться со стороны ул. Садовая, Маяковского, 

Чкалова и Ленинской, а также по временным подъездным дорогам. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для хране-

ния отвала и резерва грунта в проекте не предусматривается, так как весь разрабатываемый грунт 

вывозится на временное хранение на ближайший специализированный полигон. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для пло-

щадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций складывается из: 

- площадка складирования для труб d=110мм – 9,00 м2;  

- площадка складирования для труб d=225мм – 10,00 м2;  

- площадка складирования для труб d=560мм – 7,00 м2;  

- площадка складирования для железобетонных изделий – 9,00 м2.  

Таким образом общая площадь земельных участков, временно предоставляемых на период 



10 

 

      

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС-ПЗ 
Лист 

      
7 

Изм Кол..уч Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
 

строительства для площадок складирования материалов и изделий составляет: 

9,00+10,00+7,00+9,00=35,00 м2. 

При наличии на строительной площадке бортового автомобиля с КМУ монтажные работы 

по возведению камер и сборных железобетонных колодцев можно вести «работу с колес». В этом 

случае площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для 

площадок складирования материалов и труб, можно не предусматривать. 

Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на 

сменную захватку. 

Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, ис-

ключающих их самопроизвольное смещение или осыпание и быть за габаритами путей. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для слу-

жебно-бытовых помещений составляет 35,72 м2. 

Земельные участки, временно предоставляемые на период строительства под карьеры для 

добычи инертных материалов в данном проекте не предусматриваются. 

Устройство временных внутриплощадочных и подъездных входят в границы площадки стро-

ительно-монтажных работ, см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС, л.1. 

 

3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы,  

а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве,  

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

 

3.1. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,  

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы 

 

Весь грузопоток в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности производства 

работ в подготовительный и основной период, поступает на бортовом автомобиле с КМУ еже-

дневно, согласно графику работ. 

Площадка, оборудованная для складирования материалов, размещается в пределах полосы 

отвода рядом с участком производства работ.  

Для доставки необходимого материально-технического обеспечения задействуется автомо-

бильный транспорт.  

Перечень поставщиков основных строительных материалов, изделий и конструкций опреде-

ляется генподрядчиком в согласованной заказчиком ведомости источников получения основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Обслуживание строительной техники и автотранспорта осуществляется вне участка строи-

тельства на базах специализированных организаций.  

Энергетическое обеспечение строительной площадки осуществляется с помощью дизель-

ного передвижного электрогенератора мощностью от 15,00 кВт. 

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой 

Канализование – биотуалетами. 

Связь – мобильная или по рации. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций (при необходимо-

сти). 

Доставка работающих к месту работ намечается муниципальным транспортом, а также авто-

транспортом строительной организации по существующим автодорогам. 

Для административного, санитарно-бытового, производственного обслуживания на время 

строительства используются временные инвентарные здания соответствующего назначения пе-

редвижного типа. 
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Питание работающих предусматривается в помещениях для приема пищи во временных зда-

ниях, с подвозом горячей пищи или использованием бытовых электроприборов. А также в пунк-

тах общественного питания, расположенных в непосредственной близости с местом производ-

ства работ. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских учре-

ждениях на договорных условиях. 

Временные здания обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. 

 

3.2. Сведения о местах размещения  

мест проживания персонала, участвующего в строительстве 

 

Выполнение работ по монтажу сети водоотведения ведет подрядная организация, выиграв-

шая конкурс на производство работ. Для производства монтажных работ будут привлекаться спе-

циалисты из г. Самара. Работы по данному объекту ведутся в светлое время суток, площадка 

строительства находится в границах развитой транспортной инфраструктуры, поэтому размеще-

ние мест проживания персонала, участвующего в строительства в данном проекте не предусмат-

ривается. 

 

3.3. Размещение пунктов социально-бытового обслуживания 

 

Так как строительно-монтажные работы по данному объекту ведутся в черте г. Самара, раз-

мещение пунктов социально-бытового обслуживания не требуется. Обеспечение социально-бы-

товым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, возможно в г. Самара. 

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих учре-

ждениях г. Самары по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены аптеч-

кой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена: 

- привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд;  

- биотуалетами;  

- электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций. 

 

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических  

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, 

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

 

Транспортная схема определяет оптимальную схему доставки материально-технических ре-

сурсов на площадки строительства, исходя из месторасположения трассы строящегося трубопро-

вода относительно трасс существующих автомобильных дорог. 

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов по существующим дорогам г. Са-

мары. Основная часть грузов будет поступать по автомобильной дороге с заводов-изготовителей, 

поставщиков соответствующей продукции до приобъектной площадки складирования. 

Доставка рабочего персонала до места производства работ осуществляется с помощью об-

щественного транспорта. 

Доставка машин, механизмов и МТР к основному месту производства работ осуществляется 

по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения с базы 

строительной компании, расположенной в г. Самара. 

Подъезд автотранспорта к строительным площадкам предусмотрен по существующим авто-

подъездам. 
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5. Обоснование потребности в основных строительных машинах,  

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,  

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах  

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-техно-

логических схем строительства. 

Таблица 1.  

Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах. 

Наименование, тип, марка Основные 

технические 

параметры 

Количество по годам строительства 

1 2 3 4 5 

Полноповоротный колесный экскаватор 

Hyundai R180W-9S 

99,0 л.с. 

73,0 кВт 

1     

Автосамосвал, 

КамАЗ-55111 

гп – 13,0т. 

240,0 л.с. 

176,0 кВт 

2     

Бортовой автомобиль с КМУ 

КамАЗ-43118 

гп – 1,12-

6,0т. 

245 л.с. 

191 кВт 

1     

Дизельный генератор 15,0 кВт 1     

Сварочная машина Volzhanin 500  7,7 кВт 1     

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки 

территории 

108,0 л.с. 

79,0 кВт 

1     

Погрузчик с отвалом Case 44,0 кВт 1     

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

 

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объ-

ема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥 · (
К1 · Рм

𝑐𝑜𝑠Е1
+ К3 · Ро.в. + К4 · Ро.н. + К5 · Рсв) 

𝐿𝑥- коэффициент потери мощности в сети, принимается 1,05; 

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (переносное оборудова-

ние, работающее от сети); 

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) 

Ро.н.- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв- то же, для сварочных трансформаторов; 

𝑐𝑜𝑠𝐸1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, прини-

мается 0,7; 

К1- коэффициент одновременности работы электромоторов, принимается 0,5; 

К3- то же, для внутреннего освещения, принимается 0,8; 

К4- то же, для наружного освещения, принимается 0,9; 

К5- то же, для сварочных трансформаторов, принимается 0,6. 



13 

 

      

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС-ПЗ 
Лист 

      
10 

Изм Кол..уч Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
 

𝑃 = 1,05 · (
0,5 · 5,0

0,7
+ 0,8 · 3,5 + 0,9 · 1,4 + 0,6 · 7,7) = 12,80 кВт 

 

Таблица 2. Перечень электропотребителей. 

№ п/п Наименование Кол-во шт. Р, кВт Всего Р, кВт 

1 Бытовка 1 3,5 3,50 

2 Сварочная машина Volzhanin 500 1 7,7 7,70 

3 Освещение (опознавательное, предупреждаю-

щее) строительной площадки в ночное время 

35 0,04 1,40 

4 Электроинструмент - 5 5,00 

Итого: 17,24 

 

Обоснование потребности в топливе. 

Потребность в энергоресурсах определяется в зависимости от территориального располо-

жения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ в пределах глав 

1-7 Сводного сметного расчета в соответствии с "Расчетными нормативами для составления про-

ектов организации строительства" часть II. 

 

Потребность в паре в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность в воде определена согласно [14]. Строительно-монтажные работы ведутся бри-

гадой, численностью 10 человек: механиков – 4 чел., слесарей – 5 чел., ИТР – 1 чел. Потребность 

𝑄тр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 𝑄пр и хозяйственно-бытовые 

𝑄хоз нужды: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз = 0,31 + 0,13 = 0,44л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = Кн ·
𝑞п · Пп · Кч

3600 · 𝑡
= 1,5 ·

500 · 8 · 1,5

3600 · 8
= 0,31 

𝑞п- расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье ма-

шин и т.д.), принимается 500 л; 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается 1,5; 

t – число часов в смене; 

Кн- коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄хоз =
𝑞х · Пр · Кч

3600 · 𝑡
+

𝑞д · Пд

60 · 𝑡1
=

15 · 8 · 2,0

3600 · 8
+

40 · 8

60 · 45
= 0,13 

𝑞х- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, принима-

ется 15 л; 

Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды, принимается 2,0; 

𝑞д- расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

𝑡1- продолжительность использования душевой установки, принимается 45 мин; 

t – число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 𝑄пож=5,0 л/с, согласно разделу 5, 

таблице 1, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

 

Потребность в кислороде и ацетилене в данном проекте не предусматривается, так как все 

сварочные работы производятся с помощью электросварочного аппарата. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V951.html
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Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во взрывчатых веществах в данном проекте не предусматривается. 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆тр = 𝑁 · 𝑆п 

𝑆тр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

𝑆п – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,7 = 10 · 0,7 = 7,0 м2 

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел. 

Душевая: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,54 = 8 · 0,54 = 4,32 м2 

N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%), 

чел.  

Умывальная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Сушилка: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Помещение для обогрева рабочих: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2 

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Туалет: 

𝑆тр = (0,7 · 𝑁 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 𝑁 · 0,1) · 0,3 = 0,4, м2 

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

В данном проекте предусматривается модульный туалет площадью 1,32 м2. 

 

Согласно таблице 11 «Пособия по разработке организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 3.01.01-85) при организации 

строительных площадок инвентарные (временные) здания размещаются в виде комплексов. В 

проекте предусматривается использование следующих инвентарных зданий: 
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Таблица 3.  

Потребность во временных инвентарных зданиях. 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

 

Наименование  

временного  

сооружения 
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1 Контора 3  модульное 2,7х2,2х2,8 1 5,0 

2 Бытовка 

(комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи и 

сушки спецодежды рабо-

чих, умывальня) 

12 5,6 4078-1.00.00.000.СБ 6,5х2,6х2,8 1 15 

3 Гардеробная-душевая 12 3,78 420-04-22 6,0х2,7х3,0 1 14,4 

4 Биотуалет 13 3,5 модульное 1,1х1,2х2,2 1 1,32 

Общая площадь 35,72 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия 

для защиты от атмосферных осадков. 

 

6. Перечень специальных вспомогательных сооружений,  

стендов, установок, приспособлений и устройств,  

требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

 

В данном проекте в подготовительный и основной период строительства необходимость спе-

циальных вспомогательных сооружений, установок, приспособлений и устройств, требующих 

разработки рабочих чертежей для их строительства не требуется. 

В подготовительный период строительства на месте СМР отводится место под стенд с про-

тивопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, 

средств пожаротушения, см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС, л.1. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях (глубиной до 

3-х метров) и локализации обрушения грунта, проектом предусмотрено крепление стенок кот-

лована деревянными щитами согласно «Технологической карте» 114-05 ТК. Для котлованов и 

траншей глубиной более 3-х метров укрепление стенок вести в строгом соответствии с 7394 ТК 

«Операционно-технологическая карта. Устройство металлического ограждения для крепления 

откосов котлованов» и Раздела 3 СП 104-34-96. 

В проекте присутствует участок трассы (УП11+43,95 – т.4) глубиной свыше 3,5 м. 

Таблица 4.1 

Объем материалов металлического ограждения для стартового котлована 

№ Наименование материала Ед.изм. Кол-во Вес, т 

1 Труба стальная диам. 219х6мм, L = 6,00 шт. 40 7,565 

2 Уголок 5х50,  L = 4,50 шт. 80 1,141 

3 Доска обрезная 400х100х20 м3 1,80 1,100 
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7. Сведения об объемах и трудоемкости основных  

строительных и монтажных работ по участкам трассы 

 

Разработку грунта под сети водоснабжения производить полноповоротным колесным экс-

каватором Hyundai R180W-9S, объем ковша 0,65 м3,  с погрузкой в автосамосвалы и транспор-

тировкой на расстояние до 25,0 км. Минимальные расстояния при производстве работ указаны 

в примечаниях, см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС, л.1 

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия указано в СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-

ПОС, л.1. 

Откосы при разработке траншей и котлованов приняты согласно табл. 1 и п. 5.2.4-5.2.12 стр. 

4 [21]. На трассе трубопровода, откосы приняты 1:0 с креплением инвентарными деревянными 

щитами.  

Таблица 4.2 

Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

 Земляные работы   

1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (срезка расти-

тельного слоя толщ. 15 см) 

м3 50,37 

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вмести-

мостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 

м3 789,40 

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вме-

стимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 

м3 68,00 

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2. Доработка вручную 

м3 28,90 

5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 (пересечение комму-

никаций) 

м3 38,00 

6 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экска-

ваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 

грунтов 1 (погрузка от ручной разработки) 

м3 66,90 

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемно-

стью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза 

до 25 км (на полигон) 

т 1617,52 

8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимо-

стью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (Погрузка для обратной 

засыпки) 

м3 532,20 

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемно-

стью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза 

до 25 км (грунт для обратной засыпки) 

т 931,40 

10 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 

(Обратная засыпка грунтом) 

м3 532,20 

11 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 

(Обратная засыпка песком над трубой 0,2 м) 

м3 69,30 

12 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 

м3 151,40 
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(Обратная засыпка песком под тротуар и дорогу на всю глу-

бину) 

13 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Восстановле-

ние растительного слоя толщ. 15 см) 

м3 50,37 

14 Песок мелкий под основание м3 23,80 

 Крепление стенок трашшей и защита сетей   

15 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 

2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых 

м2 1661,90 

16 Временное подвешивание пересекающих коммуникаций м 55,00 

 Разборка асфальтобетонного покрытия   

17 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных по-

крытий с применением импортных фрез при ширине фрезеро-

вания до 1300 мм, толщина слоя до 5 см 

м2 289,8 

18 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных м3 3,58 

19 Разборка покрытий и оснований: щебеночных м3 7,16 

20 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 

4 см 

м2 28,00 

21 Разборка покрытий и оснований: щебеночных м3 4,29 

22 Демонтаж и монтаж бортовых камней БР 100.30.15 шт. 18 

23 Демонтаж и монтаж бортовых камней БР 100.20.8 шт. 6 

 Устройство тротуаров   

24 Устройство щебеночного основания из щебня марки 600, 

фр.20-40 мм, толщиной 12 см 

м2 8,40 

25 Розлив битумной эмульсии 0,60 л/м2 л/м2 5,04/8,40 

26 Устройство слоя покрытия из песчаной асфальтобетонной 

смеси тип Д, марка III, толщиной 3 см 

м2 28,00 

 Устройство автомобильной дороги внутриквартальной   

27 Устройство двухслойного основания из щебня марки 1000, 

фр.40-70 мм, толщиной 15 см 

м2 35,80 

28 Розлив битумной эмульсии, 0,8 л/м2 м2 28,64/35,80 

29 Устройство слоя основания из горячей крупнозернистой пори-

стой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 4 см 

кг/м2 35,80 

30 Розлив битумной эмульсии, 0,6 л/м2 м2 21,48/35,80 

31 Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей плот-

ной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В, марка III, 

средней толщиной 4 см 

кг/м2 35,80 

32 Розлив битумной эмульсии, 0,4 л/м2 м2 130,24/325,60 

33 Восстановление верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В, марка III, тол-

щиной 4 см 

кг/м2 325,60 

 Восстановление газона   

34 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновен-

ного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ме-

ханизированным способом 

м2 344,30 

35 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 

вручную 

м2 344,30 
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8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную по-

следовательность сооружения линейного объекта 

 

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в 

подразделениях подрядчика. Методы производства работ предусмотрены с учетом требований 

[20] и [21].  

Организационно-технологическая схема предусматривает применение прогрессивных мето-

дов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжитель-

ности строительства путем применения технологических процессов, обеспечивающих заданный 

уровень качества строительства, комплектной поставки на строительство конструкций, изделий 

и материалов из расчета на сменную захватку, максимального использования фронта работ, сов-

мещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномер-

ного использования ресурсов и производственных мощностей. 

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести в зонах работ в соответствии с раз-

работанным стройгенпланом. 

При определении единой организационной схемы строительства учитывается следующее: 

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ, силами генподрядной орга-

низации с привлечением субподрядных организаций; 

- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается под-

рядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом; 

- обеспечение строительства привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд; обеспече-

ние рабочего персонала биотуалетами; обеспечение электроэнергией от действующих сетей или 

передвижных дизельных электростанций; 

- обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от передвижных 

установок; 

- покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у генподряд-

ной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение 

производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет 

применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой меха-

низации, имеющихся в строительных подразделениях; 

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из конструк-

тивных и объемно-планировочных решений сооружаемого объекта, а также темпов и условий 

производства работ, в процессе строительства должно быть, обеспечено соблюдение строитель-

ных норм, правил и стандартов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 

по строительству предусматриваются два периода: 

1. Подготовительный период строительства. 

2. Основной период строительства. 

 

8.1. Подготовительный период строительства 

 

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. 

Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 

постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- устройство ограждения строительной площадки в соответствии со стройгенпланом; 

- устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог; 

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения (при необходимости); 

- устройство стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нане-

сенными въездами, подъездами, средств пожаротушения; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 
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- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи, 

сигнализацией (при необходимости) и электроосвещением (если в проекте предусмотрена работа 

в темное время суток). 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться 

в точном соответствии с [19], [20], [21], [26], [27], [30] согласно перечню применяемых норма-

тивных документов данного тома. 

 

8.2. Основной период строительства 

 

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту произ-

водства работ (в данном проекте не разрабатывается). За состоянием креплений необходимо ве-

сти систематические наблюдения. 

Разработка траншей в непосредственной близости действующих подземных коммуникаций, 

линий электропередач и т.д. должна производиться согласно п.7 данного тома и [20], согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы 

обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафикси-

ровано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих 

зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций. 

Для производства монтажных работ предусмотрен бортовой автомобиль с КМУ на базе Ка-

мАЗ-43118. Технические характеристики и грузоподъемность автотранспорта см. СКС-2021-ХВ-

ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС, л.2.  

Выбор автотранспорта обусловлен: 

- максимальным весом монтируемого элемента;  

- требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка; 

- стесненными городскими условиями.  

Монтажные работы ведутся «с колес» и следует вести в точном соответствии с [19], [20]. 

Согласно результатам изысканий (см. СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС-ИГД) строитель-

ство будет вестись в суглинках тугопластичной консистенции. Подземные воды вскрыты на глу-

бине 2,50-3,10 м. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях, проектом 

предусмотрено закрепление грунта деревянными щитами.  

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями [21], [29], [30], [33] согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

После завершения строительства все нарушенные дорожные покрытия, газоны и раститель-

ный грунт восстанавливаются, и производится благоустройство территории. 

Прокладку труб вести согласно профилю в разделе ТКР. При укладке труб необходимо со-

блюдать заданное проектное положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Заделку 

стыков, изоляции испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии с [26], 

[27]. 

Засыпку производить после положительно пройденных гидроиспытаний трубопроводов. 

Засыпку трубопровода производить согласно п.7.16 [29]. Засыпка траншей выше технологи-

ческой обсыпки трубопроводов производится бульдозером и частично вручную. 

Обратная засыпка траншей, в местах восстановления грунтового покрытия, производится 

песчаным грунтом (согласно раздела 7 [29]) с послойным уплотнением (согласно приложению Г, 

М, Н [29]) и проливом водой. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 0,3м над верхом трубы.   
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8.3. Водопонижение на площадке СМР 

 

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных 

и грунтовых вод. Согласно примечанию п.8.3.7 [35] при поступлении поверхностных и грунто-

вых вод в котлован необходимо обеспечить ее откачку и выпуск ниже в русло по уклону. Откачку 

скопившейся воды можно производить из приямка, который разрабатывают в самой низкой точке 

в разработанной траншеи. Конструкция, размеры и объем приямка разрабатываются в разделе 

ППР организацией, выигравшей тендер на строительные работы. В проекте целесообразно про-

изводить откачку поступающих поверхностных вод насосом Гном 7-7 (Q=7,0м3/час; Н=7,0м; 

U=0,6кВт). Слив откаченной жидкости производится через систему удлиненных шлангов на бо-

лее низкую естественную поверхность рельефа или в ближайшую сеть хозяйственно-бытовой 

или ливневой канализации, предварительно согласовав метод работ с соответствующими пред-

ставителями. Трудозатраты на данный вид работ включены в смету как 2% непредвиденных за-

трат. 

 

9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ,  

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,  

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  

приемки перед производством последующих работ и устройством  

последующих конструкций 

 

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с состав-

лением актов выполненных и скрытых работ, согласно норматива Ростехнадзора РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъ-

являемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения». 

Перечень основных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов выпол-

ненных и скрытых работ: 

- подготовительные; 

- земляные; 

- сварочные; 

- изоляционные; 

- укладочные; 

- испытание и опробование трубопроводов и пр. 

Поскольку при СМР объем актов скрытых работ весьма велик, то для их учета используется 

специальный журнал унифицированной формы. Форма журнала КС-6 утверждена Госкомстатом 

РФ. 

Для формирования акта скрытых работ в строительной сфере предусмотрена форма акта 

освидетельствования скрытых работ (АОСР), утверждененная Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору, Приказом №428 от 26.10.2015. Даты начала 

и окончания работ должны соответствовать записям Общего журнала работ, согласно требова-

нию РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства». Пример акта см. приложение И [20]. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие ра-

боты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед произ-

водством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQ95.html
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Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строитель-

ства (с участием представителей проектной организации и авторского надзора) с составлением 

акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: 

- разбивка и закрепление осей сооружений на коммунальных сетях; 

- подготовка основания под трубопроводы; 

- укладка трубопровода; 

- обратная засыпка трубопроводов; 

- арматурные работы; 

- устройство монолитных конструкций; 

- устройство сборных колодцев и камер; 

- устройство гидроизоляции; 

- испытание на прочность, проверка на герметичность трубопровода. 

Контроль качества строительства осуществляют на всех этапах производства работ в соот-

ветствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и др. 

документов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ. 

Контроль качества строительных работ осуществляется в целях обеспечения выполнения ра-

бот с высоким качеством в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической 

документацией, соответствия качества применяемых материалов требованиям проекта, техниче-

ских условий, проверки выполненных работ по видам работ и по объекту в целом, своевремен-

ного ведения производственно-технической документации. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ. 

Производственный контроль должен включать в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком); 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требова-

ниями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скры-

тых работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами, 

входящими в состав строительной организации, назначаемыми приказом.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования сле-

дует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других норма-

тивных документов и рабочей документации, показатели их количества и качества, а также нали-

чие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При этом 

проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

В процессе выполнения строительных работ предусматривается проведение авторского и 

технического надзоров. Работы по ведению контроля за качеством выполнения проектных реше-

ний по строительству должны проводиться согласно Технологического регламента авторского 

надзора за прокладкой инженерных коммуникаций. 

 

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами  

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

Участки проектируемого трубопровода не проходят через естественные препятствия, пре-

грады, переправы и водные объекты. 
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11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных  

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

 

Бытовые помещения для рабочих, площадки складирования материалов и оборудования на 

период строительства водопроводной сети, рекомендуется размещать в полосе отвода. Подъезд 

транспорта к проектируемой водопроводной сети производить по существующим дорогам с 

улицы проспект Кирова. 

 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных  

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов 

в случае возникновения являются: 

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера; 

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том 

числе вторичных; 

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование 

технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;  

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения; 

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и 

катастроф, а также вторичных факторов поражения; 

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации, обеспечение её сохранности; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстанов-

лению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсифика-

ции действующих геологических процессов. 

 

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте  

безопасного движения в период его строительства 

 

Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать транспортную 

схему. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проез-

дов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опас-

ные для людей зоны в соответствии с требованиями [20] и [21]. 

Поставка строительных материалов на площадку производства работ осуществляется с базы 

строительной организации, исходя из потребности. 

Транспортировка грузов кранами разрешается только в пределах строительной площадки. 

Объект должен быть обеспечен необходимыми предупреждающими и запрещающими зна-

ками, защитными средствами, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками. 

Опасные зоны должны быть обозначены и иметь ограждения. 

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны 

забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение пра-

вил производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций. 

Согласно приложению [3] минимальные расстояния охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства мощностью до 1 кВт устанавливаются в пределах 0,6 м по тротуару и до 1,0 м по про-

езжей части улицы. Работы по разработке траншеи и котлована, монтажу трубопровода в грани-

цах охранных зон выполняются вручную.  

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в 
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проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, вы-

зову представителя на место работ. 

Согласно приложению [3], п.7.2.5.2 [20] при обоснованной невозможности снятия напряже-

ния с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии соблюдении требований, при которых 

расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 

находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи: 

Таблица 5. 

Проектный номинальный класс  

напряжения, кВт 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолирован-

ными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установлен-

ными нормативными правовыми актами ми-

нимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изоли-

рованными проводами, размещенных в грани-

цах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

Так же границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электри-

ческим током, устанавливаются согласно Приложению Г, таблице Г.2 [20]. 

Согласно таблице 3[16] и приложению Г[20] границы опасны зон в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов подъемными кранами и механизмами, принимаются по таблице: 

 

Таблица 6. 

Минимальное расстояние отлета груза при его падении. 

Высота возможного паде-

ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

до 10 4 3,5 

’’20 7 5 

’’70 10 7 

’’120 15 10 

’’200 20 15 

’’300 25 20 

’’450 30 25 

Капитальное строительство предусмотрено в черте города, что влечет за собой особые усло-

вия строительства. 

На основании МДС 81-35.2004 стесненные условия характеризуются наличием трех из ука-

занных ниже факторов: 

· разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или 

перекладке; 

· жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непо-

средственной близости от места работ; 
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· стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

Площадка строительства предусмотрена на свободной от застройки площади и нет ограни-

чений процесса строительства. Трасса прохождения проектируемого трубопровода пересекает 

множество коммуникаций и ввиду ограничений в ширине полосы отвода под строительство при-

нимаем выполнение работ в стесненных условиях. 

 

14. Обоснование потребности строительства в кадрах,  

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,  

участвующего в строительстве 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работа-

ющего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности рабо-

тающих по категориям. 

Таблица 7 
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  1,16 10 4 1 5 - 

 

Временные здания и сооружения для рабочих, на период строительства сетей водопровода, 

рекомендуется размещать в полосе производства работ. 

При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие жилье. По этой 

причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным проектом не рас-

сматриваются. 

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие, строители и ИТР используют 

биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в строитель-

стве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые помещения (пере-

движной блок-контейнер). 

В качестве питьевых средств обеспечивается поставка бутилированной воды. 

 

15. Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства на перекладку наружных сетей водопровода про-

изводится согласно [18], часть 2, разделу 7, п.5, таблица 1, подпункт 2 (траншея с устройством 

стенок) и сборников ФЕР(Федеральные единичные расценки). 

При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с 

откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства T опре-

деляется по формуле: 

Т =
Ткр · 𝑙кр + Тотк · 𝑙отк

𝐿
=

1,14 · 0,0759 + 1,22 · 0,2439 + 1,01 · 0,06765

0,0759 + 0,2439 + 0,06765
= 1,16мес. 

Из них подготовительный период составляет 0,3 мес. 

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таб-

лицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине про-

кладки L, км; 

𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км; 
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L – длина прокладки, равная 𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением 

стенок и в откосах, км. 

Согласно [18], часть 2, разделу 7, п.6 в полученную из расчетов продолжительность строи-

тельства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, 

временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограж-

дения стройплощадки), основных работ (разработка грунта, отрывка и крепление траншеи с под-

веской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, тру-

бопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а 

также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и 

зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки). 

Продолжительность строительства наружных инженерных сетей принимается 1,16 мес (35 

дней). 

 

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий,  

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

 

Организации должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды 

на основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплу-

атации систем водоснабжения и канализации.  

На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено 

соблюдение требований по охране окружающей среды, регламентируемых санитарными прави-

лами и нормами, другими нормативными документами. 

При производстве работ необходимо выполнять требования раздела 9 [29] и [30], в том числе 

осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению 

вредных выбросов в почву и атмосферу. 

При эксплуатации строительной техники исключить возможность загрязнение грунта го-

рюче-смазочными материалами. Не производить замену жидкостей и смазку спецтехники на ме-

сте производства строительных работ. В случае пролива топлива и других горюче-смазочных 

материалов, место пролива засыпать песком для дальнейшей утилизации загрязнения в специ-

ально отведенное место по утилизации отходов со стройплощадки. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 

стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигате-

лями. 

На строительной площадке оборудуют пожарный щит и в местах, согласованных с органами 

пожарного надзора устанавливают пожарные гидранты.  

Накопление отходов при производстве работ на объекте осуществляется в специально отве-

денные контейнеры, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Размещение кон-

тейнеров должно быть выполнено с условием беспрепятственного подъезда транспорта для сбора 

отходов. По мере накопления строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной 

площадки. 

Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома и цветных металлов) должны 

переходить в собственность к генподрядчику с момента их образования. Генподрядчик обязан 

обеспечить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в обла-

сти охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, 

размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате 

размещения образованных отходов; 

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки обо-

рудовать места для чистки колес строительного транспорта. 

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и пыль, 

шум и вибрации, тепловые выбросы. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей 

зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций согласно ГОСТ 12.1.005-

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
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88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны». 

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет ответствен-

ность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, 

а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Защита от шума должна производиться согласно [31]. 
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∅225В1

Объект
подключения

∅110
Камера сущ.

УП-5

УП-10
60°19'

УП-11
60°30'

т.4

∅225х13,4
L=7,55

∅225х13,4
L=21,95

∅225х13,4
L=17,00

∅225х13,4
L=50,75

Объект
подключения

Футляр ГОСТ 10704-91
∅530х8,0
L=9,60м (Способ
прокладки-открытый)

Футляр ГОСТ 10704-91
∅530х8,0
L=17,00м (Способ
прокладки-открытый)

Футляр ГОСТ 10704-91
∅530х8,0
L=10,40м (Способ
прокладки-открытый)

Футляр ГОСТ 10704-91
∅530х8,0
L=13,40м (Способ
прокладки-открытый)

ПГ-1

∅225х13,4
L=45,45

Ковер №9501

МК-1

т.3

Ковер №9501

Ковер №9806

3,00

∅225х13,4
L=1,50

∅57х3,0
L=0,75

УП-8
1°53'

УП-6

∅225х13,4
L=3,20

∅225х13,4
L=15,00

∅63х3,8
L=0,50

∅225х13,4
L=1,50

ПГ-2

Спортивная площадка

для детей раннего возраста

т.2

т.2.1

∅225х13,4
L=0,75

Ковер №9501

∅110х6,6
L=0,55

∅110х6,6
L=0,55

т.1

т.1.1

УП-1
25°32'

УП-2
25°32'

∅110х6,6
L=3,00

∅110х6,6
L=1,10

∅110х6,6
L=37,35

∅110х6,6
L=33,35

Футляр ГОСТ 10704-91
∅325х6,0
L=23,45м (Способ
прокладки-открытый)

∅225х13,4
L=46,50

УП-13
45°

1,58

0,56

2,26

3,0
0

3,16

3,0
0

∅225х13,4
L=38,95

∅225х13,4
L=14,95

УП-7

УП-3

Футляр ГОСТ 10704-91
∅530х8,0
L=10,45м (Способ
прокладки-открытый)

2,2
2

3,0
0

В1

2,0
0

УП-12
45°

1,5
0

1,64

∅225х13,4
L=8,20

Котлован
1,00х1,40

Котлован
2,60х2,40

2,30

Котлован
1,55х2,90

1,7
0

R=
8,6

9

Котлован
1,00х2,45

0,60

Заключить 4 кабеля в футляр
ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм L=2м (4шт.) по
ГОСТ 18599-2001

Заключить 4 кабеля в футляр
ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм L=2м (4шт.) по
ГОСТ 18599-2001

Заключить 2 кабеля в футляр
ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм L=3,5м (2шт.) по
ГОСТ 18599-2001

Заключить 4 кабеля в футляр
ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм L=2м (4шт.) по
ГОСТ 18599-2001

Котлован
3,20х3,20

Котлован
3,20х3,20

0,6
0

Котлован
1,20х4,70

Котлован
3,20х4,80

Котлован
1,00х1,40
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Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Формат

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС
«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям

водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и

Воронежской, Московское шоссе»

Проект организации строительства

Стройгенплан площадки (М 1:500).
Ситуационный план. Площадь

разрабатываемого дорожного покрытия.

П 1 6

А2

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Ромицын
Напалкова

Козлова
Шабалина

ООО "СтройМонтажПроект"

05.21

Ситуационный планСтройгенплан площадки (М 1:500)

Проектируемый водопровод

Существующая канализация

Существующий эл.кабель н/в

Существующая ЛЭП н/в

Существующий кабель связи

Существующая линия связи

Существующий воздухопровод
Существующий газопроводГ

Вх

К

В1

Т Существующая теплосеть

Т Существующая подземная

Существующий эл.кабель в/в

Граница земельного

Условные обозначения:

на опорах 

 теплосеть 

участка застройки

Защитное ограждение

R
Радиус рабочей зоны экскаватора, 

Автосамосвал

Направление движения спецтехники

Граница траншеи и котлованов

Щит со средствами пожаротушения

Информационный стенд

Бортовой автомобиль с КМУ

Колесный  экскаватор 

манипулятора

Существующий водопроводВ

05.21

05.21
05.21

Примечание:

2   Минимальная ширина траншеи при трубе до ∅500мм - 1,20 м с учетом креплений стенок траншей деревянными щитами.
3   Минимальное расстояние от возводимого подземного сооружения до стенки крепления траншеи или котлована - 0,60м.

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия

Наименование№ п/п Площадь, м

2

1

3

4

2 Кол-во, шт.Длина, м

Тротуар (примыкание)

Внутриквартальный проезд

28,00

35,80

-

Тротуар 8,40 -

Внутриквартальный проезд (примыкание) -325,60

-

-

-

-

-

7

Газон 335,80

Бортовой камень (тротуар) 6-

-

-

-

Бортовой камень (дорога) 18- -

5

6

1   Минимальная ширина траншеи для труб до ∅200мм - 0,90 м с учетом креплений стенок траншей деревянными щитами.

4   На участке проектируемой трассы от УП11+43,93 до т.4 предусмотреть защиту стенок траншей и котлованов металлическим
ограждением согласно 7394 ТК.
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Характеристики бортового автомобиля
с крано-манипуляторной установкой

Механизмы и инструмент

Наименование№ п/п Кол-во

Автосамосвал, г.п. 6,6 т.

Бортовой автомобиль с КМУ

2

1

3

8

2

1

Дизельный генератор

9

1

Марка Прим.

КамАЗ-55111 240,0 л.с.

15,0 кВт

176,0 кВт 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

Насос открытого  водоотлива 1 0,6 кВт

Погрузчик с отвалом Case 1 44,0 кВт

ГНОМ 7-7

4

5

6
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Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Формат

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС
«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к
сетям водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу:

Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта
Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»

Проект организации строительства

Характеристики экскаватора.
Характеристики бортового автомобиля с крано-

манипуляторной установкой. Механизмы и
инструмент. Массы основных грузов строительства.

П 2

А4х3

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Козлова

Напалкова ООО "СтройМонтажПроект"

05.21

7

гп–6,0т. 245 л.с.
191 кВт 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки территории 1ДЗ-8 108,0 л.с.
79,0 кВт 

Прочий электроинструмент 1 5,0 кВт

Характеристики экскаватора Hyundai R180W-9S

Полноповоротный колесный экскаватор  R180W-9S 1Hyundai 
99,0 л.с.

73,0 кВт 

28

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб Volzhanin 500 1 7,7 кВт

Наименование№ п/п Масса, т. Прим.

6

7

8

Массы основных грузов  строительства

Труба стальная электросварная Ø325х6,0

9

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-110х6,6мм 

Кольцо опорное КО6 0,195

Люк тип "Л" 0,065

16,881Итого:

ГОСТ 3634-99

5

Кольцо стеновое КС7.3 0,130

4

3

ГОСТ 8020-2016

2,218

2

Плита перекрытия ПП10-2 0,250

Плита днища ПН10 0,200

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-225х13,4мм 

Кольцо стеновое КС10.9 2,600

05.21

05.21

ГОСТ 18599-2001
0,166

2,453

1

Труба стальная электросварная Ø508х10,0 8,604
ГОСТ 10704-91

10
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Формат

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС
«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к
сетям водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу:

Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта
Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»

Проект организации строительства

Календарный план производства работ.
График потребности строительных машин

и механизмов.

П 3

А4х3

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Козлова

Напалкова

29

Наименование работ№ Ед.изм.

1.1

1

1.2

2

Объем

2.1

2.2

2.3

п/п

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Оборудование

Наименование Кол-во Произв-ть
в смену, м 2 Число смен

Численность

в смену
рабочих 

Продолжительность работ

Начало Окончание 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Май
I неделя II III

Месяц

Длительность

1

1

1

1

1

1

1

1

шт.

бортовой автомобиль 1КамАЗ-43118 с КМУ 

шт. бортовой автомобиль
КамАЗ-43118 с КМУ 

1

1

колесный  экскаватор 1

1строительный инструмент

м

колесный  экскаватор

1

бульдозер

1погрузчик с отвалом

1

м

м 2

м

м 2

м 2

м 2

колесный экскаватор, бортовой 11

Календарный план производства работ

График потребности строительных машин и механизмов

3

5

5

7

4

3

3

5

5

4

11

01.05.2021 10.05.202112

02.05.2021 04.06.20215

07.05.2021 12.05.20214

06.05.2021 12.05.20217

17.05.2021 23.05.20217

11.05.2021 17.05.20217

24.05.2021 24.05.20211

26.05.2021 29.05.20214

30.05.2021 01.06.20213

01.06.2021 02.06.20212

4

2872,00

56,00

9/1

382,30

382,30

2872,00

прочий электро-
инструмент

1/1

05.21

Наименование№ Марка

1

п/п

2

3

4

5

6

Кол-во Масса, т.

1

1

1

9,00

9,05

24,00

1 7,90

1 0,35

Автосамосвал

Бортовой автомобиль с КМУ

Бульдозер для планировки территории

Дизельный генератор

Полноповоротный колесный экскаватор

КамАЗ-55111 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

на базе ДЗ-8

Hyundai,  R180W-9S

1 1,10CaseПогрузчик с отвалом 7

511

м 47,00/67,00

657,90

пневмонасос
шт. 9/1

ООО "СтройМонтажПроект"

25.05.2021 25.05.20211

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб 1 0,12KDC180-500

05.21

05.21

1колесный  экскаватор 1м 2 5 05.05.2021 11.05.20217326,30

Подготовительный период:

Установка, демонтаж временных зданий, складского хоз-ва

Основной период:

Разработка котлованов 

Крепление стенок котлована и траншей деревянными щитами

Установка и демонтаж ограждения

Устройство коверов/колодцев

Гидроиспытания сети (выборочно, по требованию заказчика)

Засыпка траншеи и котлованов

Восстановление  земляного покрытия

Благоустройство территории

Укладка труб ∅110мм, ∅225мм, ∅355мм, ∅560мм

Гидроиспытания коверов/колодцев

Разработка траншей 

17 18 19 2021 222324

IV

2

25262728293031 1 42 3

Июнь
V

1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Май
I неделя II III

Месяц

17 18 19 2021 222324

IV

25262728293031 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Июнь
V I II III

I неделя

75,90/274,00
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«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к
сетям водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу:

Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта
Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе»

Проект организации строительства

Устройство асфальтового покрытия

П 4

А4

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Шабалина

Напалкова ООО "СтройМонтажПроект"

05.21
05.21

05.21

Тип 2

Конструктивная схема восстановления
проезжей части на внутриквартальной

территории, парковочной площадке

Бортовой камень БР100.30.15
Бетон класса В15 ГОСТ 26633-85

- Горячие пористые асфальтобетонные

- Горячие асфальтобетонные смеси 
мелкозернистые, тип В, марки III                50 мм

смеси крупнозернистые, марки II                80 мм
- щебень марки 1000 
(фракция 40-70) верхний слой                   130мм

- Асфальтобетон мелкозернистый
тип В марки III                                          50 мм

- щебень марки 1000
(фракция 40-70) нижний слой                    130мм

30



Конструктивная схема восстановления
асфальтобетонного покрытия тротуаров

Бортовой камень БР100.30.15
Бетон класса В15 ГОСТ 26633-85

с расклинцовкой щебнем марки 600,

- Щебеночное основание марки 600,
фракция 20-40 мм

фракция 5-10 мм                                            120мм

- Песчаная асфальтобетонная смесь 
тип Д марки III                                          50 мм
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Стадия Лист Листов

Формат

СКС-2021-ХВ-ИП-2.3.1.9.8-1-ПОС
«Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков и т. п.) к сетям

водоснабжения, в т.ч.: Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и

Воронежской, Московское шоссе»

Проект организации строительства

Устройство асфальтового покрытия

П 5

А4

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ромицын
Шабалина

Напалкова ООО "СтройМонтажПроект"

05.21
05.21

05.21
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Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

Согласно СП 45.13330.2017:
п. 6.1.20 Разработка котлованов, траншей, выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в
пределах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций и
заключения сертифицированной организации по оценке влияния строительных работ на техническое
состояние коммуникаций.
п. 6.1.21  При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не
защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на
следующих минимальных расстояниях:
- для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных сварных, железобетонных,
керамических, чугунных и хризотилцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, диаметром не более 1  -
0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с их редварительным обнаружением с
точностью не более 0,25 м;
- силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных коммуникаций, а также для
валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1  м над
верхом коммуникаций с их предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м.
Оставшийся грунт следует разрабатывать с применением ручных безударных инструментов или специальных
средств механизации.
п. 7.21  Обратная засыпка действующих коммуникаций осуществляется немерзлым песком или другим
малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на
высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным
уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть более на 0,5 м с каждой стороны
пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки

а — одного или нескольких кабелей; б — кабельной
канализации; в — трубопроводов; 1 — укладываемый
трубопровод; 2 — короб из досок или щитов;
3 — подвески—скрутки; 4 — бревно или брус; 5 — кабель;
6 — асбоцементные трубы кабельной канализации;
7 — подкладки; 8 — перекладины; 9 — двутавровая балка;
10 — подвеска из круглой стали; 11 — пересекающий
траншею трубопровод

Пример крепления стенок котлованаПример защиты коммуникаций

min. 1,0м

min. 1,0м
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Проект организации строительства

Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

П 6

А4

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Ромицын
Козлова

Напалкова

05.21

ООО "СтройМонтажПроект"

32

05.21

05.21
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