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5 
1. Общая часть 

Проект организации строительства разработан в составе проекта Проектиро-
вание сети водоснабжения от внутриквартальной сети водопровода Д-150 мм в 
районе здания по ул. Народовольческая, 40 до границы земельного участка объек-
та по ул. Тихая, 22 

 
Исходные данные разработки раздела: 

- задание на проектирование; 
- проектные решения соответствующих разделов проектной 

документации. 
- отчет об инженерно – геологических и инженерно – геодезических 

изысканиях.  
Настоящий раздел ПОС проектной документации разработан в 

соответствии с действующими нормами, правилами и государственными 
стандартами: 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (Постановление Правительства РФ от 16.02.08 г. 
N87); 

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП  12-01-2004; 

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации 
работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство; 

- СанПиН 2.2.3.1384. Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ;  

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения» (Приказ Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12 ноября 2013 г. № 533); 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует 
разрабатывать проект производства работ (ППР). 

Проект разработан для летнего времени производства работ. 
Заказчик: ООО «НОВОГОР-Прикамье». 
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  а) Характеристика трассы линейного объекта, района его 
строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе 
зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта 
и обеспечивающих его функционирование 

 
Проектом предусмотрено устройство сети водоснабжения от внутриквар-

тальной сети водопровода Д-150 мм в районе здания по ул. Народовольческая, 40 
до границы земельного участка объекта по ул. Тихая, 22. 

В административном отношении участок производства работ находится в 
Свердловском  районе г. Перми. 

Проезд до участка производства работ осуществляется в любое время года 
автомобильным транспортом. 

Характеристика трассы линейного объекта 
Точкой подключения сети водоснабжения является существующий 

хоз.питьевой-Точкой противопожарный трубопровод Д-200 мм (чугун). В точке  
подключения устанавливается водопроводный колодец с размещением в ней за-
порной арматуры. На существующем трубопроводе Д-150 мм устанавливаются 
две отсекающие задвижки. Наружные поверхности ж/б элементов покрыть обма-
зочной гидроизоляцией битумом за 2 раза по праймеру.  

Сеть  запроектирована из труб ПЭ 100 SDR 17 160х9,5 "питьевая" по ГОСТ 
18599-2001 на участке от ВК1проект до СВК-2 и ПЭ 100 SDR 17 110х6,6 "питье-
вая" по ГОСТ 18599-2001 на участке СВК-1 до точки А на песчаном основании 
h=100 мм. Обратную засыпку на 300 мм выше над верхом трубы выполнить пес-
ком с ручным уплотнением.  

Способ прокладки трубопроводов: 
 - открытый способ; 
- участок сети от УП1 до СВК2 - закрытый способ методом ГНБ.  
 Испытание сети производить в соответствии со СНиП 3.05.04-85*. 
Монтаж систем водоснабжения, испытание и приемку производить в соот-

ветствии с главами СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабже-
ния и канализации", зарегистрированный Росстандартом 27 июля 2011 года как 
СП 129.13330.2011.   

Испытательное давление полиэтиленовых труб - 10 атм. 
Трубы и материалы должны иметь сертификат соответствия (санитарно-

гигиенический, противопожарный  и применения). 
 
Характеристика района строительства 

 Район работ согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»  отно-
сится к IB строительному климатическому району. 

 Климат района континентальный, с холодной продолжительной зимой и 
коротким жарким летом, с большими температурными колебаниями в течении го-
да, месяца и суток, ранними осенними и поздними весенними заморозками. 

 Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5°С. 
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 Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной 
температурой воздуха – 15,1°С, самым теплым – июль со средней месячной 
температурой 18,1°С. 

 Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47°С, абсолютный 
максимум 38°С. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. 
Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе 

отмечается в августе – марте – 83%, минимальная – 60% в мае. 
Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-

западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с и 24 м/с 
соответственно. 

Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. 
В геологическом строении участка изысканий по данным бурения до глуби-

ны 5.0м принимают участие техногенные и аллювиальные отложения четвертич-
ного возраста. 

 Насысной грунт относится к отвалам грунтов и отходам производств. Харак-
теризуется неоднородным составам и сложением, встречен всеми скважинами и 
представлен строительным мусором до 60-80% (битый кирпич, обломки бетона, 
щебень известняка, ПГС) с суглинистым заполнителем. Грунт слежавшийся, от-
сыпан сухим способом, давность отсыпки более 5 лет, до  1.0м мерзлый. Мощ-
ность 1.5-3.8м  
     Суглинок коричневый, легкий, песчанистый, туго-мягкопластичной конси-
стенции, участками с прослойкой супеси, мощностью до 5-10см. Мощность 1.2-
3.5м. По архивным данным из отчета "Реконструкция здания базы Федерации по 
прыжкам с трамплина "Летающий лыжник" по ул. Тихая, 22 в Свердловском рай-
оне, г. Перми" кореные породы встречены на глубине 3.8-14.0м или на отметках 
114.44-122.43м в системе высот г. Перми, представлены песчаниками и алевроли-
тами. 

 В период настоящих изысканий, выполненных в январе 2018г. подземные 
воды не встречены. В периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения ат-
мосферных осадков, а также в период строительства, при нарушении поверхност-
ного и подземного водостока, возможно формирование водоносного горизонта 
типа "верховодка" на контакте насыпных и глинистых грунтов.  

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с "Рекомендация-
ми по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на 
Урале" составляет: для насыпных грунтов - 2.7м, для глинистых - 1.9м от поверх-
ности земли. 

 
Описание полосы отвода 

Участок работ находится на территории Свердловского района, г. Перми. 
Участок относится к категории «земли поселений (населенных пунктов)». Рельеф 
участка равнинный. Категория сложности – II. Окончательная планировка будет 
производиться после завершения строительства объекта. 

Площадь земельного участка, предоставленного для размещения сети 
водопровода составляет 246,02 м2. 
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  Описание мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его 
функционирование  

Здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование сетей 
водоснабжения, не требуются. 

Особенности производства работ: 
Строительство данного линейного сооружения ведется в стеснённых 

условиях застроенной части города, т.к. согласно Приложению 1 к МДС81-
35.2004, характеризуется наличием трёх факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих 
необходимость строительства короткими захватками с полным 
завершением всех работ на захватке, включая восстановление 
разрушенных покрытий и посадку зелени;  

- жилых зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ; 

- разветвлённой сети существующих подземных коммуникаций, 
подлежащих подвеске или перекладке.  

  Согласно п.8 Приложения 1 к МДС81-35.2004 коэффициент условий стес-
ненности равен 1,15 и учитывается в сметном расчете. 

 
 
б) Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 
механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, 
устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования 
материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи 
инертных материалов 

Площадь земельного участка под строительную площадку, временно 
отводимые на период строительства, составляет 684 м2. 

 
в) Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического 
обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, 
а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и 
размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

Базы материально-технического обеспечения для выполнения СМР 
данного линейного объекта размещаются в г. Перми. 

Потребность в электроэнергии для выполнения СМР производится от 
переносной бензиновой электростанции. 

Проживание и социально-бытовое обслуживание рабочих осуществляется 
в г. Перми. 

Размещение пунктов социально-бытового обслуживания см. п. о). 
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г) Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-
технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней 
разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том 
числе временной дороги вдоль линейного объекта 

 
Строительные конструкции и трубы доставляются автотранспортом от 

материально-технической базы генподрядной организацией к месту монтажа по 
существующим автомобильным дорогам г. Перми на период ведения СМР. 

Потребность в промежуточных складов и временных подъездных дорогах 
отсутствует. 

Вывоз строительного мусора осуществлять на муниципальный полигон ТБО 
«Софроны», расположенный в Пермском районе вблизи деревни Софроны. 
Расстояние от места производства работ до полигона составляет 40 км. 

Вывоз металлических элементов должен производиться на утилизацию в 
ООО «НОВОГОР-Прикамье». Расстояние от места производства работ до места 
передачи на утилизацию составляет 8км. 

 
 
д) Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, 
кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при 
необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах определена объемов работ и эксплуатационной 
производительности машин и транспортных средств с учетом принятых 
организационно-технологических схем строительства. 

Таблица 1. Ведомость строительной техники 

Наименование, тип, марка Основные технические параметры Кол-во, 
шт.  

Автомобильный кран КС-3577 
Грузоподъемность 16 т;  
длина стрелы 9,9-30,7 м; 
мощность двигателя 176 кВт 

1 

Буровая установка American  Augers 
(Astek) DD-6 

Максимальный диаметр трубопрово-
да 800 мм;  
максимальная длина проходки 800 м; 
 мощность двигателя 130 кВт 
Тяговое усилие – 27,0т 

1 

Бензиновая электростанция  
GekoDieRobusten 4400 

Мощность 4,0 кВА; 
топливо – бензин «Аи-92»; 
расход топлива 1,6 л/ч; 
уровень шума 70 дБ(А) 

1 

Каток самоходный  Мощность двигателя 44 кВт 1 
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Компрессор передвижной воздуш-
ный поршневой КТ-16 

Производительность 1500 л/мин;  
Давление 8 атм. 1 

Сварочный аппарат для труб из по-
лиэтилена ССПТ - 315 Потребляемая мощность 2,0 кВА 1 

Сварочный трансформатор 160А Потребляемая мощность 3,0 кВА 1 
Насос ГНОМ-10А Мощность двигателя 1,1 кВА 1 
Трамбовка ручная электрическая  
ИЭ-4502 Потребляемая мощность 1,6 кВА 1 

Трамбовка ручная электрическая  
ИЭ-4505 Потребляемая мощность 1,6 кВА 1 

Автосамосвал КамАЗ-5510 Грузоподъемность 7,0 т;  
мощность двигателя 154 кВт 1 

Экскаватор, оборудованный  
обратной лопатой ЭО-3323А 

Ёмкость ковша 0,65 м3; 
мощность двигателя 81 кВт 1 

Трактор JCB-3CX Мощность двигателя 67 кВт 1 
 
Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств уточняется при разработке проектов производства работ. 
Машины и механизмы, указанные в таблице, могут быть заменены на 

другие, с аналогичными характеристиками. 
Обеспечение строительства электроэнергией производить от переносной 

бензиновой электростанции GekoDieRobusten 4400. 
 
Расходы воды на хозяйственно-питьевые потребности, л/с: 
Потребность в воде определена расходом воды на хозяйственно-питьевые  

нужды: 
Qxоз= qx× Пр= 2,0×11 = 22,0 л/сут. 
где qx – 2,0 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену. 
Вода для хозяйственно-питьевых нужд предусмотрена привозная 

бутилированная. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства: 
Qпож = 5 л/с. 

Наружное пожаротушение предусматривается от двух существующих 
пожарных гидрантов. 

Расход воды для производственных нужд: 
Потребность воды для гидравлического испытания трубопроводов 

составляет 136 л. Расход воды составляет 1,1-1,3 л/с. 
Определение потребность во временных инвентарных зданиях см. п. о). 

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы местами для 
установки 20 литровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с 
помпой, из расчета 1,5 л на одного работающего. Баллоны с питьевой водой 
заказываются и подвозятся подрядной организацией по потребности. В бытовых 
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помещениях так же должны быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а 
также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. 

е) Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 
установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих 
чертежей для их строительства (при необходимости) 

Вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и 
устройства для выполнения работ, требующие разработки специальных рабочих 
чертежей для их строительства не требуются. 

 
ж) Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы 
Таблица 2. Ведомость объёмов 
 

№ п/п Наименование Ед. 
изм. Кол. 

 Монтаж сетей водоснабжения    
1 Разборка асфальтобетонного  покрытия тротуара δ=5 см м2/ м3 50,0 / 2,5 

2 Разборка асфальтобетонного  покрытия проезда δ=12 см м2/ м3 1009,8 / 
121,1 

3 Разборка щебеночного покрытия  δ=30 см м2/ м3 44,8/ 13,4 

4 Демонтаж бордюрного камня БР 100.30.15 м 260,0 

5 Демонтаж бордюрного камня БР 100.20.8 м 220,0 

6 Демонтаж и восстановление металлического ограждения  м 48,0 

7 

Разработка грунта (2 группа, Y=1,7 5 т/м3) экскаватором ЭО-
3323А с погрузкой в самосвал: 
- Вывоз на полигон ТБО «Софроны». Расстояние возки – 
40км 
- в том числе, доработка грунта вручную при пересечении с 
инженерными коммуникациями   

м3  
1956,9 

 
 

445,1 

8 Доработка дна траншеи вручную м3 13,1 

9 Крепление досками стенок траншей м2 467 

10 
Доски необрезные хвойных пород 150х50 мм IV сорта для 
вертикального крепления траншей (двукратная оборачивае-
мость) 

м3 23,1 

11 
Стойки из трубы: 
 - ∅ 159х5 (67 шт. х 8,0м).  Оборачиваемость материала – 5-
ти кратная 

м/т 
 
 

536/10,2 
 
 

12 Демонтаж стального трубопровода Ø100мм м/т 41,7/0,48 

13 Забутовка существующего стального трубопровода Ø100мм  
бетоном кл. В7,5 

м3 0,016 

14 Демонтаж стального трубопровода Ø150 м/т 30,8/0,53 
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15 Забутовка существующего стального трубопровода Ø150мм  
бетоном кл. В7,5 

м3 0,009 

16 Устройство песчаной подготовки толщиной 10см под трубо-
провод м3 13,1 

17 Монтаж футляра из трубы ПЭ 100 SDR 17- 355 х 21,1 откры-
тым способом м/т 132,7/2,8 

18 Укладка труб  ПЭ 100 SDR 17- 110 х 6,6"питьевая" по ГОСТ 
18599-2001открытым способом  м/т 29,6/0,064 

19 Укладка труб  ПЭ 100 SDR 17- 160 х 9,5"питьевая" по ГОСТ 
18599-2001открытым способом  м/т 159,3/0,72 

20 Монтаж сборных железобетонных конструкций колодцев м3 8,66 

21 Пробивка отверстий в ж/б колодцах шт./ м3 9/0,054 

22 Гидравлические испытания м 188,9 

23 Обратная засыпка песком над верхом трубы 30 см со степе-
нью уплотнения не менее 0,95  м3 85,9 

24 
Обратная засыпка траншей и котлованов ПГС экскаватором 
ЭО-3323А со степенью уплотнения не менее 0,95 (Y=1,6 
т/м3).  

м3 1153,9 

25 Засыпка колодца ПГС с послойным уплотнением пневмот-
рамбокой (высота колодца 3м, диаметр – 1,5м) м3 5,3 

26 Демонтаж люка (Люк Т (С250)-К.7-60) шт./т 1/0,12 

27 Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги м2 1009,8 

27.1 Устройство основания из ПГС δ=30см со степенью уплотне-
ния не менее 0,98 м2/м3 1009,8/302,9 

27.2 
Устройство щебеночного основания для восстановления до-
рожного покрытия толщиной  30см  
- щебень М1000 фракции 40-70 мм  

 
 

м2/м3 

 
 

1009,8/302,9 

27.3 

Устройство асфальтобетонного покрытия для восстановле-
ния дорожного покрытия: 
- асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б I 
марки по ГОСТ 9128-2013, толщиной 7 см; 
- асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б I 
марки по ГОСТ 9128-2013, толщиной 5 см; 

 
 

м2/м3 

 
1009,8 / 70,6 

 
1009,8 / 50,5 

27.4 Разлив вяжущих материалов ЭБК-2 т 1,0 

27.5 Монтаж бордюрного камня (вибропрессованного)  
БР 100.30.15 

м 260 

28 Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара м2 50,0 

28.1 Устройство основания из ПГС δ=30см со степенью уплотне-
ния не менее 0,98 м2/м3 50/15 

28.2 Устройство щебеночного основания толщиной 15 см  
- щебень М 800 фракции 20-40 мм  м2/м3 50/7,5 

28.3 

Устройство асфальтобетонного покрытия для восстановле-
ния покрытия тротуара: 
- асфальтобетон мелкозернистый плотный тип В марка II 
ГОСТ 9128-2013 толщиной 5 см 

 
 

м2/м3 

 
 

50/2,5 
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28.4 Разлив вяжущих материалов ЭБК-2 т 0,05 

28.5 Монтаж бордюрного камня (вибропрессованного)  
БР 100.20.8 

м 260 

29 Восстановление щебеночного покрытия δ=30см 
- щебень М 1000 фракции 40-70 мм 

м2/ м3 44,8/13,4 

30 
Монтаж сборной ж/б плиты ПД 2-9,5 (1,5х3,0х0,18м) под 
контейнеры ТБО. Оборачиваемость плит – 5-ти кратная. 
Масса плиты – 2,0т 

шт./м3 1/0,81  

31 
Монтаж фундаментных блоков ФБС 12.4.6 для крепления 
канала сети теплотрассы. Масса блока – 0,64т, оборачивае-
мость – 5-ти кратная 

шт./м3 4/1,152  

32 
Озеленение (восстановление газона) 
- внесение чернозема 15 см вручную 
- посев травосмеси «Стандарт» вручную (расход 5 кг/100м2) 

м2 
кг 

557,8 
27,8 

33 Устройство площадки для мойки колес шт. 1 

33.1 Разработка грунта экскаватором (2 группа), Y=1,75т/ м3 в  
отвал (5х0,8х0,5 (h)) 

м3 2,0 

33.2 Устройство щебеночной подготовки δ=100мм (щебень мар-
ки М800, фракция 20-40мм) 

м3 4,7 

33.3 Монтаж и демонтаж ж/б плит ПД 2-9,5 (1,5х3,0 х0,18). Мас-
са плиты – 4,2т. Оборачиваемость плит – 5-ти кратная шт./м3 6/4,86 

33.4 Мойка колес аппаратом высокого давления KARCHER K 4, 
производительностью 0,42 м3/ час шт. 1 

33.5  Откачка воды дренажным насосом производительностью 0,5 
м3/ час шт. 1 

33.6 Обратная засыпка приямка (5х0,8х0,5 (h)) местным грунтом 
(группа грунта – 2, Y=1,75т/ м3) трактором.  

м3 2,0 

34 Монтаж/демонтаж дорожных  дорожных знаков на металли-
ческих стойках б/у шт. 3 

35 Устройство и демонтаж деревянного настила (тротуара) м/ м3 120/11,9 

 
Таблица 3. Ведомость материалов по защите инженерных коммуникаций 

Наименование 
сетей, подлежащих 

защите 

I12, кг 
десятикр. 
оборач. 

[12, кг 
десятикр. 
оборач. 

Доски необрезные 
хвойных пород 

22х75 мм IV сорта 
для коробов 
(двукратная 

оборачиваемость), 
м3 

Брус 100х100мм 
из хвойных пород 

IV сорта 
(двукратная 

оборачиваемость), 
м3 

Арматура 
∅ 6 A-I , 

кг.  

Кабель электрический 6 кВ 110,2  
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 6 кВ 110,2  
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 6 кВ 110,2  
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 35 кВ 110,2  
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 
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Кабель электрический 6 кВ 172,6 

(l=8,3м - 2 
шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 6 кВ 172,6 
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 6 кВ 172,6 
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 6 кВ 172,6  
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 6 кВ 172,6 
(l=8,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 4,0 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Кабель электрический 0,4 
кВ 

110,2  
(l=5,3м - 2 

шт.) 

9,4 
(l=0,3м - 3 

шт.) 

сечение 0,015 м2 
длина 2,5 м 

Сечение 0,01 м2  
длина 0,5 м 

(2 шт.) 

Длина 
2,9 м 

Всего 1414,0 94,0 0,6 0,1 6,40 
 
з) Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оп-
тимальную последовательность сооружения линейного объекта 

Состав подготовительных работ: 
- получение разрешения на производство земляных работ; 
- устройство  ограждения строительной площадки в соответствии  со 

стройгенпланом. 
- отвод земельного участка, создание Заказчиком геодезической 

разбивочной основы для строительства; 
- разбивка трассы для прокладки наружных сетей с выносом осей в 

натуру; 
- заключение договора с компанией, осуществляющей вывоз ТБО; 
- перебазировка к месту производства работ строительной техники, 

вспомогательного оборудования и материалов; 
- обозначение опасных зон для нахождения людей знаками и надписями 

установленной формы, видимыми в любое время суток в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.026-2001; 

- обеспечение строительной площадки первичными средствами 
пожаротушения. 

- устройство площадки для чистки (мойки) колес.  
Состав основных работ каждого этапа строительства: 
- механизированная разработка траншей и котлована; 
-     монтаж сборных железобетонных конструкций колодцев; 
- укладка труб в проектное положение; 
-      заделка монтажных стыков; 
- предварительное испытание трубопроводов; 
- обратная засыпка траншей с уплотнением грунта; 
- окончательное испытание сетей водоснабжения; 
- благоустройство территории; 
- сдача объекта в эксплуатацию. 
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До начала производства основных работ должна быть создана 

Застройщиком геодезическая разбивочная основа для строительства в 
соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Геодезическая основа на участке производства работ создается для 
производства комплекса геодезических работ: 

-    основных и детальных разбивочных работ; 
-    контроля над выполнением строительных норм и правил; 
-    пооперационного контроля выполненных земляных работ; 
- исполнительных съемок готового сооружения для составления 

исполнительной документации. 
В период, предшествующий развертыванию работ, генподрядная 

организация совместно с заказчиком производит разбивку основных проектных 
осей согласно разбивочному плану площадки с закреплением их на местности и 
оформлением акта. 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям главы 
СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Разработку грунта траншеи в охранных зонах действующих коммуникаций 
и в стесненных условиях вести вручную. 

Трубы поставлять на строительную площадку в пакетах, пачках и 
контейнерах автомобильным транспортом. 

 
Прокладку трубопроводов открытым способом выполнять в следующей 

последовательности 
 
-   защитить от притока атмосферных вод путем устройства берм и канав. 

При появлении поверхностных вод (типа "верховодка") в траншее производить 
откачку воды дренажными насосами. Стоки сливаются во временную емкость с 
последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные 
сооружения; 

- грунт разрабатывается экскаватором ЭО-3323А с погрузкой в 
автосамосвал и транспортировкой на полигон ТБО «Софроны», а так же вручную 
в труднодоступных местах (при необходимости) в отвал; 

-  укладку труб ПЭ выполнять отдельными участками вручную; 
- обратную засыпку траншей выполнять экскаватором ЭО-3323А, а также 

вручную ПГС;  
- уплотнение обратной засыпки осуществлять ручной электрической 

трамбовкой ИЭ-4502. 
- испытания трубопровода на прочность и герметичность; 
- восстановление асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара; 

 -  восстановление газона. 
Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара выполнить следую-

щим составом:  
- ПГС толщиной 30 см; 
- щебень М800 фракции 20-40 ГОСТ 8267-93 толщиной 15 см; 
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- асфальтобетон мелкозернистый плотный тип В марка II ГОСТ 9128-2013 

толщиной 5 см. 
- монтаж бордюрного камня вибропрессованного БР 100.20.8; 
Восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия выполнить сле-

дующим составом:  
- щебень М1000 фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 толщиной 30 см; 
- асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б I марка по ГОСТ 9128-2013, 

толщиной 12 см; 
- монтаж бордюрного камня вибропрессованного БР 100.30.15; 

 
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» 
и СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Трасса для сети водоснабжения должна быть подготовлена к началу 
прокладки в объеме: из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, 
строительный мусор. 

Трубы поставлять на строительную площадку в пакетах, пачках и 
контейнерах автомобильным транспортом. 

До  начала  производства  работ  необходимо  выполнить  раскладку  труб  
вдоль трассы в количестве, необходимом для работы в течение одной смены. 

Подачу трубных секций выполнять с помощью автомобильного крана 
максимальной грузоподъемностью 16 т, а также вручную. 

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью 
подъемных и грузозахватных приспособлений, предусмотренных ППР. 

Сварку полиэтиленовых труб выполнить согласно СП 40-102-2000. Сварку 
полиэтиленовых труб со стальными выполнить неразъемным соединением 
«полиэтилен-сталь». Сварку стальных труб выполнить сварочным аппаратом типа 
ССПТ. 

Технология выполнения сварочных работ для полиэтиленовых труб: 
- подготовка концов труб; 
- сборка стыка с одновременной посадкой детали с закладным нагревателем, 

подключение закладного нагревателя к сварочному аппарату; 
- выполнение сварки (задание программы, пуск, нагрев, охлаждение 

соединения). 
Работы по укладке трубопроводов из полимерных труб производить при 

температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С. При 
укладке трубопровода из полиэтиленовых труб учитывать допустимые радиусы 
упругого  изгиба  и  зависимость  этой  величины  от  температуры  окружающего 
воздуха. 

До проведения испытаний должны быть завершены все работы по сварке 
стыковых соединений, по монтажу оборудования, арматуры и контрольно-
измерительных приборов; к испытанию подготовлены средства наполнения, 
опрессовки и опорожнения испытываемого участка, установлены приборы и 
краны, необходимые для проведения испытаний.  
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Монтаж и испытание трубопроводов выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации из полимерных материалов». 

Опорожнение отключенного участка сети водоснабжения производится 
ассенизационной машиной с последующим вывозом на очистные сооружения. 

Обеспечение строительства электроэнергией производится от передвижного 
бензинового генератора GekoDieRobusten 4400 в шумозащитном кожухе на 
шасси. 

Все работы вести в соответствии с правилами техники безопасности при 
непрерывном инженерно-техническом контроле. 

Все конструкции, необходимые при монтажных работах, располагать на  
специально отведенных площадках. Возможен монтаж конструкций «с колес». 

Складирование строительных конструкций и материалов производить в 
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. 

Доставка оборудования и материалов осуществляется автотранспортом по 
существующим дорогам и проездам. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ обязателен для 
грузов массой более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 5 м. 
Погрузочно-разгрузочные работы выполняют с помощью оборудования (стропы, 
тросы, захваты) заводского изготовления. 

Погрузочно-разгрузочные работы производят под руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер). Он 
обязан следить за правильной установкой груза на транспортное средство, 
исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования, сохранностью 
грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил техники 
безопасности, должен инструктировать водителей. 

Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, 
проинструктированы и иметь удостоверение такелажника. 

После выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнить 
благоустройство территории строительства.  
   и) Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций 

- геодезическая разбивка оси трассы; 
- разработка грунта траншей; 
- зачистка дна траншей с осмотром свойств грунта; 
- прямолинейность оси трубопровода; 
- величина зазоров и выполнение стыковых соединений; 
- проверка соосности и смещения кромок труб, качества сварных стыков; 
- заделка труб в стенах колодцев с обеспечением герметичности и 

водонепроницаемости; 
- испытание трубопроводов в т.ч. до засыпки и после засыпки; 
- засыпка трубопроводов и уплотнение грунта. 
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к) Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 
естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

Естественные препятствия при прокладке сетей водоснабжения 
отсутствуют.  

Проектируемая трасса не пересекает водных объектов и не требует 
устройства переправ. 

 
л) Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 
строительства 

Возможность использования отдельных участков проектируемой сети 
водоснабжения для нужд строительства отсутствует.  

 
м) Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных 
природных процессов 

Опасные производства и участки в состав проектируемого линейного 
объекта не входят. 

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость 
инженерной защиты сооружения, отсутствуют. 

Безопасность функционирования объекта строительства в условиях 
неблагоприятных природно-климатических воздействий определяется 
прочностью конструкций объекта. 

Все конструкции проектируемого объекта выбраны с учётом условий его 
эксплуатации в имеющихся природно-климатических условиях. 

 
н) Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 
  Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с 
требованиями проектной документации, проектом производства работ, 
нормативно-технической документации: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1, 2». 

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение 
мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при 
производстве строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-
технических работников генподрядной строительной организации. 

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие 
мероприятия: 

- зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и 
надписями установленной формы, видимыми в любое время суток, в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001; 

- строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
проходы к ним в темное время суток должны иметь равномерное 
освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014; освещенность 
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рабочих мест должна быть не менее: на земляные работы  -  10 лк; на 
укладку трубопроводов и монтажные работы - 30 лк; 

- электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.013-78; 

- складирование строительных конструкций и материалов производить в 
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. 

Все работники, допускаемые к работам на площадке, должны пройти 
вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда 
или работник, на которого приказом возложены эти обязанности. 

В ходе строительно-монтажных работ следует неукоснительно выполнять 
требования безопасности при эксплуатации мобильных машин, средств 
механизации, ручных машин и инструментов, а также транспортных средств. 

На период строительства необходимо соблюдать требования безопасности к 
процессам производства погрузочно-разгрузочных работ. 

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического 
персонала. 

Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 
производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, 
оснастки, ручных машин и инструментов без предусмотренных их конструкцией 
ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств 
коллективной защиты работающих. 

Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и 
другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем. 

Сварочные аппараты должны быть заземлены и инспектированы. 
Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной  

электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок). 

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к 
сети, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним. 

Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать 
хорошо видимыми предупредительными знаками. 

Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с 
ППР. 

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ 
необходимо разработать в ППР. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное 
оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины 
и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов. 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни 

шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных 
санитарных норм и гигиенических нормативов. 

Рабочих необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ для обеспечения режима труда и отдыха. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в 
технологической последовательности, при необходимости совмещения работ 
проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению условий труда, 
отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и 
нормативы «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

 Работы в охранных зонах коммуникаций 
Работы по прокладке наружных коммуникаций осуществляются в охранных 

зонах действующих инженерных сетей, и поэтому должны выполняться с 
соблюдением требований приведенных ниже. 

Определение местонахождения и технического состояния подземных 
коммуникаций производится в границах всей зоны производства строительных 
работ, и ответственность за это несут организации, эксплуатирующие эти 
коммуникации. 

Уточненные трассы подземных коммуникаций в зоне производства 
строительно-монтажных работ должны быть обозначены вешками высотой 1,5-2 
м с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых 
участках; у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем 0,5 м 
на всех поворотах трассы, а также на границах разработки грунта, где работы 
должны выполняться вручную. 

Во избежание повреждения все знаки устанавливаются на расстоянии не 
менее 2 м от стенки коммуникации. 

До закрепления трасс знаками производство работ не допускается. 
При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, 

не значащихся в проектной документации, строительные работы должны быть 
приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций 
и сооружений, выявлению  

Производство работ в охранных зонах действующих коммуникаций, без 
письменного разрешения организаций их эксплуатирующих запрещается. 

При проведении земляных работ в охранных зонах отвал грунта на 
действующие трубопроводы и кабели связи запрещается. 
 

о) Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 
социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Потребность в кадрах 
Потребность строительства в кадрах определена по объекту аналогу. 

Распределение кадров по категориям принято в соответствии с «Расчетными 
нормативами для составления проектов организации строительства». 

Таблица 3. Потребность в кадрах 
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Общая численность ра-
ботающих, чел. 

В том числе 

Рабочие 
(84,5%) ИТР (11%) Служащие (3,2%) 

МОП и 
охрана 
(1,3%) 

13 11 1 1 – 
 

Монтажники наружных трубопроводов: 
5 разряда - 1 чел. 
4 разряда - 1 чел. 
3 разряда - 2 чел. 

Землекопы:  
2 разряда - 1 чел. 
1 разряда - 1 чел. 

Монтажник конструкций: 
4 разряда - 1 чел. 
3 разряда - 2 чел. 

Машинист автомобильного крана 
6 разряда - 1 чел. 

Машинист экскаватора 
6 разряда - 1 чел. 

Итого: 11 чел. 
 Таблица 4. Потребность во временных зданиях и сооружениях  

Номенклатура Численность 
работающих, чел 

Расчетный 
показатель 

Потребная  
площадь, м2 

Административное назначение 
Контора 2 4 м2/чел 8,0 

Санитарно-бытовое назначение 
Гардеробная 11 0,5 м2/чел 5,5 
Комната приема пищи 13 0,25 м2/чел 3,3 
Уборная 13 0,1 м2/чел 1,3 
Всего:   18,1 

 
  Таблица 5. Ведомость временных инвентарных зданий 

Наименование зданий Тип, марка или номер  
типового проекта 

Требуемое  
количество 

Вагон-прорабская 
Бытовка «ИВОЛГА 1»; 

раз мер, м: 6х2,4х2,45; общая 
площадь,- 14,4 м² (МДФ с ба-
зальтовым утеплителем и ок-

ном ПВХ) 

1 
 
Гардеробная 
 
 
Комната приема пищи 
Биотуалет  1 
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Рабочие на стройплощадку будут доставляться ежедневно городским 
транспортом. 

Горячее питание для рабочих на стройплощадку подвозится 
автотранспортом в пищевых термосах из существующих столовых. Питьевая вода 
для нужд строителей используется привозная бутилированная. 

Бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 
литровой емкости питьевой воды с помпой из расчета  2,0 л на одного 
работающего. 

Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту 
жительства. Рабочие места оборудуются аптечками доврачебной помощи. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, 
огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и 
рукавиц. Электрические отопительные приборы должны быть только заводского 
изготовления с устройством тепловой защиты. 

Рабочие строители допускаются к работе только по результатам 
проведения периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями 
медицинских регламентов, утвержденных Минздравом России. Поступающие на 
работу обязаны пройти предварительный медицинский осмотр с обязательным 
получением медзаключения.  

При поступлении на работу для работающих обязателен предварительный 
медицинский осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья 
работника поручаемой им работе. 

 Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно 
внутреннему трудовому распорядку принимать на основании ст.108 «Перерывы для 
отдыха и питания» и ст. 109 «Специальные перерывы для обогревания и отдыха» 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 года.: 

- в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 мин. 

Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса 
работающих проводится для: 

- установления соответствия фактических уровней вредных факторов 
гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу 
вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании, 

- обоснования использования средств индивидуальной защиты, 
- установления связи состояния здоровья работающих с условиями труда, 
- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 

производственные факторы и трудового процесса.  
- контроль за шумом согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 
- контроль за вибрацией СН 2.2.4/2.1.8-566-96 «Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях, жилых и общественных зданиях»; 
- контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 
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требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ «Воздух рабочей 
зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками»; 

- контроль за электробезопасностью ГОСТ Р12.1.019-2009 ССБТ 
«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 

 
п) Обоснование принятой продолжительности строительства 
 

Расчет продолжительности строительства определен на основании СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений», раздел З «Непроизводственное строитель-
ство», подраздел 7* «Городские инженерные сооружения»,   п. 1 «Уличные трубо-
проводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с откоса-
ми» с учетом экстраполяции. 

Продолжительность строительства принята проектом организации  
строительства и составляет 37 дней, в т.ч. 5 дней - подготовительный период. 

 
р) Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 
В период производства работ строительные организации обязаны 

осуществлять мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды и 
снижение ущерба природным объектам. 

К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным 
проектом, относятся: 

- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых 
и строительных отходов; 

- устройство площадки для чистки колес.  
- запрещение организации свалок под отходы строительного производства,  

сжигания отходов, остатков материалов и другого строительного мусора; 
- использование автотранспорта и строительной техники прошедшей 

технический осмотр и технический ремонт; 
- соблюдение технических требований при транспортировке, хранении  и 

применении строительных материалов; 
- запрещение организации заправки строительной техники; 
- сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову 

прилегающей к строительной площадке территории; 
- своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного 

производства на утилизацию или захоронение организациями, имеющими 
соответствующие лицензии; 

- устройство площадки для чистки (мойки) колес. Стоки сливаются во 
временную емкость с последующим вывозом специализированным 
автотранспортом на очистные сооружения; 

- сохранение границ отведенных для выполнения работ; 
- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны 

природы. 
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Объем основных строительных отходов при производстве строительно-

монтажных работ определен по РДС 82-202-96 «Правила разработки и 
применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве». 

 
Таблица 6. Определение отходов, возникающих при производстве 

строительных работ. 
№ 
п/п 

Наименование материала Ед. 
изм 

Кол-
во 

Потери и 
отходы в 

% (по РДС 
82-202-96) 

Кол-во отходов 

В ед.изм. т 

1 Длинномерные материалы: 
- полиэтиленовые трубы 
- стальные трубы 

 
т 

 
3,584 
0,096 

 

 
2,5 
1,0 

 
0,0896 

0,00096 

 
0,0896 
0,00096 

2 Инвентарные детали: 
- доски защиты коммуникаций 
- металлические конструкции 

 
м3 

т 

 
35,7 

11,714 

 
1,5 
1,0 

 
0,536 
0,117 

 
0,322 
0,117 

3 Сборный железобетон м3 8,66 1,5 0,1299 0,3247 

4 Бетон м3 0,025 1,5 0,0004 0,001 

5 Сыпучие и пылевидные: 
- песок 
- ПГС 
- щебень 

 
м3 

 
 99,0 

1159,2 
4,7 

 
0,7 
0,7 
0,4 

 
0,693 
8,11 

0,0188 

 
1,109 
12,97 
0,0329 

 Итого: т    14,9662 
 
 
 
Таблица 7. Определение отходов, возникающих при производстве демонтажных 
работ. 
№ 
п/п 

Наименование материала Ед. изм Кол-во 

1 Демонтаж бортового камня БР100.20.8 м3/т 3,5/8,4 

2 Демонтаж бортового камня БР100.30.15 м3/т 11,7/28,1 

3 Разборка асфальтобетонного покрытия 
тротуара 

м3/т 2,5/5,3 

4 Разборка асфальтобетонного дорожного 
покрытия  

м3/т 121,1/254,3 

5 Разборка щебеночного покрытия м3/т 13,4/23,45 

6 Стальные трубопроводы т 1,01 

7 Демонтаж чугунного люка (Люк Т (С250)-
К.7-60) 

т 0,12 
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8 Железобетонные конструкции м3/т 0,054/0,135 

 Итого: т 320,815 
 

 
Таблица 8. Определение отходов грунта, возникающих при производстве 

земляных работ 
№ п/п Наименование материала Ед. изм Кол-во 

1. Грунт, образовавшийся при проведении земле-
ройных работ, не загрязнённый опасными веще-
ствами (группа грунта – 2, Y=1,75т/м3) 

м3/т 1970/3447,5 

 Итого: т 3447,5 
 
Таблица 9. Определение отходов, возникающих при выполнении 

благоустройства 
№ 
п/п 

Наименование материала Ед. 
изм 

Кол-
во 

Потери и 
отходы в % 
(по РДС 82-

202-96) 

Кол-во отходов 

В 
ед.изм. 

т 

1 Щебень из природного камня, 
марка 1000 

м3 323,8 0,4 1,295 2,266 

2 Песчано – гравийная смесь м3 317,9 0,7 2,225 3,56 

3 Смесь асфальтобетонная  м3 123,6 1,0 1,236 2,596 
4 Камень бортовой БР 100.20.8 м3 3,5 1,5 0,0525 0,126 
5 Камень бортовой БР 100.30.15 м3 11,7 1,5 0,176 0,422 
6 Бетон м3 24,9 1,5 0,374 0,898 
 Итого: т    9,868 

 
Виды и объемы основных отходов, образующихся при строительстве 

№ п/п Наименование материала 

Код  и 
наименова-

ние по 
ФККО-2014 

Класс 
опасности 

Масса, 
т. 

Способ обраще-
ния с  отходами 

1. Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 200 01 
51 5 5 

 
0,117 ТБО 

2. Трубы стальные 
4 61 200 01 

51 5 5 
1,01 Передача в ООО 

«Новогор - При-
камье» 

3. Люк чугунный 
4 61 100 02 

21 5 5 
0,12 Передача в ООО 

«Новогор - При-
камье» 

 Итого   1,247  

 



 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
      
      

0118-НВ-ПОС 
 

Лист 

22 
 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 
 

 
26 

 
2. Лом бетонных и кирпичных 

изделий, отходы бетона в  
кусковой форме 

8 22 301 01 
21 5 5 

38,4067 ТБО 

 Итого   38,4067  
3. Грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных 
работ, не загрязнённый 
опасными веществами 

8 11 100 01 
49 5 5 

3447,5 ТБО 

 Итого   3447,5  
4 Прочие отходы производства, 

в том числе:     

4.1 Длинномерные материалы: 
- полиэтиленовые трубы 4 34 110 04 

51 5 5 
 

0,0896 
 

ТБО 

4.2 Инвентарные детали: 
- доски  для крепления 
траншей 

4 04 140 00  
51 5 5 

 
0,322 ТБО 

4.3 Песок 8 19 100 01 
49 5 5 

 
1,109 

 
ТБО 

4.4 Щебень  8 19 100 03 
21 5 5 

 
25,7489 

ТБО 

4.5 ПГС 8 90 000 02 
49 4 4 

16,53 
ТБО 

4.6 Смесь асфальтобетонная  3 48 521 01 
42 4 

4 2,596 ТБО 

4.7 Лом асфальтобетонных 
покрытий 

8 30 200 0 71 
4 

4 259,6 ТБО 

 Итого   305,9955  
5. Мусор от бытовых    помеще-

ний организаций несортиро-
ванный(исключая крупногаба-
ритный)  

7 33 100 01 
72 4 

4 0,19 ТБО 

 Итого   0,19  
6. Итого при производстве ра-

бот: 
  3793,3392  

 В том числе на полигон ТБО, 
в том числе: 
- 5 класс 
- 4 класс (производственные) 
- 4 класс (ТКО) 

  3792,2092 
 
3513,2932 
278,726 
0,19 

  

 
 
Сбор и временное хранение отходов производства и потребления, 

образующихся при проведении демонтажных и строительных работ, должны 
осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. На период 
проведения строительства сети водоснабжения проектом предусмотрено два бака 
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для твёрдых бытовых отходов объёмом 0,75 м3 от компании 
«МеталлЭнергоСтрой». 

Вывоз строительного мусора осуществлять на муниципальный полигон ТБО 
«Софроны», расположенный в Пермском районе вблизи деревни Софроны. 
Расстояние от места производства работ до полигона составляет 40 км. 

Металлические конструкции передаются в ООО «Новогор-Прикамье» для 
последующей утилизации. 

 
Расчет платы за размещение отходов 
Расчет платы за размещение отходов выполнен в табличной форме с учетом 

требований действующих законодательных документов. Нормативы платы за 
размещение 1 тонны отходов приняты в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях 
проектирования и при производстве работ с учетом фактического объема работ и 
расхода материалов. 

 
Расчет платы за размещение отходов строительства без НДС 

Наименование отхода Ставка платы за 1 
тонну загрязняю-
щих веществ, руб. 

Расчетный лимит 
размещения, тн 

Плата за раз-
мещение, руб. 

Отходы  5 класса опасности 18,0 3513,2932 63 239,28 
Отходы  4 класса опасности 689,73 278,726 192 245,68 
Отходы  4 класса опасности (ТКО) 194,5 0,19 36,96 

Всего:  3792,2092 255 521,92 
 
 
Таблица 8. Расчет платы за захоронение отходов. 

 
Наименование отхода Расчетный лимит раз-

мещения, т 
Плата за размещение, руб.  

с учетом НДС 
1. Отходы 5 класса опасности, в 
том числе: 

  

1.1 Лом бетонных изделий, от-
ходы бетона в  кусковой форме 

38,4067 38,4067*500=19 203,35 

1.2 Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных работ, 
не загрязнённый опасными ве-
ществами 

3447,5 3447,5*500=1 723 750 

1.3 Прочие отходы производства 306,1125 306,1125*500=153 056,25 
Отходы 4 класса опасности 0,19 0,19*494,66=93,98 

Всего: 3792,2092 1 896 103,58 

 
 
В природоохранные мероприятия включены следующие виды работ: 
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1. Стоимость услуг на  захоронение отходов. 
Всего отходов на захоронение – 3792,2092т, в том числе: 

  - захоронение грунта –3447,5 т. (Тариф : 500 р. за 1 т отходов грунта 
незагрязненного, включая НДС). Затраты составят: 3447,5*500=1 723 750 руб. с 
учетом НДС. 
- захоронение отходов производства – 306,1125т (Тариф : 500 р. за 1 т отходов, 
включая НДС). Затраты составят: 306,1125*500=153 056,25 руб. с учетом НДС. 
- захоронение бетона – 38,4067 т (Тариф ПМУП «Полигон» в 2018 г.:  500 р. за 1 т 
отходов производства, включая НДС). Затраты составят: 38,4067*500=19 203,35 
руб. с учетом НДС. 

Отходы от персонала (IV класс опасности): m=17,4:250*13*37=190кг≈0,19т. 
Затраты составят: 0,19 * 494,66 руб. = 93,98 руб. с учетом НДС. 
 
      Таблица 9.Итоги произведенных расчетов. 
№ п/п Наименование затрат Стоимость, руб. 

1 
Затраты на захоронение отходов, образующихся в период 
проведения строительных работ (по расценкам полигонов и 
спец. организаций) 

1 896 103,58 руб. с 
НДС 

2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255 521,92 руб.  
без НДС 
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Приложение А – Письмо ПМПУ «Полигон» № 939 от 21.12.2018г. 
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