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СПРАВКА 
 о соответствии действующим нормам и правилам 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, документами на 
использование земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, устанавливающими требования по безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к нему 
территорий, а также с соблюдением технических условий.  

Главный инженер проекта                                                      С.А. Галкин 
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1. Содержание 
 

Состав  пояснительной  записки 
 

№ п/п Наименование Лист 
1 Содержание  1 
2 Общая часть 2 
3 Характеристика условий строительства  3 
4 Общая  организация  строительства  5 
5 Методы  производства  строительных,  монтажных, демонтажных  

и специальных  строительных  работ 
6 

6 Сроки строительства 9 
7 Основные  указания  по  технике  безопасности  10 
8 Условия  сохранения  окружающей  природной  среды  12 
9 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 14 
10 Потребность  в  рабочих  кадрах 15 
11 Технико-экономические показатели 16 
   
   

 
 

Ведомость  чертежей  основного  комплекта  ПОС 
 

№ 
п/п 

 

                                     Наименование                        
 

Лист 

1 Общие данные. Ведомость  объемов работ (начало).    1 
2 Общие данные. Ведомость  объемов работ (окончание). 2 
3 Стройгенплан сети канализации М1:500. Схема продавливания 

футляра. Схема пересечений. 
3 

4 План восстановления благоустройства. Условные обозначения. 4 
5 План вырубки деревьев. Таблица деревьев. Ситуационный план.   5 
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2. Общая  часть 
                                                                                                

Настоящий проект организации  строительства разработан для 
строительства напорной сети водоотведения 2Ду300мм от КНС  до КГН по 
ул.Бушмакина. 

При разработке проекта организации строительства были использованы 
следующие документы и исходные данные: 

 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;  

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»;  

СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве";  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;  

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  

СП 32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  

СП 31.13330.2012 «Водопровод. Наружные сети и сооружения»;  

СП 36.13330.2012 «Магистральных трубопроводы»;  

СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;  

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов»;  

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; 

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;  

ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;  

«Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», 

часть 1.;  

Справочники и каталоги по строительству и строительной технике;  

ГОСТы.              
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3. Характеристика условий строительства       
   
 

В административном отношении участок строительства расположен в 
Индустриальном районе г. Перми, по ул. Ш. Космонавтов.  

Строительство инженерных сетей производится в стесненных условиях 
застроенной части города: разветвленной сети существующих подземных 
коммуникаций, подлежащих подвеске; стесненных условий складирования 
материалов; интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость 
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 
захватке, включая восстановление разрушенных покрытий. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на III 
левобережной надпойменной террасе р Кама. В геологическом строении 
территории до глубины 5,0 м принимают участие аллювиальные глинистые 
отложения. С поверхности территория отсыпана насыпным грунтом 
мощностью 0,4-1,5 м, местами перекрытым почвенно-растительным слоем 
мощностью 0,1-0,2 м. Условия залегания и распространение литолого-
генетических разновидностей грунтов представлены на чертеже 387-04/2016-
ИГИ-Г.3, описание приведено в главе 2.2. В гидрогеологическом отношении 
территория работ относится к Камской области трещинно-грунтовых и 
трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов [32]. 

Подземные воды на момент изысканий (апрель 2016 г.) встречены 
скважиной 1, пройденной возле территории НС-6, на глубине 3,5 м в супесях 
пластичных. Установившийся уровень зафиксирован на той же глубине, 
отметка 114,50 м (система высот г. Перми). 

По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатно-
кальциево-натриевые, с минерализацией 0,520 г/л. Неагрессивны к бетону 
марки W4; неагрессивны при периодическом смачивании и при постоянном 
погружении к арматуре железобетонных конструкций; среднеагрессивны к 
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно 
табл. В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2012 [26]. 

В периоды весеннего снеготаяния, обильных дождей или при нарушении 
естественного стока, а так же в случае утечек из водонесущих коммуникаций, 
возможно появление кратковременного маломощного горизонта подземных 
вод типа «верховодка» в насыпных грунтах на глубине до 0,5-1,6 м от 
поверхности земли. Относительным водоупором будут служить залегающие 
ниже глинистые грунты. 

На основании анализа данных бурения инженерно-геологических скважин 
и результатов лабораторных исследований грунтов, в геолого-литологическом 
разрезе изыскиваемой территории до глубины 5,0 м, согласно ГОСТ 25100-
2011 [13] и ГОСТ 20522-2012 [10], выделено 2 инженерно-геологических 
элемента (ИГЭ): 
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  ИГЭ-1 – супесь песчанистая пластичная (аQ); 
  ИГЭ-2 – суглинок легкий песчанистый тугопластичный (аQ). 
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов выделенных 

инженерно-геологических элементов приведены в табл. 3.3. 
Нормативная глубина сезонного промерзания под оголенной от снега 

поверхностью в районе работ, согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 [24], 
составляет для супесей 2,1 м, для суглинков 1,7 м, для насыпных грунтов 2,5 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для многослойной толщи 
(насыпные грунты, суглинки), согласно п. 2.125 «Пособие…» [18], составляет 
2,03 м; для многослойной толщи (насыпные грунты, супеси) глубина 
промерзания составляет 2,30 м. 

По степени морозоопасности, согласно п.п. 2,137 «Пособие…» [18], 
супеси пластичные (ИГЭ-1), залегающие в пределах глубины сезонного 
промерзания, являются слабопучинистыми; суглинки тугопластичные (ИГЭ-2) 
являются среднепучинистыми грунтами. Расчет степени морозоопасности 
песков приведен в приложении Ж. 

Согласно СП 11-105-97 (Часть II) [21], с учетом прогнозируемого 
появления верховодки, исследуемая территория относится к регулярно 
подтапливаемым в техногенно-измененных условиях (I-Б-2). 

В соответствии с картой А общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации ОСР-2015 [17], разработанному 
Объединенным Институтом Физики Земли им. О.Ю. Шмидта (1998), расчетная 
сейсмическая интенсивность территории соответствует 5 баллам для 
строительства объектов нормального уровня ответственности. 

Группы грунтов по трудности разработки, согласно прил. 1.1 ГЭСН 81-02-
Пр-2001  16 , следующие: 

Насыпной грунт 6а 
Супесь песчанистая 36а 
Суглинок тугопластичный 35б 
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия района работ, по 

совокупности факторов, с учетом п. 8.1.11 СП 11-105-97 ч. II, характеризуются 
II категорией сложности, согласно приложения Б СП 11-105-97 ч. I [20]. 

 
4. Общая организация строительства  

 

Строительство  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  и  
основной. 

 

В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и 
работы: 
• разработка проекта производства работ (ППР) производства строительно-
монтажных работ (СМР); 
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• размещение заказов на поставку материалов, оборудования; 
• размещение заявок на отпуск  местных строительных материалов; 
• получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или 
заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид 
деятельности; 

• обследование трассы и определение по местности условий производства 
работ; 

• создание  опорной  геодезической  сети с закреплением разбивочных осей; 
• демонтаж и перестановка существующих ограждений на время работ; 
• обеспечение участков работ противопожарным инвентарем и средствами 
связи; 

• создание  складского  хозяйства; 
• установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов; 
• обеспечение  строительства  водой из автоцистерн,  электроэнергией – от  
передвижных установок (обеспечить освещенность рабочих мест при 
монтаже не менее 30 лк), временная связь – сотовая; 

• обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора отходов 
строительного производства,  чистки колес самоходной техники; 

• монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и 
сооружений. 

• ограждение участков работ. 
 
В  основной  период  выполняются все работы, связанные с монтажом, 

демонтажом, укладкой, испытанием, сдачей в эксплуатацию. 
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5.  Методы  производства  основных  строительно-монтажных  работ  
                                     

В основу выполнения строительно-монтажных работ приняты следующие 
положения: работы выполняет строительная организация, обеспеченная 
необходимыми кадрами строителей, строительными механизмами, подсобно-
вспомогательными предприятиями стройиндустрии и строительными  
материалами. 

Принятые марки машин, типы и количество ведущих машин подобраны 
применительно к конкретным условиям производства работ.      

При  выборе   методов  производства   работ   учтена   оснащенность  
подрядчика  строительными  машинами  и  механизмами. 

Рабочие  на  место  строительства  доставляются  автотранспортом  
генподрядчика. 

Все работы вести в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 3.05.04-85 
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и в соответствии с 
технологическими картами, разработанными в проекте производства работ 
(ППР). 

В зоне действия монтажного крана размещать два контейнера (ящика) для 
отходов и мусора. Мусор и отходы отвозить на организованный полигон ТБО. 

Деревья, попадающие в зону производства работ, следует предохранять от 
повреждений, оградив их деревянными щитами. 

Доставка материалов, конструкций и изделий производится  
автотранспортом. 

Для движения автотранспорта вдоль трассы предусматривается 
использование постоянных автодорог.  

У выездов с участков работ на существующие дороги предусматривать 
площадки для чистки колёс автотранспорта. 

Территорию  работ  ограждать. Все временное ограждение участков 
производства работ выполнять инвентарное согласно ГОСТ 23407-78. 

Рытье траншей при прокладке канализации производить экскаватором ЭО-
3322, емкость  ковша  0,5 м3. 

Грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой лишнего грунта на 
организованный полигон ТБО или в отвал, место для которого отводится 
заказчиком на стадии разработки ППР.  

Планировку и перемещение грунта для обратной засыпки производить 
бульдозером Т-130. 

Исходя из конкретных  условий  методы  производства  работ  зимой  
должны  быть  подробно  разработаны  в  проекте  производства  работ. 

Монтажные и демонтажные работы осуществлять автомобильным краном 
КС-3571 со стрелой длиной 14 м. 
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Работа по врезке в действующую сеть должна начинаться только после 
получения письменного разрешения соответствующего управления эксплуатации 
сети и проводится с рабочей инструкцией, разработанной и утвержденной этим 
управлением и согласованной с заинтересованными организациями. 

Участки производства работ оборудовать рабочим и охранным освещением. 
Для освещения рабочих мест в темное время суток использовать 

передвижные прожекторы. Территория строительной площадки и рабочие места 
должны быть освещены в соответствии с “Указаниями по проектированию 
электрического освещения строительных площадок”. 

При пересечении проектируемых сетей с действующими подземными 
коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается  
на  расстоянии  не  менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  менее  1,0 м  над  
верхом  трубы. 

При вскрытии траншей, котлованов и обнаружении поступления в них 
грунтовых вод осуществлять открытый водоотлив с помощью насосов через 
стальную трубу диаметром 100 мм в цистерны автотранспорта, а воду отвозить и 
сливать в ближайшие существующие колодцы действующей ливневой 
канализации. 

Изготовление и монтаж  осуществлять  в соответствии с  требованиями  
ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные и строительные», СП 53-101-98, СНиП 
3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».  

В соответствии  с требованиями  СНиП 3.01.01-85  предусмотреть 
размещение  временных  инвентарных  помещений под бытовки (прорабские, 
помещения приема пищи и раздевалки рабочих). Рекомендуется для этого 
использовать передвижные вагончики контейнерного типа по серии УТС-420 со 
степенью огнестойкости IIIа, выпускаемые АО «Пермстроймаш». 

Бытовые вагончики в обязательном порядке оборудуются 
самосрабатывающими (автоматическими) порошковыми огнетушителями «Буран 
2,5». В непосредственной близости от временных инвентарных бытовых 
помещений обустраиваются биотуалеты. Места размещения бытовых вагончиков 
при работе на определенной захватке определить в ППР (в соответствии с 
требованиями СниП 21-01-97 и ППБ-01-03). 

Обеспечить работников средствами связи и вывесить в бытовых 
помещениях информационные листы с телефонами медицинского обслуживания, 
аварийных служб и пр. 

В бытовых помещениях должны иметься аптечки для оказания первой 
медицинской помощи. 

Вода для питья – привозная. Питьевое водоснабжение осуществлять путем 
подвоза воды автотранспортом. 

Вопросы по организации горячего питания работающих и по обеспечению 
рабочих средствами индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви на 
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период строительства решить в ППР (в соответствии с требованиями СанПин 
2.2.3.1384-03). 

 
 Сроки строительства 

 

№  
п/п 

              

Наименование  отдельно 
стоящих  зданий, 
сооружений 

или  видов  работ 
 

 

Показа-
тель   

 

Продолжительность 
строительства  по 

СНиП 1.04.03-85*,ч.2 

 

1 
 

Канализация 
 

1018,5 
 

 

 
 

Открытым способом 
–D 400 мм 

 

455,8 

 

0,5 мес. (стр. 226, п. 1; стр. 228, п. 2) 

 
 

Открытым способом 
–D 160 мм 

 

21,6 

 

0,1 мес. (стр. 226, п. 1; стр. 228, п. 2) 

 
 

D 400 в футлярах 
D 1020мм 

 

57,9 

 

0,2 мес. (стр. 226, п. 1; стр. 228, п. 2) 

 
 

D 355 санацией в 
D 400мм 

 

483,2 

 

0,2 мес. (стр. 226, п. 1; стр. 228, п. 2) 

 
 

Устройство котлованов 
 

 

11927м3 

 

1192,7 маш-ч х 3,49=4162 час = 2,0 
мес. 

 
  

 
 

 
 

Итого: 3,0мес. 

 

Продолжительность работ составит 3,0 месяцев  
В том числе подготовительный период – 0,5 месяца 
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7. Основные указания по технике безопасности. 
 

Организация строительных площадок, участков работ и производство на  
них общестроительных, строительно-монтажных, других видов работ 
строительной деятельности осуществляются всеми их исполнителями с 
соблюдением правил техники безопасности в строгом соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве».        Часть 
1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве». 
Часть 2 «Строительное производство», ПБ-382-00 «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных 
Госгортехнадзором 30.12.1999 г., ГОСТ Р51248-99. 

Временное освещение участков работ выполняется соблюдением требований 
ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ Строительство», Норм освещения строительных 
площадок и СниП 12-03-01. Рабочие места в темное время суток должны 
освещаться переносными прожекторами. 

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов 
производить в соответствии с требованиями СниП 12-04-02. 

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки систематически 
очищаются от мусора, снега и льда. 

Производить земляные работы в зонах, где имеются подземные 
коммуникации, можно только с письменного разрешения организации, в 
ведении которой они находятся, и в присутствии ее представителя, приняв 
соответствующие меры для предохранения сооружений от возможных 
повреждений. В местах расположения существующих подземных  сетей 
разработка грунта разрешается только с помощью лопат, без применения 
ударных инструментов (ломов, кирок и др.). 

Перед разработкой траншей необходимо принять меры по отводу 
поверхностных вод, установить знаки, указывающие места расположения 
существующих подземных коммуникаций, оградить траншеи, разрабатываемые 
на улице, в местах с интенсивным движением людей и транспорта. 

Участки работ ограждаются канатом, натянутым на стойки (столбики). На 
ограждениях должны быть предупредительные надписи, а в ночное время — 
сигнальное освещение. Для перехода людей через траншеи установить 
пешеходные мостики с ограждением с двух сторон согласно СниП 12-04-2002. 

Путь в зоне перемещения крана оградить, вывесить предупреждающие об 
опасности знаки. 

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов и других механизмов 
под проводами действующих ЛЭП любого напряжения. Работа крана в 
охранной зоне воздушных линий электропередач разрешается при наличии 
наряда-допуска, определяющего безопасные условия производства работ. 
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При пересечении с существующими электросетями и линиями связи 
необходимо до начала разработки траншеи отшурфовать кабели и установить 
точное их расположение. 

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями 
разработка грунта механизированным способом разрешается  на  расстоянии  не  
менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  менее  1,0 м  над  верхом  трубы (кабеля), 
засыпка траншеи должна выполняться вручную с послойным уплотнением 
грунта. 

Работы в охранной зоне электрокабелей должны выполняться под 
наблюдением прораба или мастера, в охранной зоне кабелей, находящихся под 
напряжением, кроме того, под наблюдением работников электрохозяйства, а 
вблизи газопровода – под наблюдением работников газового хозяйства. 

Работы в охранной зоне линий связи должны выполняться под наблюдением 
прораба или мастера и в присутствии представителя ГТС. 

Экскаватор во время работы должен устанавливаться на хорошо 
спланированную площадку. 

Бригадиру и машинистам строительных машин выдать наряд-допуск на все 
виды работ, перечисленных в перечне, утвержденных главным инженером 
подрядной организации. 

Состояние креплений проверять перед каждым спуском рабочих в котлован 
или траншею, перед началом каждой смены и периодически в течение рабочей 
смены. При появлении трещины и козырьков грунта следует применять меры 
против внезапного обрушения, заблаговременно удалив рабочих из котлована 
(траншеи). 

При проведении работ по продавливанию футляра выход на железную 
дорогу запрещен. 

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными 
методами  ведения работ и обязан принять меры предосторожности для 
предупреждения несчастных случаев. 

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным 
надзором производителя работ или мастером.  

При производстве работ применять и использовать индивидуальные 
средства защиты и спецодежду. 

При производстве сварочных работ обязательно выполнять требования 
электробезопасности по ГОСТ 12.3.003-86. 

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ 
необходимо разработать в проекте производства работ. 
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8. Условия  сохранения  окружающей  природной  среды 
 

При  организации  строительного  производства  необходимо  строго  
соблюдать требования  защиты  окружающей  природной  среды в соответствии с 
Федеральным законом об охране окружающей природной среды, обеспечивать 
сохранение  устойчивого  экологического  равновесия   и не нарушать условия 
землепользования, установленные  законодательством  об  охране  природы. 

Производство  строительно-монтажных и демонтажных работ, движение 
машин  и  механизмов,  складирование  и  охранение   материалов  в  местах,   не   
предусмотренных  проектом  производства  работ,  запрещается. 

Запрещается  организация  свалок  под  отходы  строительного  производства  
и  слив  загрязнений  на  стройплощадках и участках работ. 

При  выборе  методов  и  средств  механизации   для  производства  работ  
соблюдать условия, обеспечивающие  получение  минимума отходов  при  
выполнении  технологических  процессов.  

Работы вести отдельными захватками. Территорию  работ  ограждать. На 
каждой захватке предусматривать площадку для чистки колёс автотранспорта, а в 
зоне действия монтажного крана размещать контейнеры (ящики) для отходов и 
мусора. 

Трубы (требуемой длины) поставляются с заводской готовностью. ПГС для 
обратной засыпки привозить в требуемом количестве. Мусор от разборки 
асфальтового покрытия отвозить на городскую свалку.  

Деревья, попадающие в зону производства работ, следует предохранять от 
повреждений, оградив их деревянными щитами. 

Снабдить машины с двигателями  внутреннего  сгорания  глушителями. 
Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами 

выхлопных  газов. 
Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого 

строительного мусора на участках работ и вблизи существующих строений. 
Не допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора 

отработанных масел. 
У въездов и выездов установить знаки ограничения скорости движения 

автотранспорта. 
При транспортировке изделий и конструкций использовать прокладки. 
Неутилизируемые отходы вывозятся на организованный полигон ТБО. 

Вывоз осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности, наличии разрешения и лимитов на их размещение. 

Сборку отходов предусмотреть в контейнеры с последующей погрузкой их 
краном на автотранспорт  и  отвозкой на организованный полигон ТБО. Мелкий 
мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и 
предотвращения распыления при перевозке.  
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Отвозку грунта для обратной засыпки (7143м3 / 14000тн) предусмотреть во 
временный отвал на полигон в д.Сафроны, который находится 23 км от места 
строительства. 

 Отвозку избыточного грунта (4784м3/ 8811тн)  и строительного мусора 
предусмотреть на полигон в д.  Сафроны, который находится 23 км от места 
строительства.  
          Отходы металла вывозить на базу ООО «Новогор-Прикамье» на ул.   

Фрезеровщиков,50 (расстояние – 10км). 
         После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  

организация  должна  восстановить  водосборные  канавы,  дренажные  системы,   
дороги,  попавшие в зону работ,  произвести очистку территории от строительного 
мусора, произвести благоустройство. 
 

В процессе строительства проектируемых сетей предполагаются следующие 
отходы: 

 
 

№ Ед-цы Удельн. Нормы
п/п Наименование Код изм. Всего вес Всего, отходов, Размещен.

т/ед изм. т % т м3
1 Бетон и раствор 314 036 00 08 00 0 м3 90,840 2,4 218,016 2,0 4,36 1,82 на полиг.ТБО

2 ЖБ (разб. борд 
и колодцы) 82230101215 м3 34,410 2,5 86,025 100,0 86,03 2,27 на полиг.ТБО

3 АЦ трубы 31403702 01 01 4 м3 7,300 2,900 100,0 2,90 7,30 на полиг.ТБО
4 Бытов. отходы 912 004 00 01 00 4 т 0,200 1 0,200 100,0 0,20 0,20 на полиг.ТБО
5 А/бетон (фрез.) 31403502 01 00 4 м3 17,05 1,980 33,759 100% 33,76 17,05 полигон ТБО
6 А/бетон (разб) 31403502 01 00 4 м3 141,80 2,100 297,780 100% 297,78 141,80 полигон ТБО
7 А/бетон (отходы)31403502 01 00 4 м3 158,85 2,100 333,585 2% 6,67 3,18 полигон ТБО
8 Деревья 912 006 00 01 00 0 м3 86,000 0,3 25,800 100,0 25,80 86,00 на полиг.ТБО
9 Лист ПЭ 43411002295 м3 0,696 0,92 0,640 100,0 0,64 0,64 на полиг.ТБО
10 Металлолом 912 006 00 01 00 0 м3 1,400 1,680 100,0 1,68 1,40 на утилизацию

Всего 459,82 261,65
В т.ч.на полигон ТБО 458,14 260,25

Количество
отходов
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9. Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
 

№ 
п/п 

 

   
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
МАРКА                     

 
КОЛ. 

1 Экскаватор,  емкость  ковша  0,5 м3 ЭО-3322 3 
2 Бульдозер Т-130 1 
3 Компрессор  передвижной XAS-40 1 
4 Каток  самоходный ДУ-48 1 
5 Вибротрамбовки И-157 2 
6 Вибраторы глубинные  1 
7 Бортовые машины ЗИЛ-130 1 
8 Автосамосвалы  4 
9 Автобус  1 
10 Автомобильный кран  грузоподъемностью 14 т КС-3577 1 
11 Дизельная электростанция ЕД 160/400 1 
12* Дизель-молот СП-60 1 

13*** Насос центробежный (45м3/час; 15м) Wilo 4 
14 Установка для продавливания футляра УП-1 1 
15 Фреза b=500мм Dynapac PL 500 1 
16  Машина каналопромывочная КО-514 1 

17** Экструдер ручной HSK 2 
18** Фен промышленный HSK 1 
19** Перфоратор ручной Bosh 1 
20** Мойка высокого давления Kercher 1 
21 Буровая установка (Д 400-800мм; H – до 15м) CF 2.5А 1 

 
* - для устройства креплений сущ. коммуникаций 
** - для работ по футеровке колодцев 
*** - для перекачки сточных вод 

 
Машины  и  механизмы  могут  быть  заменены  на  другие  марки  с  

аналогичными  характеристиками. 
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10. Потребность  в  рабочих  кадрах 
 

Расчет количества работающих производим по нормативной 
трудоемкости. 

 
Продол-

№ Наименование Сроки Кол-во жител-ть Рабочее Нормативн. Кол-во
п/п объекта работ, рабочих работ время, трудоемкость рабочих

мес. дней в 1 смену, час. (ориентир-но),
час. чел-час.

1 Канализация 3 66 8 528 200 3

 
 

 

Число ИТР:   Прораб – 1 чел. 
  Мастер – 1 чел. 
  Геодезист – 1 чел. 

 
 

Всего – 6 человек 
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11. Технико-экономические  показатели 

 

№ Единицы
п/п Наименование измерения Количество

1 Продолжительность строительства мес. 3
В том числе:
     – Подготовительный период мес. 0,5
     – Основной период мес. 2,5

2 Численность работающих чел. 6

3 Затраты труда на выполнение строймонтажа тыс.чел.дн. 0,40

 
 
 
 
 



  
      ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ   

 
     Проектными решениями предусмотрены необходимые мероприятия для обеспечения без-
аварийной работы сети и сведения к минимуму воздействия на окружающую природную среду 
при строительстве и эксплуатации. В разделе «Проект организации строительства» предусмот-
рены следующие мероприятия: ограждение участка работ, установка контейнеров для сбора 
отходов на площадках с твердым покрытием; сбор и вывоз образующихся отходов в установ-
ленном порядке; размещение  площадок для очистки автотранспорта от грязи и пр. После 
окончания строительства предусмотрены техническая рекультивация трассы; восстановление 
газонов, бордюрных камней, асфальтового покрытия.  
 
Обязанности подрядной организации, выполняющей работы: 
1. Обязанность и ответственность за внесение платы за загрязнение атмосферы и размещение 
отходов производства и потребления в период проведения строительных работ возлагается на 
подрядную организацию, выполняющую работы.  
2. Обращение с отходами, образующимися в период проведения работ, осуществляется под-
рядной организацией, выполняющей работы, в том числе – получение лимитов на вывоз или 
заключение договоров с организациями, осуществляющими сбор, использование, обезврежива-
ние, транспортировку, размещение отходов и т.д.   
Сбор и временное хранение отходов производства и потребления, образующихся при проведе-
нии строительных работ, должны осуществляться в соответствии с  требованиями  
СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потреб-
ления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003 г. 
3. Обязанность выполнения мероприятий по рекультивации нарушенных земель при строи-
тельстве объекта, восстановление газонов и нарушенного асфальтового покрытия возлагается 
на подрядную организацию, выполняющую работы по строительству. 
4. Устранение провалов, просадок, оползней, процессов ухудшающих состояние почвы, воз-
никших по вине подрядной организации, выполняющей работы технического этапа рекульти-
вации, возлагается на данную организацию. 
5. Обязанность выполнения компенсационной посадки, включая мероприятия по получению 
разрешения на вырубку, согласования и т.д., возлагается на подрядную организацию, выпол-
няющую работы по строительству.  

 
За состоянием сетей при эксплуатации должен осуществляться регулярный контроль согласно 
Правилам эксплуатации. 
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      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
 

При эксплуатации сетей при проведении ремонтно-профилактических работ возможно образо-
вание отходов в виде остатков труб, бетона и пр.; эксплуатирующей организации необходимо 
осуществлять сбор и утилизацию образующихся отходов в соответствии с действующими тре-
бованиями. Данные отходы должны быть учтены в лимитах эксплуатирующей организации по 
количеству используемых материалов и в данном разделе не рассматриваются; отходы подле-
жат своевременному вывозу для вторичного использования  или на организованный полигон 
ТБО в установленном порядке. 
При проведении работ по строительству сети будут образованы отходы. Виды  и объемы ос-

новных отходов определены в соответствии с  «Проектом организации строительства» (ПОС) 
согласно объемам работ, с учетом нормативов образования отходов в строительстве по РДС 82-
202-96 и с учетом проектов-аналогов. Часть материалов для устройства котлованов и траншей 
согласно разделу «ПОС» многократной оборачиваемости. Объемы бытовых отходов (для 18 
чел.-дней) определены согласно «Нормам накопления твердых бытовых отходов для жилого 
сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений на 
территории города Перми» (Утверждены Постановлением Администрации г. Перми №30 от 
03.02.2010 г.) и составляют: (0,1174:250*18=0,01 тн (1,99:250*18=0,14 м3). 

 Разработку вывозимого грунта производить в автотранспорт. Места установки контейне-
ров для сбора отходов определены и указаны в разделе «ПОС». Обращение с отходами произ-
водить согласно установленным правилам и договорам; с получением лимитов на вывоз или с 
заключением договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности (дого-
вора должны быть заключены в подготовительный период перед производством работ). На по-
следующей стадии проектирования и при проведении работ объемы и состав отходов, места 
утилизации  должны быть уточнены.  Все отходы металла после проведения строительных ра-
бот подлежат передаче ООО «НОВОГОР-Прикамье». 
 

Расчет  объемов образующихся  отходов  

№ 
п/п 

Наименование материа-
лов 

Единицы 
измерения 

Количество 
использ. мате-

риалов 

Нормы от-
ходов,% 

Количество от-
ходов, тн 

1 Отходы бетона и рас-
твора 

 
тн 218,016 2,0 4,36 

2 Отходы ЖБ (бордюры и 
разборка колодцев) тн 86,03 100 86,03 

3 Лист ПЭ тн 0,64 100 0,64 
4 АЦ трубы тн 2,90 100 2,90 
5 Бытовые отходы тн 0,20 100 0,20 
6 А/бетон (фрез) тн 33,76 100 33,76 
7 А/бетон (разб) тн 297,78 100 297,78 
8 А/бетон (отходы) тн 333,58 2 6,67 

9 Отходы от вырубки дере-
вьев 

 
тн 25,8 100 25,8 

10 Металлолом тн 1,68 100 1,68 
11 Избытки грунта тн 8811 100 8811 

 Итого:    9270,82 
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   Виды и объемы основных отходов, образующихся при строительстве 

№  
п./п 

Наименование отхода Код по ФККО Класс 
опас-
ности 

Количество 
отходов, 

тн 
 

Сведения по сбору, раз-
мещению  и утилизации 

1 лом стальной      в     кусковой     
форме незагрязненный 35120102 01 99 5 5 1,68 

Накапливаются на тер-
ритории строительной 
площадки по мере накоп-
ления передается ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» 

для утилизации 

2 лом бетонных изделий, отходы 
бетона в куск. форме 8 22 201 01 21 5 5 90,39 Накапливаются на тер-

ритории строительной 
площадки; по мере 

накопления передается 
специализированной ор-
ганизации для вывоза на 
организованный полигон 

«Сафроны»  

3 Лист ПЭ 43411002295 4 0,64 

4 АЦ трубы 31403702 01 01 4 4 2,9 

5 
мусор от    бытовых    помещений    
организаций  несортированный 
(исключая крупногабаритный) 

91200400 01 00 4 4 0,200 

6 
отходы асфальтобетона и (или) 
асфальтобетонной смеси в кус-

ковой форме 
31403502 01 00 4 4 338,21 

7 Отходы от вырубки деревьев 912 006 00 01 00 0 5 25,8 
 

8 

грунт, образовавшийся при про-
ведении землеройных работ, не-
загрязненный опасными веще-

ствами 

31401100 08 99 5 5 8811 

 Итого при производстве ра-
бот:   9270,82 

Разработка в автотранс-
порт для последующего  

вывоза 
на организованный полигон 

«Сафроны» (возможен 
вывоз в места планировки 

территории) 
 В том числе на утилизацию:   1,68  

 В том числе на полигон ТБО:   9265,1 
Из них: 

   5 класса  –8927,19 тн; 
4 класса –  341,95 тн 

 
 

*Вывоз отходов для размещения (захоронения) предусмотрен на полигон «Сафроны», входя-
щий в краевой реестр объектов размещения отходов (опубликован на сайте Государственной ин-
спекции по экологии и природопользованию Пермского края http://www.gioos.ru/kadastr.php).  

 
Перечень лицензированных организаций, осуществляющих сбор, использование, обезврежи-

вание, транспортировку, размещение отходов представлен в т.ч. на сайте  
www.gorodperm.ru. Ниже в таблице представлены данные нескольких организаций.  
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Перечень лицензированных организаций, осуществляющих сбор, использование, обезвреживание, транс-
портировку, размещение отходов 

Наименование организации, вид деятельно-
сти, №, дата заключения ГЭЭ, № Лицензии, 
координаты 

Виды отходов, коды по ФККО 

ООО «Буматика»  
Сбор, транспортировка, обезвреживание, 
размещение (в части захоронения) 
Лицензия №ОП-48-01743(59)  
от 13 августа 2010г. 
614077, г. Пермь, ул. А. Гайдара, 8Б, оф. 

301 
Тел/факс 2700008 

Отходы потребления  на  производстве,  подобные  коммуналь-
ным  
Отходы затвердевшего полиэтилена  
Отходы обработки и переработки древесины  
Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы 
из натуральной чистой древесины  
Отходы бетона, железобетона  
Мусор строительный  
Отходы битума, асфальта в твердой форме  
Лом и отходы, содержащие сталь  
Остатки и огарки стальных сварочных электродов  

Пермское муниципальное унитарное пред-
приятие «Спецкоммунтранс» 
Лицензия ОП-48-001448 (59) от 06.11.2009 г. 
Транспортировка, захоронение 
Тел./факс: (342) 249-54-17 E-mail: 
skt@perm.ru 
 
 

Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веществами  
Остатки и огарки стальных сварочных электродов  
Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок  
Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагряз-
ненные опасными веществами 
Отходы битума, асфальта в твердой форме  
Мусор строительный от разборки зданий  
 Отходы потребления  на  производстве,  подобные  коммуналь-
ным  
Лом и отходы, содержащие сталь  

 
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ    

     Расчет платы за размещение отходов выполнен в табличной форме с учетом требований дей-
ствующих законодательных  документов.  
Условия расчета: 

• Нормативы платы за размещение 1 тонны отходов приняты в соответствии с Приложением 1 
к Постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344 с учетом изменений от 
01.07.2005 г.  Постановления Правительства РФ №410;   

• Коэффициент, учитывающий  экологический фактор (в соответствии с Приложением 2 к По-
становлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344 для Уральского региона  составля-
ет 1,7 (приведен в графе 5 табл.10). 

• Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.11.2014 №1219 "О коэффициентах к нор-
мативам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение 
отходов производства и потребления" нормативы платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 
году, применяются в 2015 году с коэффициентом соответственно 2,45 и 1,98. 

Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования и при 
производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода материалов.  

 
Расчет платы за размещение отходов строительства  

Наименование отхода Базо-
вый нор-
матив 
платы, 
руб./тн 

Коэффициент, 
учитыв. 
 зкологич. 
фактор 

Коэф-
фициент 
индексации  
по 2015 г. 

Рас-
четный 
лимит 
размеще-
ния, тн 

Плата 
за разме-
щение,  

руб. 

Отходы  5 класса опасности 8 1,7 1,98 8927,19 240391,37 

Отходы  4 класса опасности 248,4 1,7 2,45 341,95   353776,68 

Всего:    9270,75    594168,05 
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** - объем обратной засы
пки склады

вается из объема вы
емки, за вы

четом объема избы
точного грунта.

* - объем избы
точного грунта склады

вается из объема трубопровода (106м3) и колодцев (204м3),
чернозема (918м3), щ

ебня (263м3), привезенного песка (3377м3) за минусом объема засы
пки

исклю
чаемы

х колодцев (84м3).

*** - плотность грунтов принята на основании инж
енерно-геологических изы

сканий
387-04/2016-И

ГИ
.

5-кратной
оборачиваемости

м2
-Д
еревянны

е щ
иты

 b=40 мм
-С
тойки из труб D

=219x6
т

645
20,33

п.м

14,96
441

8,114
т

п.м
-ш
веллер N

20
м3

374

Засы
пка исклю

чаемы
х колодцев супесью

84
м3

9
грунт из транш

еи

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№
В
едомость чертеж

ей основного комплекта П
О
С

О
бщ
ие данны

е. В
едомость  объемов работ (начало).   

12
О
бщ
ие данны

е. В
едомость  объемов работ (окончание).   

С
тройгенплан сети канализации М

1:500. С
хема продавливания футляра. 

 С
хема пересечений. 

Н
аименование

Nп/п
П
римечание

3

    П
ри  прокладке  проектируемы

х  сетей  вблизи сущ
ествую

щ
их и уж

е пролож
енны

х действую
щ
их сетей

вы
полнять следую

щ
ее:

    Д
ействую

щ
ие коммуникации,  вскры

ваемы
е при отры

ве пересекаю
щ
их их транш

ей и котлованов  долж
ны

бы
ть защ

ищ
ены

 от механических повреж
дений. П

ри пересечении с действую
щ
ими коммуникациями  ры

тье
транш

еи  (котлована)  производить  вручную
  при  помощ

и  лопат,   без  резких  ударов.  П
ользоваться

ударны
ми   инструментами   (ломами,   кирками,   клиньями  и  пневматическими  инструментами)

запрещ
ается.

      Разработка грунта при пересечении с действую
щ
ими подземны

ми коммуникациями и при  прокладке
вблизи  действую

щ
их  подземны

х коммуникаций допускается при наличии письменного  разреш
ения

организации, эксплуатирую
щ
ей эти коммуникации, в  присутствии   ответственны

х   представителей
строительной  организации, производящ

ей   разработку  грунта,   и   организации,   эксплуатирую
щ
ей   эти

коммуникации,   при  этом  долж
ен  бы

ть  обеспечен  надзор  за  сохранностью
 кабелей и трубопроводов на

весь период производства работ.
        Разработка  грунта  механизированны

м способом разреш
ается на расстоянии не менее 2м

 от боковой
стенки и  не  менее  1 м  над  верхом  трубы

  (кабеля).  О
ставш

ийся   грунт   дорабаты
вается   вручную

   без
применения   ударны

х  инструментов, при этом необходимо  применять меры
, исклю

чаю
щ
ие возмож

ность
повреж

дения коммуникаций.
        Рекомендуемы

й порядок работ:
       -на участке вблизи  действую

щ
их коммуникаций ручны

м
  способом раскапы

вается  один или несколько
        ш

урфов для точного определения места и глубины
  залож

ения  кабеля  или  трубопровода;
       -на  месте  ш

урфа  кабели  или  трубы
  освобож

даю
тся  от  земли,  и на них ставится  сколоченны

й  из
        досок  "визир"   типа  столика,   которы

й  служ
ит ориентиром для дальнейш

ей  работы
  экскаваторщ

ика
        при вскры

тии транш
еи на всю

 проектную
 ш
ирину;

       -после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю
 ш
ирину  транш

еи
        (котлована) в уровень с верхом "визира", а такж

е с боков;
       -ручны

м  способом  кабели  или  трубы
  отры

ваю
тся на всю

 ш
ирину  транш

еи (котлована)  и
         подвеш

иваю
тся  в  деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором вы

бирается грунт под
        кабелями или трубами на проектную

 глубину.

        Д
ля продольной подвески электрокабелей (6ш

т) применить балку (двутавр N
 20) длиной 14,0 м (9ш

т) и
короб из досок b=30мм (12м х6ш

т=72м).
        Д

ля поперечной подвески электрокабелей (21ш
т) применить балку (двутавр N

 20) длиной 13,0 м (21ш
т)

и короб из досок b=30мм (10м х21ш
т=90м).

        П
осле обратной  засы

пки  транш
еи до уровня  пересекаю

щ
их  транш

ею
  сетей применяемы

е для
подвески балки убираю

тся,  поэтому их применение  учесть как возвратны
й материал-80%

.
            Д

ля крепления пересекаемы
х трубопроводов и каналов теплосети применить балку (ш

веллер N
 20)

длиной 2,0м - 4ш
т и длиной 1,0м - 2ш

т. Н
а 9 пересекаемы

х коммуникаций требуется 10м х 9 ш
т = 90м

ш
веллера. П

осле обратной  засы
пки  применяемы

е крепления остаю
тся в грунте.

О
бщ
ие данны

е. В
едомость

объемов работ (начало).

4
П
лан восстановления благоустройства. У

словны
е обозначения. 

5
П
лан вы

рубки деревьев. Таблица деревьев. С
итуационны

й план.  

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (начало)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

П
одвеска кабелей продольная (6ш

т)
-двутвар N

20
126

2,646
т

п.м
1

м3
-доски b=30 мм

1,30
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

П
одвеска кабелей поперечная (21ш

т)
-двутвар N

20
273

5,733
т

п.м
2

м3
-доски b=30 мм

3,78
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

3
90

1,656
т

п.м
-ш
веллер N

20
К
репление пересекаемы

х коммуникаций (9ш
т)

К
репление ком

м
уникаций и стенок транш

еи:

4
У
стройство креплений стенок транш

еи

В
ы
емка грунта

м3
5

И
збы

точны
й грунт на полигон

4784 11927

О
братная засы

пка местны
м грунтом из отвала супесью

 (1,96т/м3) м3

-в т.ч. песком (с засы
пкой над трубой толщ

.0,3 м) К
упл.=0,92

-в т.ч. песчаное основание толщ
. 0,10 м

53

7**

м3
201

м3
6263

м3
2142

6*

м3
685

м3
636

м3
1947

м3
7143

- в т.ч. засы
пка песком кабелей и теплосети (К

упл.=0,97)
м3

1522

м3м3
540

- в т.ч. основание под проездами из П
ГС

 (К
упл.=0,97)

м3
1262

В
ы
воз грунта во временны

й отвал на полигон (супесь 1,96м3/т)
7143

10

П
одпись

Д
ата

К
ол.уч

И
зм

Л
ист

N
 док.

Л
ист 

С
тадия

Р
Разработал

Л
ист 

Л
истов

1

О
О
О

 "А
-Терм"

 г.П
ермь

12.16

322-2016-Н
К

.П
О
С

Н
аруж

ны
е сети канализации.

Разгрузочны
й коллектор по ш

. К
осмонавтов

от ул. О
доевского до Н

С
6

Галкин
5

Зем
ляны

е работы

 в т.ч. насы
пного (1,75т/м3) механизированная

 в т.ч. суглинка (1,98т/м3) механизированная
 в т.ч. супеси (1,96т/м3) механизированная
 в т.ч. насы

пного (1,75т/м3) вручную
 при пересеч. с ком-циями

 в т.ч. суглинка (1,98т/м3) вручную
 при пересеч. с ком-циями

 в т.ч. супеси (1,96т/м3) вручную
 при пересеч. с ком-циями

м3
53

 в т.ч. супеси (1,96т/м3) доработка вручную
 дна транш

еи

т
8811

 в т.ч. насы
пного (1,75т/м3)

 в т.ч. суглинка (1,98т/м3)
 в т.ч. супеси (1,96т/м3)

м3
т

м3
т

м3
т

2778
4862

886
1754

1120
2195

О
братная засы

пка привезенны
м песком и П

ГС
8

3377
м3

(К
упл.=0,97)

м3
т

14000



Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

К
ол-во

П
римечание

Д
ем
онтаж

 элем
ентов благоустройства

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (окончание)

Разборка а/б покры
тия тротуара б=5см

32
400

м3
м2

20,0
17,05

Ф
резерование а/б покры

тия техпроезда б=5см (фреза b=500мм)
33

341
м3

м2

Разборка а/б покры
тия тепроезда б=12см

34
1015

м3
м2

121,8

В
осстановление благоустройства

6120
918

м3
м2

38
Тротуар
Газон с посевом многолет. трав и внесением чернозема б=15см

39           в т.ч. щ
ебень М

800 фр.20-40 б=15см
400 

60,0
м3

м2 м2
400

           в т.ч. а/б смесь мелкозернистая плотная тип В
 I марки; б=5см

400 
20,0

м3
м2

Техпроезд после фрезерования
40

341
17,05

м3
м2 м2

341

            в т.ч. а/б смесь мелкозернистая плотная тип Б II марки; б=5см

           в т.ч. розлив битума 0,8кг/м2
400 

320
кг

м2

           в т.ч. розлив битума 0,8кг/м2
341

272,8
кг

м2

Технический проезд асфальтированны
й после раскопки

41
1015 

203
м3

м2 м2
1015

1015 
71,05

м3
м2

           в т.ч. а/б смесь мелкозернистая пористая марка I; б=7см

1015 
50,75

м3
м2

           в т.ч. а/б смесь мелкозернистая плотная тип Б II марки; б=5см

           в т.ч. щ
ебень М

1000 фр.40-70 б=20см
           в т.ч. розлив битума 0,8кг/м2

1015 
812

кг
м2

           в т.ч. розлив битума 0,8кг/м2
1015 

812
кг

м2

Л
абораторны

е испы
тания а/б покры

тия проезж
ей части по

трем параметрам: толщ
ина, плотность, водонасы

щ
ение

45
см. ведомость по лабораторны

м испы
таниям

М
онтаж

 бордю
рного камня БР 100.20.8

42
м

296
         М

онтаж
 бордю

рного камня БР 100.30.15
43

м
130

Д
емонтаж

 бордю
рного камня БР 100.20.8

м
191

         Д
емонтаж

 бордю
рного камня БР 100.30.15

м
98

3536         М
онтаж

 металлических ограж
дений тротуара

44          Д
емонтаж

 металлических ограж
дений тротуара

37
83

м3
м

0,5
в т.ч. бетон B

15

83
м3

м
0,5

в т.ч. бетон B
15

С
нос зелены

х насаж
дений

В
ы
рубка деревьв (диаметр до 16см)

28
23

ш
т

П
ересадка кустов (ж

ивой изгороди) на период строительства
31

В
ы
рубка деревьв (диаметр от 16 до 36см)

29
В
ы
рубка деревьв (диаметр от 36 до 48см)

30

 19,0
м

58
ш
т

9
ш
т

О
бъем на вы

воз
V

=86м3

455,8

футлярах Ø
1020х12

57,9

483,2

М
онтаж

ны
е работы

М
онтаж

 Ж
Б колодца (объем колодца 204м3)

15
см. л.5-6; 322-2016-Н

К

М
онтаж

 трубопроводов канализации
17

25
м3

ш
т

62,0

1018,5
м

в т.ч. ТЕХ
С
ТРО

Й
 D

N
 400мм откры

ты
м способом

м
в т.ч. ТЕХ

С
ТРО

Й
 D

N
 400мм протаскиванием в стальны

х
м

асбестоцементны
х трубах Ø

400
в т.ч. П

Э
100 SD

R
17 355х21,1 санацией в сущ

ествую
щ
их

м
21,6

в т.ч. Н
П
В
Х

 125 SD
R

41 160х4,0 откры
ты
м способом

м

М
онтаж

 футляра стального Ø
1020х12 методом продавливания

21
57,9

м

В
резка в сущ

ествую
щ
ую

 канализ. сеть Ø
160-400

18
ш
т

18
Ф
утеровка колодцев листами полиэтилена

38
ш
т

19
13ш

т - сущ
еств-щ

ие
25ш

т - новы
е

Д
ем
онтаж

ны
е работы

А
сбестоцементны

е трубы
 Д

-400мм
11

Л
ю
к чугунны

й (тип Л
)

12
вы
воз в металлолом

Разборка Ж
Б колодцев

26,44
м3

13

52,7
т

м
2,9

23
т

ш
т

1,61

Бетон и раствор при производстве С
М
Р

19,54
м3

1622
У
стройство креплений стенок котлована для продавливания
-стойки из труб D

=219x6
т

126
3,97

м

34
0,623

т
м

-ш
веллер N

20
-лист стальной 3000х3000х10

т
130

10,2
м2

-основание из щ
ебня М

1000 (фр 40-70) толщ
иной 200мм

м3
36

7,2
м2

3-кратной
оборачиваемости

23
У
стройство упорной стенки

1
ш
т

2
ш
т

-лист стальной 2000х2000х40
т

8,0
2,512

м2
3-х оборачиваемости

- блок Ф
БС

 24.6.6
8

ш
т

- монолитная стенка 2400х2400х400 (бетон В
15)

4,6
м3

24
П
ерекачка сточны

х вод (на период санации) Q
=90м3/час

м3
24

2160
час

25
П
ерекачка сточны

х вод (на период санации) Q
=180м3/час

м3
48

8736
час

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

О
бщ
ие данны

е. В
едомость

объемов работ (окончание).

П
одпись

Д
ата

К
ол.уч

И
зм

Л
ист

N
 док.

Л
ист 

С
тадия

Р
Разработал

Л
ист 

Л
истов

2

О
О
О

 "А
-Терм"

 г.П
ермь

12.16

322-2016-Н
К

.П
О
С

Н
аруж

ны
е сети канализации.

Разгрузочны
й коллектор по ш

. К
осмонавтов

от ул. О
доевского до Н

С
6

Галкин

В
едомость объемов сопутствую

щ
их работ (продолж

ение)

26
П
ромы

вка трубопровода Д
у400 перед санацией маш

иной К
О

V
тр=106м3

483,2
м

с механической очисткой внутренней поверхности труб

М
онтаж

 ходовы
х скоб Ø

12 c полимерны
м покры

тием
520

ш
т

20
13ш

т - сущ
еств-щ

ие
25ш

т - новы
е

14
Д
емонтаж

 ходовы
х скоб Ø

12
13 колодцев -
- (сущ

ествую
щ
ие)

170
т

ш
т

0,07

Н
асос W

ilo
Н
асос W

ilo

27
Бурение скваж

ин для протекторов Д
=400мм; H

=2.2м
17

ш
т

с последую
щ
ей пересадкой обратно

 S=19,0м2



балки двутавр
L=14.0м

подвеска
кабеля

продольная

6,1

7,0 6,0

7,0

7,0
6,0

5,0
5,00

1,00

Рабочая зона
(зона работы механизмов и

раскладки труб)

ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

в отвал (автотранспорт)

1:1

Полоса отвода 12,0 м

С
хема производства работ от колодца 6 до колодца 9

0,10

Нср=4,5м

10,0
5,0

1,00

Рабочая зона
(зона работы механизмов и

раскладки труб)

ось проектируемого
трубопровода

основание песчанное

в отвал (автотранспорт)

1:1

Полоса отвода 15,0 м

С
хема производства работ от колодца 23сущ

 до колодца 37сущ

0,10

Нср=4,5м

7,0
2,0

1:1

ось проектируемого
трубопровода

Распорка
ш
веллер N

20
L=44ш

т х 5,0м=220мП
ояс из ш

веллера N
20

Lобщ
=2х66м=132м

А

Щ
иты

 доска
b=40 мм

В
ид А

С
тойка труба 219 мм

L=5,5 м; ш
аг 1,5 м

(45ш
т)

С
тойка труба 219 мм
L=5,5 м; ш

аг 1,5 м
(45ш

т)

Щ
иты

 доска
b=40 мм

Sобщ
=198м2

С
тойка труба 219 мм
L=4,5м; ш

аг 1,5 м
(45ш

т)

3,0

С
хема крепления откосов от колодца 6 до колодца 9

К
репление откосов

К
онтейнеры

 для отходов
П
лощ

адка для чистки колес автотранспорта

Знак ограничения скорости автотранспорта

Знак земляны
х работ

Н
аправление движ

ения автотранспорта

Граница рабочей зоны

ось проектируемого
трубопровода

Распорка
ш
веллер N

20
L=15ш

т х 3,0м=45м

П
ояс из ш

веллера N
20

Lобщ
=2х22м=44м

А

Щ
иты

 доска
b=40 мм

В
ид А

С
тойка труба 219 мм

L=6,5 м; ш
аг 1,5 м

(30ш
т)

С
тойка труба 219 мм
L=6,5 м; ш

аг 1,5 м
(30ш

т)

Щ
иты

 доска
b=40 мм

Sобщ
=88м2

4,0

С
хема крепления откосов от упорной стенки до колодца 15

Щ
иты

 доска
b=40 мм

Sобщ
=88м2

П
одпись

Д
ата

К
ол.уч

И
зм

Л
ист

N
 док.

Л
ист 

С
тадия

Р
Разработал

Л
ист 

Л
истов

3

О
О
О

 "А
-Терм"

 г.П
ермь

Ф
ормат 5А

2

П
лан сети канализации М

1:500.

С
итуационны

й план

И
склю

чить
из эксплуатации

И
склю

чить из эксплуатации

И
склю

чить из эксплуатации

И
склю

чить из эксплуатации

И
склю

чить из эксплуатации

И
склю

чить из эксплуатации

И
склю

чить из эксплуатации

Реконструируемая сеть канализации

37сущ

1

С
тройгенплан сети канализации М

1:500.
С
хема продавливания футляра.

С
хема пересечений.

1

К
1 - С

анация трубой
П
Э100 SD

R
17 Ø

355
L-35,6м

2сущ

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-41,3м

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-33,0м

4сущ

5сущ

6

К
1 ID

400
L-22,9м

7

К
1 ID

400
L-20,4м

8 К
1 ID

400
L-9,4м

К
1 ID

400
L-4,1м

К
1 ID

400
L-16,6м

К
1Ø

160
L-18,8м

К
11сущ

12

109

К
1 ID

400
L-30,9м

Ф
утляр стальной

Ø
1020х12 L-30,9м

13
К

1 ID
400

L-11,4м

15
16сущ

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-33,2м

К
1 ID

400
L-35,3м

К
1 ID

400
L-27,0м

К
1 ID

400
L-21,4м

К
1 Ø

160
L-2,8м

К
1Ø

400
L-15,9м

К
1 ID

400
L-17,3м

К
1 ID

400
L-2,8м

37сущ

36

35
3332

31

24

23сущ

19сущ

17сущ

34сущ

3

Ф
утляр стальной

Ø
1020х12, L-27,0м

15.3сущ

15.2сущ

15.1сущ

18

20сущ
21

22сущ

14

К
1 ID

400
L-18,2м

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-50,5м

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-48,5м
К

1 - С
анация трубой

П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-49,1м

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-47,7м

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-29,1м
К

1 - С
анация трубой

П
Э100 SD

R
17 Ø

355
L-24,7м

К
1 - С

анация трубой
П
Э100 SD

R
17 Ø

355
L-39,6м

Галкин
12.16

322-2016-Н
К

.П
О
С

Н
аруж

ны
е сети канализации.

Разгрузочны
й коллектор по ш

. К
осмонавтов

от ул. О
доевского до Н

С
6

Забутовать

Забутовать

Забутовать
Забутовать

Забутовать
Забутовать

Забутовать
Забутовать

Забутовать
Забутовать

Забутовать

Забутовать

Забутовать
Забутовать

Забутовать

Забутовать

Засы
пать П

ГС

С
ущ
ествую

ш
ий колодец

демонтировать

Д
емонтировать

Засы
пать П

ГС

Засы
пать П

ГС

Засы
пать П

ГС

Засы
пать П

ГС

Засы
пать П

ГС
Засы

пать П
ГС

Засы
пать П

ГС
Засы

пать П
ГС

Засы
пать П

ГС

W
1(

4)

W
1(

4)

25
26

27

28
29

30

К
1 - С

анация трубой
П
Э100 SD

R
17 Ø

355
L-14,6м

К
1 ID

400
L-13,9м

К
1 ID

400
L-37,0м

К
1 ID

400
L-45,0м

К
1 ID

400
L-45,0м

К
1 ID

400
L-45,0м

К
1 ID

400
L-48,0м

К
1 ID

400
L-26,2м

К
1 - С

анация трубой
П
Э

100 SD
R

17 Ø
355

L-36,3м

С
ущ
ествую

щ
ий колодец

демонтировать

С
ущ
ествую

щ
ий колодец

демонтировать

С
ущ
ествую

щ
ий колодец

демонтировать

С
ущ
ествую

щ
ий колодец

демонтировать

С
ущ
ествую

щ
ий колодец

демонтировать

С
ущ
ествую

щ
ий колодец

демонтировать

Э
Х
З

см. 322-2016-Н
К

.Э
Х
З

Э
Х
З

см. 322-2016-Н
К

.Э
Х
З

з
з

Э
Х
З

см. 322-2016-Н
К

.Э
Х
З

Э
Х
З

см. 322-2016-Н
К

.Э
Х
З

5,0

крепления
откосов

крепления
откосов

крепления
откосов

крепления
откосов

6,0

10,0

4,0

3,0

крепления
откосов

опасная зона 13 метров

Ивановец

6000

упорная
стенка

упорная стенка
с котлованом

П
ересечение сущ

ествую
щ
их коммуникаций

 с проектируемы
м трубопроводом

швеллер N20

канал теплосети, действующий трубопровод

1:1

проектируемый
трубопровод

1,0

4,5

9,0

Hср=1,01,0

L=2,0м; 2шт

швеллер N20
L=2,0м; 2шт

швеллер N20
L=1,0м; 2шт

Примечание: после прокладки проектируемого трубопровода
швеллер остается в грунте.

П
одвеска электрокабеля (поперечная) при пересечении с

проектируемы
м трубопроводом

короб из
досок b=30мм

двутавр N
20

кабели
скрутка из стальной
проволоки D

=6мм

1,5
1,0

1,5
1,0

0,25

1:1

проектируемы
й

трубопровод

1,00

4,5

L=13,0м

0,5х16=8,0м

П
одвеска электрокабеля (продольная) при пересечении с

проектируемы
м трубопроводом

короб из
досок b=30мм

двутавр N
20

кабели
скрутка из стальной
проволоки D=6мм

1,0
1,0

1,0
1,0

0,5х20=10,0м

проектируемый
трубопровод К1

4,5

L=14м

балки двутавр N
20

L=14.0м

подвеска
кабеля

продольная

5,0

8,0

11,0

С
хема производства работ при вы

полнении футеровки колодцев
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тия техпроезда, S-1015м2  (бордю
р 130м)

В
осстановление асфальтового покры

тия тепроезда после фрезерования, S-341м2

В
осстановление асфальтового покры

тия тротуара, S-400м2 (бордю
р 296м)
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Реконструируемая сеть канализации

37сущ
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П
лан вы

рубки деревьев.
С
итуационны

й план. Таблица деревьев.
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Таблица деревьев

 - вы
рубка предусмотрена проектом О

О
О

 "У
ралГео" для

прокладки эл.кабеля для О
О
О

 "Л
а Терра"

 - вы
рубка предусмотрена проектом О

О
О

 "А
-Терм" для

прокладки канализационного коллектора для О
О
О

"Н
овогор-П

рикамье"

 - номера деревьев на плане, соответствую
щ
ие номерам

деревьев в таблице

ж
ивая изгородь
 8м (S=8м2)

ж
ивая изгородь

11м (S=11м2)
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