

Утверждаю:
Технический директор
ООО "НОВОГОР-Прикамье"
.....А.А. Политов
"..... 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Ремонт с заменой тяговых цепей, втулок, колес, металлоконструкций и т.д	май 2018	сентябрь 2018



Заместитель технического директора

Н.А. Дерябина