

Утверждаю:
Технический директор
ООО "НОВОГОР-Прикамье"
.....А.А. Политов
.....2017 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Капитальный ремонт разгрузочного коллектора по Ш.Космонавтов от ул.Одоевского до НС-6	01.05.2018 01.05.2019	30.09.2018 30.09.2019

Главный специалист по сетям канализации

П.И. Жуланов