


Утверждаю:
 Технический директор
 ООО "НОВОГОР-Прикамье"
А.А. Политов
 " 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Восстановление благоустройства после аварийных работ на сетях водопровода и канализации	апрель 2018	октябрь 2018



Заместитель технического директора

Н.А. Дерябина