

Утверждаю:  
 Технический директор  
 ООО "НОВОГОР-Прикамье"  
 .....А.А. Политов  
 " ..... 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Санация ЦПП водовода Гайва-Закамск на участке от дюкера через р. Кама до ВК инв. №101400005 в Мотовилихинском р-не	июль 2018	ноябрь 2018



Заместитель технического директора

Н.А. Дерябина