

Утверждаю:
 Технический директор
 ООО "НОВОГОР-Прикамье"
А.А. Политов
 " " 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Перекладка водопровода Д-300 мм. по ул. Шишкина до водопровода Д-500 мм. по ул. М. Рыбалко	май 2018	май 2018

Заместитель технического директора

 Н.А. Дерябина