

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор
ООО "Березниковская водоснабжающая
компания"

"___" /___" /
"___" "___" 2017 г.

"___" В.В. Глазков
"___" "___" 2017 г.

Календарный план выполнения работ

Номер работы	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Строительство межквартальной инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники. 2 этап сети водоснабжения. Шифр: 15/15-2-КОТ-НВ	15.09.2017 г.	15.11.2017 г.