


Утверждаю
Технический директор
А.А. Политов



График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
1	Капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-6 кВ ВНС-1 БОС Гляденово	1.06.2018 г.	25.08.2018 г.

/ Главный энергетик



В.Г. Мишуринских