

Утверждаю:
Технический директор
ООО "НОВОГОР-Прикамье"
.....А.А. Политов
" "2017 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Санация трубой СПИРОЛАЙН самотечного коллектора №26 Д1500мм под железной дорогой L=104м	01.09.2018	31.10.2018

Главный специалист по сетям канализации

П.И. Жуланов