

Утверждаю:

Технический директор

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

.....А.А. Политов

"....."..... 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Капитальный ремонт трубопроводов технической воды D50-200 мм L = 200м с заменой запорной арматуры и металлоконструкций	май 2018	сентябрь 2018

Заместитель технического директора



Н.А. Дерябина